



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 038/2011 firmado entre o MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E EMPRESA INFRATER ENGENHARIA LTDA.

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG**

End.: Rua São João, 290 – Centro –

CEP: 33.400-000 - Lagoa Santa/MG.

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Representado pelo Prefeito Municipal, Rogério César de Matos Avelar, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.628.106-91 e CI nº M-1.083.665 SSP/MG.

**CONTRATADA: INFRATER ENGENHARIA LTDA.**

End.: Rua do Acre, nº 536, Bairro Nossa Senhora das Graças –

CEP: 32.604-640 - Betim/MG

CNPJ: 02.498.870/0001-68

Representado por: Ciro Francisco Pedrosa, inscrito no CPF/MF sob o nº. 195.209.486-00 e CI nº M-712.067 SSP/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 038/2011, decorrente da Concorrência Pública nº. 005/2011, firmado em 07/07/2011. Resolvem alterar o referido instrumento em decorrência de remanejamento de itens e prorrogação de prazo de vigência e execução, no termo do artigo 57 da Lei 8.666/93, nas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Os quantitativos constantes dos itens abaixo relacionados no contrato ficam adequados da seguinte forma remanejando os quantitativos e valores dos itens conforme planilhas abaixo:

Execução de obras de drenagem, pavimentação e recapeamento de diversos logradouros do Município de Lagoa Santa/MG											
LOTE 01 - CC 038/2011											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Contrato			Adequação				CONSOLIDADA	
			PLANILHA			ACRESCIMO		DECRESCIMO			
			QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,00	12.023,20	12.023,20	0,50	6.011,60	-0,50	-6.011,60	1,00	12.023,20
1.2	ENGENHEIRO PLENO	MÊS	3,00	15.954,36	47.863,08					3,00	47.863,08
1.3	ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR	MÊS	6,00	10.630,81	63.784,86					6,00	63.784,86
1.4	ENCARREGADO DE OBRA	MÊS	12,00	5.477,47	65.729,64					12,00	65.729,64
1.5	ALMOXARIFE	MÊS	6,00	2.545,94	15.275,64					6,00	15.275,64
1.6	CHEFE ADMINISTRATIVO I	MÊS	6,00	4.244,08	25.464,48					6,00	25.464,48
1.7	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	6,00	5.528,54	33.171,24					6,00	33.171,24
1.8	VIGIA OU SEGURANÇA	MÊS	18,00	1.739,00	31.302,00					18,00	31.302,00
1.9	BARRACÃO PESSOAL -	UNID.	1,00	6.543,60	6.543,60					1,00	6.543,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**

	VESTÁRIO TIPO I, A = 25,41 m2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS)									
1.10	BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I, A = 14,52 m2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS)	UNID.	1,00	6.296,22	6.296,22				1,00	6.296,22
1.11	BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 m2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS)	UNID.	1,00	4.277,28	4.277,28				1,00	4.277,28
1.12	DEPÓSITO DE MATERIAIS ENSACADOS.	UNID.	1,00	2.128,00	2.128,00				1,00	2.128,00
1.13	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA - CEMIG	UNID.	1,00	421,61	421,61				1,00	421,61
1.14	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO - COPASA	UNID.	1,00	216,76	216,76				1,00	216,76
1.15	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO	UNID	1,00	854,71	854,71				1,00	854,71
2	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
2.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO	M²	12.773,10	2,50	31.932,75	3.217,20	8.043,00		15.990,30	39.975,75
2.2	TRANSPORTE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 7 KM	M³XKM	75.165,30	1,34	100.721,50	22.520,40	30.177,34		97.685,70	130.898,84
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA REFORÇO DO SUBLEITO	M³	7.515,17	4,28	32.164,92	4.289,60	18.359,49		11.804,77	50.524,41
2.4	TRANSPORTE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 7 KM (BOTA-FORA) - REFORÇO DO SUBLEITO	M³XKM	26.303,09	0,96	25.250,96	30.027,20	28.826,11		56.330,29	54.077,08
2.5	TRANSPORTE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 7 KM (EMPRESTIMO) - REFORÇO DO SUBLEITO	M³XKM	26.303,09	0,96	25.250,96	30.027,20	28.826,11		56.330,29	54.077,08
2.6	REFORÇO DO SUBLEITO COMPACTADO COM PROCTOR INTERMEDIARIO	M³	3.757,58	8,76	32.916,44	4.289,60	37.576,90		8.047,18	70.493,33
2.7	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M²	62.626,40	1,57	98.323,45	11.030,40	17.317,73		73.656,80	115.641,18
2.8	BASE ESTABILIZADA COM BICA CORRIDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA, CARGA,	M³	10.674,30	50,82	542.467,93	1.654,56	84.084,74		12.328,86	626.552,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

	DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, PROCTOR INTERMEDIÁRIO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL)											
2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE ATÉ A PISTA DMT = 28 KM	M <sup>3</sup> XKM	298.880,40	0,47	140.473,79	46.327,68	21.774,01			345.208,08	162.247,80	
2.10	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO COM CM-30, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO NA OBRA	M <sup>2</sup>	62.626,40	3,33	208.545,91	11.030,40	36.731,23			73.656,80	245.277,14	
2.11	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CM-30 ATÉ A PISTA DMT = 60 KM	TxKM	3.334,10	0,40	1.333,64	595,64	238,26			3.929,74	1.571,90	
2.12	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO COM RR 1C, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO NA OBRA	M <sup>2</sup>	71.596,00	0,92	65.868,32	11.336,80	10.429,86			82.932,80	76.298,18	
2.13	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR 1C DMT = 60 KM	TxKM	4.181,28	0,40	1.672,51	668,87	267,55			4.850,15	1.940,06	
2.14	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM ACABADORA, INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS E = 15CM	T	5.154,92	189,09	974.743,07	815,74	154.248,69			5.970,66	1.128.991,75	
2.15	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CAP 20 DMT = 60 KM	T <sup>3</sup> XKM	25.087,68	0,41	10.285,95	3.972,66	1.628,79			29.060,34	11.914,74	
2.16	TRANSPORTE DO MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 20 KM (AGREGADO)	M <sup>3</sup> XKM	33.450,24	0,77	25.756,68	5.294,17	4.076,51			38.744,41	29.833,19	
2.17	TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA PARA OBRA DMT = 60 KM	M <sup>3</sup> XKM	128.872,90	0,70	90.211,03	20.383,55	14.275,49			149.256,45	104.486,52	
3	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>											
3.1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A (12x16,7x35) CM	M	21.438,00	33,05	708.525,90	3.064,00	101.265,20	-3.370,55	-111.396,68	21.131,45	698.394,42	
4	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>											
4.1	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	M	21.438,00	13,33	285.768,54	3.064,00	40.843,12	13.346,60	-177.910,18	11.155,40	148.701,48	
4.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE	M <sup>3</sup>	452,40	4,59	2.076,52					452,40	2.076,52	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**

	VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H<= 1,50M										
4.3	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50<H<= 3,000M	M³	3.784,00	5,51	20.849,84					3.784,00	20.849,84
4.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT=4,50KM (BOTA FORA)	M³XKM	2.032,03	1,41	2.865,16					2.032,03	2.865,16
4.5	REATERRO DE VALA COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA OU SIMILAR	M³	2.541,84	19,66	49.972,57					2.541,84	49.972,57
4.6	REDE TUBULAR CONCRETO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 BOLSA ELASTICA DN=1.000MM	ML	180,00	353,27	63.588,60					180,00	63.588,60
4.7	REDE TUBULAR CONCRETO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 BOLSA ELASTICA DN=1.200MM	ML	840,40	451,57	379.499,43			-594,40	-268.413,21	246,00	111.086,22
4.8	REDE TUBULAR CONCRETO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 DN=400MM	ML	377,00	89,51	33.745,27			-133,30	-11.931,68	243,70	21.813,59
4.9	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA	UNID.	42,00	1.281,06	53.804,52			-26,00	-33.307,56	16,00	20.496,96
4.10	CONJUNTO QUADRO E GRELA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B	UNID.	84,00	207,01	17.388,84			-50,00	-10.350,50	34,00	7.038,34
4.11	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B PADRÃO SUDECAP	UNID.	84,00	72,68	6.105,12			-50,00	-3.634,00	34,00	2.471,12
4.12	POÇO DE VISITA TIPO A PADRÃO SUDECAP DN=1.000MM	UNID.	5,00	1.834,74	9.173,70					5,00	9.173,70
4.13	POÇO DE VISITA TIPO A PADRÃO SUDECAP DN=1.200MM	UNID.	24,00	2.204,63	52.911,12			-10,00	-22.046,30	14,00	30.864,82
4.14	CHAMINE TIPO A - PADRÃO SUDECAP PARA PÔÇO DE VISITA	UNID.	28,00	531,19	14.873,32					28,00	14.873,32
4.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA CHAMINE	UNID.	27,00	273,85	7.393,95					27,00	7.393,95
4.16	ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS	M²	4.480,00	8,74	39.155,20					4.480,00	39.155,20
					4.470.969,73		645.001,71		-645.001,71		4.470.969,73



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Execução de obras de drenagem, pavimentação e recapeamento de diversos logradouros do Município de Lagoa Santa/MG  
LOTE 02 - CC 038/2011

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	Contrato			ADEQUAÇÃO				CONSOLIDADA	
			PLANILHA			ACRESCIMO		DECRESCIMO			
			QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,00	17.283,35	17.283,35	0,50	8.641,68	-0,50	-8.641,68	1,00	17.283,35
1.2	ENGENHEIRO PLENO	MÊS	6,00	15.954,36	95.726,16					6,00	95.726,16
1.3	ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR	MÊS	6,00	10.630,81	63.784,86					6,00	63.784,86
1.4	ENCARREGADO DE OBRA	MÊS	6,00	5.477,47	32.864,82					6,00	32.864,82
1.5	ALMOXARIFE	MÊS	6,00	2.545,94	15.275,64					6,00	15.275,64
1.6	CHEFE ADMINISTRATIVO I	MÊS	6,00	4.244,08	25.464,48					6,00	25.464,48
1.7	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	6,00	5.528,54	33.171,24					6,00	33.171,24
1.8	VIGIA OU SEGURANÇA	MÊS	18,00	1.739,00	31.302,00					18,00	31.302,00
1.9	BARRACÃO PESSOAL - VESTÁRIO TIPO I, A = 25,41 m2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS)	UNID.	1,00	6.543,60	6.543,60					1,00	6.543,60
1.10	BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I, A = 14,52 m2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS)	UNID.	1,00	6.296,22	6.296,22					1,00	6.296,22
1.11	BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 m2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS)	UNID.	1,00	4.277,28	4.277,28					1,00	4.277,28
1.12	DEPÓSITO DE MATERIAIS ENSACADOS.	UNID.	1,00	2.128,00	2.128,00					1,00	2.128,00
1.13	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA - CEMIG	UNID.	1,00	421,61	421,61					1,00	421,61
1.14	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO - COPASA	UNID.	1,00	216,76	216,76					1,00	216,76
1.15	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO	UNID	1,00	854,71	854,71					1,00	854,71
2	PAVIMENTAÇÃO										
2.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO	M²	13.057,80	2,50	32.644,50	8.505,00	21.262,50			21.562,80	53.907,00
2.2	TRANSPORTE MATERIAL DE QUALQUER	M³XKM	91.404,60	1,34	122.482,16	59.535,00	79.776,90			150.939,60	202.259,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

	NATUREZA DMT = 7 KM										
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA REFORÇO DO SUBLEITO	M³	9.252,38	4,28	39.600,20	11.340,00	48.535,20			20.592,38	88.135,40
2.4	TRANSPORTE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 7 KM (BOTA-FORA) - REFORÇO DO SUBLEITO	M³XKM	32.383,34	0,96	31.088,01	79.380,00	76.204,80			111.763,34	107.292,81
2.5	TRANSPORTE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 7 KM (EMPRESTIMO) - REFORÇO DO SUBLEITO	M³XKM	32.383,34	0,96	31.088,01	79.380,00	76.204,80			111.763,34	107.292,81
2.6	REFORÇO DO SUBLEITO COMPACTADO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	4.626,19	8,76	40.525,44	11.340,00	99.338,40			15.986,19	139.863,84
2.7	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	77.103,20	1,57	121.052,02	29.160,00	45.781,20			106.263,20	166.833,22
2.8	BASE ESTABILIZADA COM BICA CORRIDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, PROCTOR INTERMEDIÁRIO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL)	M³	13.057,80	50,82	663.597,40	4.374,00	222.286,68			17.431,80	885.884,08
2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE ATÉ A PISTA DMT = 28 KM	M³XKM	365.618,40	0,47	171.840,65	122.472,00	57.561,84			488.090,40	229.402,49
2.10	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO COM CM-30, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO NA OBRA	M²	77.103,20	3,33	256.753,66	29.160,00	97.102,80			106.263,20	353.856,46
2.11	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CM-30 ATÉ A PISTA DMT = 60 KM	TxKM	4.256,10	0,40	1.702,44	1.574,64	629,86			5.830,74	2.332,29
2.12	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO COM RR 1C, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO NA OBRA	M²	154.665,20	0,92	142.291,98	29.070,00	27.572,40	-43.168,84	-39.713,49	141.463,36	130.150,89
2.13	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR 1C DMT = 60 KM	TxKM	9.279,91	0,40	3.711,96	1.768,23	707,29	-1.374,52	-549,81	9.673,62	3.869,45
2.14	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	T	11.135,89	189,09	2.105.686,27	2.150,00	406.543,78	-956,22	-180.812,47	12.329,67	2.331.417,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

	COM ACABADORA, INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS E = 15CM											
2.15	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CAP 20 DMT = 60 KM	T <sup>3</sup> XKM	55.679,47	0,41	22.828,58	10.470,51	4.292,91	-9.996,72	-4.098,66	56.153,26	23.022,84	
2.16	TRANSPORTE DO MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 20 KM (AGREGADO)	M <sup>3</sup> XKM	74.239,30	0,77	57.164,26	13.953,51	10.744,20	-3.557,67	-2.739,40	84.635,14	65.169,06	
2.17	TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA PARA OBRA DMT = 60 KM	M <sup>3</sup> XKM	278.397,36	0,70	194.878,14	53.750,04	37.625,02			332.147,40	232.503,16	
3	OBRAS COMPLEMENTARES											
3.1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A (12x16,7x35) CM	M	41.251,00	33,05	1.363.345,55	8.100,00	267.705,00	-28.779,78	-951.171,73	20.571,22	679.878,82	
4	DRENAGEM PLUVIAL											
4.1	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	M	42.178,00	13,33	562.232,74	8.100,00	107.973,00	-37.043,20	-493.785,86	13.234,80	176.419,88	
4.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H<= 1,50M	M <sup>3</sup>	84,00	4,59	385,56					84,00	385,56	
4.3	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50<H<= 3,000M	M <sup>3</sup> XKM	538,40	5,51	2.966,58					538,40	2.966,58	
4.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT=4,50KM (BOTA FORA)	M <sup>3</sup>	983,04	1,41	1.386,09					983,04	1.386,09	
4.5	REATERRO DE VALA COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA OU SIMILAR	M <sup>3</sup>	1.228,80	19,66	24.158,21					1.228,80	24.158,21	
4.6	REDE TUBULAR CONCRETO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 BOLSA ELASTICA DN=1.000MM	ML	328,00	353,27	115.872,56			-0,56	-197,83	327,44	115.674,73	
4.7	REDE TUBULAR CONCRETO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 BOLSA ELASTICA DN=1.200MM	ML	131,00	451,57	59.155,67					131,00	59.155,67	
4.8	REDE TUBULAR CONCRETO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 DN=400MM	ML	60,00	89,51	5.370,60					60,00	5.370,60	
4.9	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA	UNID.	8,00	1.281,06	10.248,48					8,00	10.248,48	
4.10	CONJUNTO QUADRO E GRELA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B	UNID.	16,00	207,01	3.312,16					16,00	3.312,16	
4.11	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B PADRÃO	UNID.	16,00	72,68	1.162,88					16,00	1.162,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

	SUDECAP											
4.12	POÇO DE VISITA TIPO A PADRÃO SUDECAP DN=1.000MM	UNID.		1.834,74						0,00	0,00	
4.13	POÇO DE VISITA TIPO A PADRÃO SUDECAP DN=1.200MM	UNID.	7,00	2.204,63	15.432,41					7,00	15.432,41	
4.14	CHAMINE TIPO A - PADRÃO SUDECAP PARA PÔÇO DE VISITA	UNID.	7,00	531,19	3.718,33					7,00	3.718,33	
4.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA CHAMINE	UNID.	7,00	273,85	1.916,95					7,00	1.916,95	
4.16	ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS	M²	2.255,00	8,74	19.708,70				-1.691,00	-14.779,34	564,00	4.929,36
					6.564.919,89		1.696.490,26		-1.696.490,26			6.564.919,89

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Ficam prorrogados os prazos de vigência, constante na cláusula sexta, item 6.3, por mais 02 (dois) meses, passando a vigorar até **06/12/2012**, e de execução, constante na cláusula sexta, item 6.4, por mais 02 (dois) meses, passando a vigorar até **16/11/2012**.


**CLÁUSULA TERCEIRA:**

As cláusulas não retificadas nesse instrumento permanecem inalteradas.

Assim contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias.


Lagoa Santa, 02 de outubro de 2012.

  
MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG  
Rogério César de Matos Avelar  
Prefeito Municipal

  
INFRA-TER ENGENHARIA LTDA.  
Ciro Francisco Pedrosa  
Representante legal da empresa

Testemunhas:

  
CPF: 029.013.696-26

  
CPF: 490.626.546-49