



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
SETOR DE CONTRATOS**

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 004/2012, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA.**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG**

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

CEP: 33.400-000 – Lagoa Santa/MG.

CNPJ/MF sob o nº. 73.357.469/0001-56

Representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Fernando Pereira Gomes Neto, titular da Cédula de Identidade R.G. nº M-3.764.615 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 272.279.446-20.

**CONTRATADA: MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA**

Endereço: Rua Centauro, nº. 231, Sala 602 - Bairro Santa Lucia

CEP: 30.360-310 - Belo Horizonte/MG

CNPJ/MF sob o nº. 05.945.444/0001-13

Representada por Sérgio Myssior , inscrito no CPF nº. 856.320.156-53 e CI 67645/D CREA/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 004/2012, Tomada de Preços nº. 007/2011, celebrado em 09/01/2012, resolvem alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação de prazo de vigência e execução e mudança de endereço da empresa em conformidade com o artigo 57 da lei 8.666/93, nas seguintes condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Em virtude da alteração do cronograma de execução, fica adicionado 120 (Cento e Vinte) dias à fase 3, item 7.4.3 do contrato supra citado, fazendo com que os prazos das fases subseqüentes permaneçam os mesmos a partir da execução da fase 3.

Considerando a alteração acima mencionada em virtude da alteração do cronograma de execução, fica adicionado 120 (cento e vinte) dias às demais fases restantes do cronograma de execução, sendo assim, o término do prazo de execução e do prazo contratual será até 25/01/2015.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Face ao disposto na clausula primeira deste aditivo, as demais fases tiveram de ser remanejadas de acordo com o novo cronograma abaixo:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 2014/2015**

FASES	ETAPAS	Total R\$	%	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15		
1 FASE	Recebimento de Informações, análise, validação	13.990,00	8,33														
	Planejamento das audiências e leitura técnica	13.990,00	8,33														
	Audiências comunitárias	8.394,00	5,00														
2 FASE	Encerramento Leitura comunitária	8.394,00	5,00														
	Reuniões Setoriais	8.394,00	5,00														
	Encerramento Leituras	8.394,00	5,00														
	Pesquisa SWOT	16.788,00	10,00														
3 FASE	Diagnóstico	16.788,00	10,00														
	Plenaria Pública	16.788,00	10,00														
4 FASE	Diretrizes e Programas	8.394,00	5,00														
	Minuta de lei de revisão do Plano Diretor	16.788,00	10,00														
	Diretrizes para revisão das leis complementares	8.394,00	5,00														
	Audiência Pública	8.394,00	5,00														
	Acompanhamento Aprovação da lei	13.990,00	8,33														
<b>TOTAL</b>		<b>167.880,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Valor recebido em 2012 - R\$ 27.980,00</b>										<b>33.576,00</b>	<b>50.364,00</b>	<b>41.970,00</b>	<b>13.990,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*




**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
SETOR DE CONTRATOS**

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

As Cláusulas não retificadas nesse instrumento permanecem inalteradas.

Assim contratados, assinam o presente Termo em 03 (três) vias.

Lagoa Santa, 24 de Setembro de 2014.

  
**MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG  
FERNANDO PEREIRA GOMES NETO  
CONTRATANTE**

  
**MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA  
SÉRGIO MYSSIOR  
CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

  
CPF: 073.047.406-20

  
CPF: 131650366-38