



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
SETOR DE CONTRATOS**

**SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 047/2012  
firmado entre o MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E TAMASA ENGENHARIA S/A.**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG**

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

CEP: 33.400-000 – Lagoa Santa/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Fernando Pereira Gomes Neto, titular da Cédula de Identidade R.G. n.º M-3.764.615 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 272.279.446-20.

**CONTRATADA: TAMASA ENGENHARIA S/A**

Endereço: Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 891 – Nova Granada.

Belo Horizonte/MG – CEP: 30431-320

CNPJ: 18.823.724/0001-09

Representado por: Wilson Tavares Filho, inscrito no CPF nº 132.282.856-34 e Identidade profissional nº 9.681/D CREA/MG e Alvimar Pereira Matos, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.714.156-72, Identidade profissional nº 8.660/D CREA/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço nº. 047/2012, decorrente de Concorrência Pública 003/2012, firmado em 01/06/2012, resolvem alterar o referido instrumento em decorrência de alteração de prazo, devido a retomada dos serviços suspensos através do Decreto 2.421 de 02 de janeiro de 2013, pelo prazo de 19 (dezenove) dias cumulado com prorrogação de prazo de execução para o Lote 2 por 09 (nove) meses, prorrogação do prazo de execução do Lote 1 por 10 (dez) meses, com inclusão/supressão de itens, nos termos dos artigos 57 e 79 da Lei 8.666/93 nas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Considerando o lapso temporal de suspensão dos serviços por 19 (dezenove) dias, bem como as prorrogações acima mencionadas, os prazos de vigência previsto na cláusula sexta, 6.2 e de execução do lote 1 e 2, descritos na Cláusula 6.3, ficam prorrogados por 10 (dez), 10 (dez) e 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias, sucessivamente, face ao quinto termo aditivo, passando a vigorar com a seguinte redação:

6.2. O prazo de vigência deste contrato é de 31 (trinta e um) meses a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação.

6.3. O objeto deste contrato deverá ser executado no prazo de 28 (vinte e oito) meses para o lote 1 e de 16 (dezesseis) meses e 19 (dezenove) dias para o lote 2, a contar da data do recebimento da Ordem de Início do Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do Contratante, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à Contratada.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Os quantitativos constantes dos itens abaixo relacionados no contrato ficam adequados, considerando a inclusão/supressão dos itens conforme planilhas abaixo:


*Handwritten signatures and initials:*  
Top right: *G. P. H.*  
Bottom left: *H.*  
Bottom right: *M. J.*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO DE REFERÊNCIA		VALOR COM BDI		VALOR ADOTADO			FONTE	CODIGO
				UNITÁRIO	TOTAL	UNIT.	TOTAL	%DESCONTO	UNITÁRIO	TOTAL		
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>											
2.1.1	ENGENHEIRO DE OBRAS SENIOR (SUPERVISOR)	MÊS	4,70	19.199,28	90.236,62				19.199,28	90.236,62	PLANILHA CONTRATUAL	
2.1.2	ENGENHEIRO DE OBRAS JÚNIOR	MÊS	4,50	11.293,56	50.821,02				11.293,56	50.821,02	PLANILHA CONTRATUAL	
2.1.3	ENCARREGADO DE OBRA	MÊS	2,20	5.540,31	12.188,68				5.540,31	12.188,68	PLANILHA CONTRATUAL	
2.1.4	ALMOXARIFE	MÊS	3,70	2.859,70	10.580,89				2.859,70	10.580,89	PLANILHA CONTRATUAL	
2.1.5	CHEFE ADMINISTRATIVO II	MÊS	4,00	6.720,09	26.880,36				6.720,09	26.880,36	PLANILHA CONTRATUAL	
2.1.6	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	4,70	5.646,78	26.539,87				5.646,78	26.539,87	PLANILHA CONTRATUAL	
2.1.8	ESTAGIARIO DE ENGENHARIA (COM LEIS SOCIAIS)	MÊS	2,70	2.657,34	7.174,82				2.657,34	7.174,82	PLANILHA CONTRATUAL	
2.1.9	APONTADOR	MÊS	3,70	2.160,05	7.992,19				2.160,05	7.992,19	PLANILHA CONTRATUAL	
2.1.10	CARRO PARA ENGENHEIRO (COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL ETC)	MÊS	6,00	3.351,60	20.109,60				3.351,60	20.109,60	PLANILHA CONTRATUAL	
2.1.11	CARRO PARA ESCRITORIO DE OBRA / TECNICO DE SEGURANÇA (COM COMB. MANUT. SEG. ETC)	MÊS	9,40	3.351,60	31.505,04				3.351,60	31.505,04	PLANILHA CONTRATUAL	
<b>3</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/DEMOLIÇÕES</b>											
3.1.19	ATERRO COMPACTADO 95% PN	M3	1.771,63	1,50	2.657,45				1,50	2.657,45	PLANILHA 3º TERMO ADITIVO	
3.1.60	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	5.562,88	3,56	19.820,51				3,56	19.820,51	PLANILHA 3º TERMO ADITIVO	
3.1.62	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL. INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	38,00	49,78	1.891,64		66,21	0,986978960	2.515,88	2.483,12	SETOP - SET/13	DEM-ALV-005
3.1.63	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	38,00	1,23	46,74		1,64	0,986978960	62,16	61,35	SETOP - SET/13	TRA-CAR-010
3.1.64	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)	M3KM	114,00	1,19	135,66		1,58	0,986978960	180,43	178,08	SETOP - SET/13	TRA-CAM-015

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

3.1.65	REMOÇÃO DE PADRÃO DA CEMIG	UNID	2,00	49,63	99,26	66,01	132,02	0,986978960	55,15	130,30	SETOP - SET/13	DEM-PAD-005
3.1.66	REMOÇÃO DE PADRÃO DA COPASA	UNID	2,00	39,70	79,40	52,80	105,60	0,986978960	52,11	104,23	SETOP - SET/13	DEM-PAD-010
<b>6.1</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>											
6.1.9	PADRÃO CEMIG AEREO TIPO D5, 38,1 <= DEMANDA <= 47 KVA, TRIFÁSICO	UNID	2,00	2.274,00	4.548,00	3.024,42	6.046,84	0,986978960	2.985,04	5.970,08	SETOP SET/13	ELE-PAD-025
6.1.10	HIDRÔMETRO 1" COM CAIXA DE PROTEÇÃO E REGISTRO-COPASA MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 A 2,50 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM	UNID	2,00	292,91	585,82	389,57	779,14	0,986978960	384,50	769,00	SETOP SET/13	HID-HID-015
6.1.11		M	50,58	510,75	25.833,74	679,30	34.358,87	0,986978960	670,45	33.911,48	SETOP SET/13	MUR-TIJ-015
<b>11</b>	<b>ABERTURA DE VIAS INTERNAS DO CCAE</b>											
11.1.12	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ O LOCAL DA OBRA	M2	(9.407,31)	1,09	(10.253,96)			-	1,09	10.253,96	PLANILHA CONTRATUAL	
11.1.13	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA C CAP 50/70 COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	TON	(758,44)	183,71	(139.333,01)			-	183,71	-139.333,01	PLANILHA CONTRATUAL	
11.1.14	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A PISTA COM DMT = 60,00KM	TONXKM	(80.985,80)	0,78	(63.169,70)			-	0,78	-63.169,70	PLANILHA CONTRATUAL	
11.1.15	MEIO FIO EM CONCRETO FCK<= 18MPa - TIPO A	M	(2.600,00)	31,88	(82.888,00)			-	31,88	-82.888,00	PLANILHA CONTRATUAL	
11.1.16	SARJETA PADRÃO SUDECAP TIPO B (50X10) CM - DES-R01	M	(2.600,00)	20,95	(54.470,00)			-	20,95	-54.470,00	PLANILHA CONTRATUAL	
	<b>TOTAL</b>							<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>		
											Planilha da Contratada	12.959.478,73
											Planilha da Licitação	13.130.450,86
											Fator de correção	0,986978960

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
SETOR DE CONTRATOS**


**CLÁUSULA TERCEIRA:**

As Cláusulas não retificadas nesse instrumento permanecem inalteradas.


Assim contratados, assinam o presente Termo em 03 (três) vias.


Lagoa Santa, 12 de fevereiro de 2014

  
**MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG  
FERNANDO PEREIRA GOMES NETO  
CONTRATANTE**

  
**TAMASA ENGENHARIA S/A  
WILSON TAVARES FILHO e/ou ALVIMAR PEREIRA MATOS  
CONTRATADA**

Testemunhas:

  
\_\_\_\_\_  
CPF: 029.013.696.26

  
\_\_\_\_\_  
CPF: 023.047.406-20