
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
Valor 

Estimado 
(R$)

1 2 3 4 5 6

170.175,78 340.351,55 340.351,55 340.351,55 340.351,55 170.175,78 1.701.757,77

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

1.701.757,77Extensão de RDA com IP - Montreal1.1

LOCAL: Área Urbana do Municípiode Lagoa Santa

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

06 Meses

Anexo II - Cronograma Físico-Financeiro

Total

Elaboração de Projetos de Iluminação Pública (IP) na área urbana do município de Lagoa Santa - MG

PRAZO DA OBRA:  (180 dias)

ANEXO II - Cronograma Físico-financeiro PACOTE 12 Outubro / 2023


