
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

100,00% 9 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%

769.050,00 769.050,00 64.087,50 64.087,50 64.087,50 64.087,50 64.087,50 64.087,50 64.087,50 64.087,50 64.087,50 64.087,50 64.087,50 64.087,50

100% 9 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%

769.050,00 769.050,00 64.087,50 64.087,50 64.087,50 64.087,50 64.087,50 64.087,50 64.087,50 64.087,50 64.087,50 64.087,50 64.087,50 64.087,50

**Nota: Será adotado para este processo licitatório a modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, ou seja, tratam-se de demandas que estão pretensas a surgir e que as prestações dos serviços serão realizadas de forma parcelada, conforme 
manifestação da necessidade. Sendo assim, não há como realizarmos um levantamento exato, uma vez que serão requerimentos eventuais e futuros, por este motivo as alíquotas destacadas acima são estimadas.

GETÚLIO DE JESUS MOURA
SERVIDOR PÚBLICO – SDU

( X ) INDIRETA

LOTE 01

1

Contratação de empresa especializada em 

engenharia, para a prestação de serviço de 

perfuração de POÇO ARTESIANO - poço 

tubular com profundidade mínima de 50 e 

máxima de 100 metros (com Profundidade 

media de revestimento de 50mts), e conjunto 

moto bomba capaz de oferecer uma vazão, 

com fornecimento de todos os materiais, 

ferramentas, equipamentos e mão de obra 

especializada (Perfuração e Conjunto de 

motobomba/instalação). 
TOTAL

set/23 12 MESES (    ) DIRETA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA DATA: PRAZO DE EXECUÇÃO: FORMA DE EXECUÇÃO: 


