
Diretoria de Obras / SMDU PMLS

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
Valor 

Contratado 
(R$)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total

236.115,22 7.083,46 14.166,91 14.166,91 14.166,91 14.166,91 9.444,61 9.444,61 7.083,46 7.083,46 7.083,46 7.083,46 7.083,46 118.057,61

100,00% 3,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 4,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 50,00%

119.001,06 3.570,03 7.140,06 7.140,06 7.140,06 7.140,06 4.760,04 4.760,04 3.570,03 3.570,03 3.570,03 3.570,03 3.570,03 59.500,53

100,00% 3,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 4,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 50,00%

1.143.764,67 0,00 22.875,29 57.188,23 57.188,23 57.188,23 57.188,23 57.188,23 57.188,23 57.188,23 57.188,23 57.188,23 34.312,94 571.882,34

100,00% 0,00% 2,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,00% 50,00%

1.742.597,47 0,00 34.851,95 87.129,87 87.129,87 87.129,87 87.129,87 87.129,87 87.129,87 87.129,87 87.129,87 87.129,87 52.277,92 871.298,73

100,00% 0,00% 2,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,00% 50,00%

29.831,85 0,00 596,64 1.491,59 1.491,59 1.491,59 1.491,59 1.491,59 1.491,59 1.491,59 1.491,59 1.491,59 894,96 14.915,92

100,00% 0,00% 2,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,00% 50,00%

308.426,47 0,00 6.168,53 15.421,32 15.421,32 15.421,32 15.421,32 15.421,32 15.421,32 15.421,32 15.421,32 15.421,32 9.252,79 154.213,23

100,00% 0,00% 2,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,00% 50,00%

3.579.736,73 10.653,49 85.799,39 182.538,00 182.538,00 182.538,00 175.435,67 175.435,67 171.884,51 171.884,51 171.884,51 171.884,51 107.392,10 1.789.868,36

100,00% 0,30% 2,40% 5,10% 5,10% 5,10% 4,90% 4,90% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 3,00% 50,00%

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
Valor 

Contratado 
(R$)

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 Total

236.115,22 2.361,15 2.361,15 11.805,76 11.805,76 11.805,76 11.805,76 11.805,76 11.805,76 11.805,76 11.805,76 11.805,76 7.083,46 118.057,61

100,00% 1,00% 1,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,00% 50,00%

119.001,06 1.190,01 1.190,01 5.950,05 5.950,05 5.950,05 5.950,05 5.950,05 5.950,05 5.950,05 5.950,05 5.950,05 3.570,03 59.500,53

100,00% 1,00% 1,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,00% 50,00%

1.143.764,67 11.437,65 11.437,65 57.188,23 57.188,23 57.188,23 57.188,23 57.188,23 57.188,23 57.188,23 57.188,23 57.188,23 34.312,94 571.882,34

100,00% 1,00% 1,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,00% 50,00%

1.742.597,47 17.425,97 17.425,97 87.129,87 87.129,87 87.129,87 87.129,87 87.129,87 87.129,87 87.129,87 87.129,87 87.129,87 52.277,92 871.298,73

100,00% 1,00% 1,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,00% 50,00%

29.831,85 298,32 298,32 1.491,59 1.491,59 1.491,59 1.491,59 1.491,59 1.491,59 1.491,59 1.491,59 1.491,59 894,96 14.915,92

100,00% 1,00% 1,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,00% 50,00%

308.426,47 0,00 6.168,53 15.421,32 15.421,32 15.421,32 15.421,32 15.421,32 15.421,32 15.421,32 15.421,32 15.421,32 9.252,79 154.213,23
Total 0,00% 2,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,00% 50,00%

3.579.736,73 32.713,10 38.881,63 178.986,84 178.986,84 178.986,84 178.986,84 178.986,84 178.986,84 178.986,84 178.986,84 178.986,84 107.392,10 1.789.868,36

100,00% 0,91% 1,09% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,00% 50,00%

4 Estudos e Projetos de Edificação

2

5

Ensaios de Solo e Agregados

3 Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana

Total Estimado para os 12 últimos meses

Aprovação de Projetos

6 Planilhas Orçamentárias

Anexo II - Cronograma Físico-Financeiro - 

Elaboração de Projetos - CI 04/2017

4 Estudos e Projetos de Edificação

5 Aprovação de Projetos

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2 Ensaios de Solo e Agregados

1 Sondagens

1

Planilhas Orçamentárias

Total Estimado para os 12 primeiros meses

6

Sondagens

Elaboração de Projetos

LOCAL: Área Urbana do Município de Lagoa Santa PRAZO DA OBRA:  (24 meses)

3 Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana

Jan / 2017 Elaboração de Projetos



Diretoria de Obras / SMDU PMLS

Jan / 2017 Elaboração de Projetos



Diretoria de Obras / SMDU PMLS

-236.115,22

-119.001,06

-1.143.764,67

-1.742.597,47

-29.831,85

Jan / 2017 Elaboração de Projetos


