
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
Valor Contratado 

(R$)
MÊS 1 MÊS 2 Total

1.353.321,62 676.660,81 676.660,81 1.353.321,62 #REF! #REF!

100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
1

Mão de Obra e materiais a serem empregados nos 

serviços de IP da alça de acesso ao CTCA

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços de Iluminação Pública (IP) Acesso ao CTCA - MG

LOCAL: Área Urbana do Municípiode Lagoa Santa (alça e avenida de 
acesso ao CTCA)

PRAZO DOS SERVIÇOS:  (02 meses)

Anexo II - Cronograma Físico-Financeiro - 

SERVIÇOS DE IP - ACESSO AO CTCA

Julho / 2017 Serviços de IP - Acesso ao CTCA Diretoria Municipal de Obras


