
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
Valor 

Contratado (R$)
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 Total

1.135.081,70 283.770,43 283.770,43 283.770,43 283.770,43 1.135.081,70

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

640.834,69 320.417,35 320.417,35 0,00 0,00 640.834,69 #REF! #REF!

100,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Lote 01 

02 Lote 02

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços de Iluminação Pública (IP)

LOCAL: Área Urbana do Municípiode Lagoa Santa PRAZO máximo DOS SERVIÇOS:  (120 dias)

1

Julho / 2019 Serviços de IP - PACOTE 03 SDU / Diretoria de Obras

100,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.775.916,39 604.187,77 604.187,77 283.770,43 283.770,43 1.775.916,39

100,00% 34,02% 34,02% 15,98% 15,98% 100,00%
Total

Julho / 2019 Serviços de IP - PACOTE 03 SDU / Diretoria de Obras


