
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
Valor 

Contratado (R$)
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 Total

962.576,73 240.644,18 240.644,18 240.644,18 240.644,18 962.576,73

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

1.289.661,07 322.415,27 322.415,27 322.415,27 322.415,27 1.289.661,07

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

2.178.338,91 544.584,73 544.584,73 544.584,73 544.584,73 2.178.338,91 #REF! #REF!

Lote 02 - Projetos : 19.1  -  38.1  -  40.1  -  40.2  -  
42.1  -  43.1

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços de Iluminação Pública (IP)

LOCAL: Área Urbana do Municípiode Lagoa Santa PRAZO máximo DOS SERVIÇOS:  (120 dias)

1

2

Lote 01 - Projetos  : 20.4  - 37.1 E -  37.3  -  39.1 
E  -  41.1 E  -  44.1 E -  35.1 E  (3) - 40.1 E (05)

Fevereiro / 2020 Serviços de IP - PACOTE 06 SDU / Diretoria de Obras

2.178.338,91 544.584,73 544.584,73 544.584,73 544.584,73 2.178.338,91 #REF! #REF!

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

4.430.576,71 1.107.644,18 1.107.644,18 1.107.644,18 1.107.644,18 4.430.576,71

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Total

03
Lote 03 - Projetos : 31.1  -  31.2  -  25.6  -  25.6 B  

-  30.2  -  30.2 B  -  37.2 (2)

Fevereiro / 2020 Serviços de IP - PACOTE 06 SDU / Diretoria de Obras


