
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
Valor 

Contratado (R$)
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 Total

749.616,81 187.404,20 187.404,20 187.404,20 187.404,20 749.616,81

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

1.061.503,48 265.375,87 265.375,87 265.375,87 265.375,87 1.061.503,48

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

113.671,66 28.417,92 28.417,92 28.417,92 28.417,92 113.671,66 #REF! #REF!

2

Lote 01 - Projetos  : 60.2 E - 59.1 E - 49.2 E - 
51.1 E - 55.1 E - 53.1 E - 56.1 E - 57.1 E -  60.3 E -  

46.1 E

Lote 02 - Projetos : 58.2 - 58.1 - 52.1 - 54.1 - 61.1 
- 60.4 - 49.1 - 60.1 - 62.2

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços de Iluminação Pública (IP)

LOCAL: Área Urbana do Municípiode Lagoa Santa PRAZO MÁXIMO DOS SERVIÇOS:  (120 dias)

1

Agosto / 2020 Serviços de IP - PACOTE 07 SDU / Diretoria de Obras

113.671,66 28.417,92 28.417,92 28.417,92 28.417,92 113.671,66 #REF! #REF!

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

1.924.791,95 481.197,99 481.197,99 481.197,99 481.197,99 1.924.791,95

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Total

3 Lote 03 - Projetos : 58.3 - 62.1

Agosto / 2020 Serviços de IP - PACOTE 07 SDU / Diretoria de Obras


