
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
Valor 

Contratado (R$)
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 Total

892.579,02 223.144,76 223.144,76 223.144,76 223.144,76 892.579,02

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

892.579,02 223.144,76 223.144,76 223.144,76 223.144,76 892.579,02

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Total

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços de Iluminação Pública (IP)

LOCAL: Área Urbana do Municípiode Lagoa Santa PRAZO MÁXIMO DOS SERVIÇOS:  (120 dias)

1 Lote 01 - Projeto 78.1

Setembro / 2021 Serviços de IP - Eficientização MG - 10 SDU / Diretoria de Obras


