



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA CONSTRUTORA REMO LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, nº 290 – Centro

Lagoa Santa/MG – CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Alessandro Jorge Salvino, CPF nº ***.356.056-**, conforme Decreto Municipal nº 5.485/25.

CONTRATADA: CONSTRUTORA REMO LTDA

CNPJ: 18.225.557/0001-96

Endereço: Av. Francisco Sales, nº 1.838 – São Lucas

Belo Horizonte/MG – CEP: 30.150-228

Representada por Rafael Rezek Mohallem, CPF nº ***.394.046-**.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 011/2024, firmado em 31/01/2024, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 130/2023, Processo Licitatório nº 247/2023**, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 90 (noventa) dias e vigência por mais 03 (três) meses, com acréscimo no percentual de 24,29152% ao valor total do contrato, nos termos do art. 57, § 1º, inciso IV c/c 65, inciso I, alínea "b" e § 1º, todos da Lei Federal 8.666/93, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de execução presente na Cláusula Terceira, subitem 3.14. "a" do contrato fica prorrogado por **90 (noventa) dias**, passando a vigorar até **10/09/2025**, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

a) Recebida a ordem de serviço, a **CONTRATADA** terá o prazo máximo de **540** (quinhentos e quarenta) dias corridos para executá-lo, seguindo os seguintes parâmetros de acordo com o tipo de serviço:

a.1) Serviços de extensão de rede: prazo máximo de **540** (quinhentos e quarenta) dias corridos, incluindo o tempo necessário para reconhecimento do projeto a ser apresentado pela Diretoria Municipal de Obras, montagem do respectivo dossiê e obtenção da autorização de execução junto à CEMIG – para os casos que se faz necessária a instalação do vão completo de IP.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O prazo de vigência presente na Cláusula Oitava, subitem 8.1. do contrato fica prorrogado por **03 (três) meses**, passando a vigorar até **30/10/2025**, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

8.1 Este contrato terá vigência, por até **21 (vinte e um) meses**, a partir da sua assinatura, podendo ser rescindido antes deste prazo, por conveniência e oportunidade administrativa, com a possibilidade da sua prorrogação, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLÁUSULA TERCEIRA:

O valor acrescido ao contrato é de **R\$ 267.206,76** (duzentos e sessenta e sete mil duzentos e seis reais e setenta e seis centavos).

DESCRIÇÃO	VALOR ORIGINAL (R\$)	3º TERMO ADITIVO ACRÉSCIMO		VALOR TOTAL ATUAL DO CONTRATO (R\$)
		% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE RUA COM IP PARA OS LOGRADOUROS: RUA CONDE DOLABELA - PRÓXIMO ENTRADA CONDOMÍNIO MONTE VILLE - NOVO SANTOS DUMONT DIVERSAS RUAS - BAIRRO OBSERVATÓRIO RUA AVELINO AMORIN (ACESSO VALE DOS SONHOS) - SEQUÊNCIA DA RUA PEDRO HENRIQUE P DE CARVALHO - SOBRADINHO RUA MANGUEIRAS - ACÁCIAS RUA SANTANA, ATÉ NÚMERO 1.133 - LAPINHA RUA DA QUITA - RECANTO DA LAGOA RUA PALMITAL II - PALMITAL II RUA DAS PORÇÕES - LAPINHA RUA DOLY ROCHA - RECANTO DA LAGOA ALAMEDA SOARES - CAMPINHO RUA FIRMINO GONÇALVES (INTERLIGANDO PALMITAL AO MORRO DO CRUZEIRO - PALMITAL RUA DA VARGEM - LAPINHA RUA JÚLIO CLÓVIS LACERDA - CAMPINHO RUA VARGINHA - OVÍDIO GUERRA RUA CEDRO - OVÍDIO GUERRA RUA JERUSALÉM - ANTES DA ENTRADA DO POMAR DA LAGOA - SHALIMAR RUA DAS PAINEIRAS - JACQUESVILLE	1.100.000,00	24,29152	267.206,76	1.367.206,76

CLÁUSULA QUARTA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

Assim acordados, assinam o presente termo eletronicamente.

Lagoa Santa, 2025.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ALESSANDRO JORGE SALVINO
CONTRATANTE

CONSTRUTORA REMO LTDA
RAFAEL REZEK MOHALLEM
CONTRATADA

Testemunhas: _____
CPF: _____

CPF: _____

3º TERMO ADITIVO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011-2024 - PREFEITURA DE LAGOA SANTA/MG

Código do documento dde5a300-859d-4a5c-8434-c5295a314387



Assinaturas



Alessandro Jorge Salvino
alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como parte

Alessandro Jorge Salvino



RAFAEL REZEK MOHALLEM:00139404651
Certificado Digital
rafael@remo.com.br
Assinou como parte



Naira Mirian Carvalho dos Santos
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha

Naira Mirian Carvalho dos Santos



Natália Leão
natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha

Natália Costa Leão



Naira Mirian Carvalho dos Santos
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br
Aprovou

Naira Mirian Carvalho dos Santos

Eventos do documento

17 Jun 2025, 13:07:11

Documento dde5a300-859d-4a5c-8434-c5295a314387 **criado** por NATÁLIA LEÃO (3bbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d). Email:natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2025-06-17T13:07:11-03:00

17 Jun 2025, 13:09:14

Assinaturas **iniciadas** por NATÁLIA LEÃO (3bbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d). Email:natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2025-06-17T13:09:14-03:00

17 Jun 2025, 18:47:38

ALESSANDRO JORGE SALVINO **Assinou como parte** - Email: alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 62552) - Documento de identificação informado: 968.356.056-34 - DATE_ATOM: 2025-06-17T18:47:38-03:00

18 Jun 2025, 11:47:55

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RAFAEL REZEK MOHALLEM:00139404651 **Assinou como parte** Email: rafael@remo.com.br. IP: 186.248.221.101 (186.248.221.101 porta: 25126). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO,OU=Autoridade

Certificadora ALTERNATIVE,OU=A3,CN=RAFAEL REZEK MOHALLEM:00139404651. - DATE_ATOM:
2025-06-18T11:47:55-03:00

18 Jun 2025, 14:13:59

NATÁLIA LEÃO **Assinou como testemunha** (3bbbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d) - Email:
natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 53702) -
[Geolocalização: -19.6411392 -43.8960128](#) - Documento de identificação informado: 058.891.046-59 - DATE_ATOM:
2025-06-18T14:13:59-03:00

18 Jun 2025, 14:47:12

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) -
Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 61302) -
Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE_ATOM: 2025-06-18T14:47:12-03:00

18 Jun 2025, 14:47:22

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Aprovou** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email:
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 54374) -
Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE_ATOM: 2025-06-18T14:47:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7ec0d711d5a607f6f44debeb4bbc8f815c1f514cd9c1f62c5c1a108b8b30837f

(SHA512):5e16e68e04c4bd40e111f7f120861d3c24cdfc4afbc7373a8140e20a95d09c8fa15c1abdd77856257baa320298c349c9344b530a0fa9e0873964c276ccb98b97

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign****Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.