



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA ARPAN ENGENHARIA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG - CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Alessandro Jorge Salvino, CPF nº ***.356.056-**, conforme Decreto Municipal nº 3.988/2020.

CONTRATADA: ARPAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 30.360.120/0001-60

Endereço: Rua Maurea de Oliveira Fantoni, nº 83 - Candelária,

Belo Horizonte/MG, CEP: 31.535-620

Representada por Arnaldo Janssen Pantuza Junior, no CPF sob o nº ***.676.736-**.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2024, firmado em 02 de abril de 2024, decorrente da Concorrência Pública nº 015/2023, Processo Licitatório nº 146/2023, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação dos prazos de execução e vigência por 03 (três) meses, com acréscimo de valores no percentual de 5,0148% do contrato, nos termos do artigo 57, §1º, inciso IV, c/c artigo 65, inciso I, alínea "b" e §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os prazos de execução e vigência presentes na Cláusula Sexta, subitens 6.3 e 6.4 do contrato ficam prorrogados por **03 (três) meses**, passando a vigorar até **11/05/2025 e 01/07/2025, respectivamente**, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

6.3. O prazo total de execução das obras será de 13 (treze) meses, a contar da data do recebimento da "ordem de início do serviço" expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à **CONTRATADA**. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa.

6.4. O prazo de vigência do contrato será de 18 (dezoito) meses, a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLÁUSULA SEGUNDA:

O valor aditado ao contrato é de **R\$ 108.754,08** (cento e oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos).

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL (R\$)	1º TERMO ADITIVO		1º TERMO ADITIVO		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
		% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	
REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA PÔR DO SOL - VILA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA	2.168.626,44	19,960610	432.871,07	5,014883	108.754,08	2.710.251,59

CLÁUSULA TERCEIRA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

Assim acordados, assinam o presente termo eletronicamente.

Lagoa Santa, 2025.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ALESSANDRO JORGE SALVINO
CONTRATANTE

ARPAN ENGENHARIA LTDA
ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR
CONTRATADA

Testemunhas: _____
CPF: _____

CPF: _____

2º TERMO ADITIVO - CONTRATO 033/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG

Código do documento 4371aeb8-8ef9-437e-bca4-d2f75326537e



Assinaturas



ARPAN ENGENHARIA LTDA:30360120000160
Certificado Digital
julia@arpanengenharia.com
Assinou como parte



Alessandro Jorge Salvino
alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como parte

Alessandro Jorge Salvino



Naira Mirian Carvalho dos Santos
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha

Naira Mirian Carvalho dos Santos



Natália Leão
natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha

Natália Costa Leão



Naira Mirian Carvalho dos Santos
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br
Aprovou

Naira Mirian Carvalho dos Santos

Eventos do documento

25 Feb 2025, 16:54:22

Documento 4371aeb8-8ef9-437e-bca4-d2f75326537e **criado** por NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f). Email:nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2025-02-25T16:54:22-03:00

25 Feb 2025, 16:57:06

Assinaturas **iniciadas** por NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f). Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2025-02-25T16:57:06-03:00

25 Feb 2025, 17:02:45

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ARPAN ENGENHARIA LTDA:30360120000160 **Assinou como parte** Email: julia@arpanengenharia.com. IP: 187.20.29.222 (bb141dde.virtua.com.br porta: 5430). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC ONLINE RFB v5,OU=A3,CN=ARPAN ENGENHARIA LTDA:30360120000160. - DATE_ATOM: 2025-02-25T17:02:45-03:00

26 Feb 2025, 10:46:32

ALESSANDRO JORGE SALVINO **Assinou como parte** - Email: alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br - IP:

187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 13894) - Documento de identificação informado:
968.356.056-34 - DATE_ATOM: 2025-02-26T10:46:32-03:00

27 Feb 2025, 13:58:34

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) -
Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 42118) -
Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE_ATOM: 2025-02-27T13:58:34-03:00

27 Feb 2025, 14:05:23

NATÁLIA LEÃO **Assinou como testemunha** (3bbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d) - Email:
natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 22884) -
[Geolocalização: -19.6378624 -43.8992896](#) - Documento de identificação informado: 058.891.046-59 - DATE_ATOM:
2025-02-27T14:05:23-03:00

27 Feb 2025, 14:05:59

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Aprovou** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email:
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 4418) - Documento
de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE_ATOM: 2025-02-27T14:05:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):60b30c299f9dacfec31bf97b85c012020bcdff2f1f2965712417c6cec796da4c

(SHA512):5c6477e98536eab47d4b56428ea5d2703c2092f61f2409edba02362162a03a584ed2b5afe53c7fe966c238a31a74e4bc21d5c5cabd81c93bcea040cc10438873

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.