



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA ARPAN ENGENHARIA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG – CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Alessandro Jorge Salvino, CPF nº ***.356.056-**, conforme Decreto Municipal nº 5.485/2025.

CONTRATADA: ARPAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 30.360.120/0001-60

Endereço: Rua Maurea de Oliveira Fantoni, nº 83 - Candelária

Belo Horizonte/MG – CEP: 31.535-620

Representada por Arnaldo Janssen Pantuza Junior, CPF nº ***.676.736-**.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2024, firmado em 02/04/2024, decorrente da **Concorrência Pública nº 015/2023, Processo Licitatório nº 146/2023**, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação dos prazos de execução e vigência por 02 (dois) meses e substituição de serviços para a mesma finalidade, nos termos do artigo 57, §1º, inciso I, c/c artigo 65, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/1993, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os prazos de execução e vigência presentes na Cláusula Sexta, subitens 6.3 e 6.4 do contrato ficam prorrogados por **02 (dois) meses**, passando a vigorar até **11/07/2025 e 01/09/2025, respectivamente**, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

6.3. O prazo total de execução das obras será de 15 (quinze) meses, a contar da data do recebimento da “ordem de início do serviço” expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à **CONTRATADA**. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa.

6.4. O prazo de vigência do contrato será de 17 (dezesete) meses, a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Ficam alterados os itens abaixo detalhados do contrato, que passa a vigorar da seguinte forma:



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA							ADITIVO 03 - QUALITATIVO				CONTRATO: 33/2024			
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - DIRETORIA DE OBRAS RUA: BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO N 44 - 2º ANDAR LAGOA SANTA - MG TELEFONE - (31) 3688 1307							REFERÊNCIAS: SETOP ABRIL 2023, SUDECAP MAIO 2023 E SINAPI JULHO 2023							
PLANILHA DE ADITIVO - QUALITATIVA														
OBJETO: REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA PÔR DO SOL - VILA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA											BDI: 31,48%		Data: MAIO/2025	
EMPRESA: ARPAN ENGENHARIA LTDA														
LOCAL: PRAÇA DO BAIRRO PÔR DO SOL - VILA MARIA														
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	EXISTENTE PLANILHA	REAL A EXECUTAR	DIFERENÇA	UNIT (S/ BDI)	UNIT (C/ BDI)	CORREÇÃO (DESCONTO) 0,87825	TOTAL UNIT (CORRIGIDO)	TOTAL ITEM (CORRIGIDO)			
12		PAVIMENTAÇÃO												
12.1.2	PLANILHA CONTRATURAL	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	M2		474,92	474,92		94,66	-	94,66	44.955,93			
12.1.4	ED-49630	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	-	46,21	46,21	714,63	939,60	-114,40	R\$ 825,20	R\$ 38.132,48			
16		GRADIS E SERRALHERIA												
16.4	PLANILHA CONTRATURAL	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 PS	M		74,62	74,62		722,87	-	722,87	53.940,66			
16.5	ED-32000	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"x1/2"), EXCLUSIVE PINTURA	M	-	100,65	100,65	211,86	278,55	-33,91	R\$ 244,64	R\$ 24.622,98			
16.6	ED-32001	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"x1/2"), EXCLUSIVE PINTURA	M	-	65,15	65,15	293,19	385,49	-46,93	R\$ 338,55	R\$ 22.056,75			
TOTAL ACRESCIMO QUALITATIVO											R\$ 84.812,21			
(%) A SER ACRESCIDA											0,00%			
1) Os valores adotados para os itens constantes na licitação foram os mesmos da planilha vencedora da concorrência. 2) Os valores adotados para os itens não constantes na licitação foram calculados da seguinte forma: 3) Cálculo do Fator de Correção: VA = PC x (1+0,3148) x FC, onde: VA = Valor adotado, PC = Preço de custo adotado pela PMPL, (1+0,3148) = BDI estimado pela PMPL e FC = Fator de correção (desconto médio dado na licitação) FD = VALOR VENCEDOR / VALOR LICITADO Valor vencedor da licitação R\$ 2.168.626,44 Valor global da licitação R\$ 2.469.271,77 Fator de correção = VV/VL 0,87825 *NOTA - PARA se concluir o aditivo então, deve ser considerado o mesmo desconto ofertado pela empresa quando vencedora da licitação, no qual podemos concluir que é de 12,1755%														
Documento assinado digitalmente gov.br LAURA MARIA ARAUJO GHIEH Data: 16/06/2025 17:46:23-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br														
ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR:65067673672 Assinado de forma digital por ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR:65067673672 Dados: 2025.06.16 17:56:48 -03'00'														

Rua São João, 290, Centro – CEP: 33.230-103, Lagoa Santa/MG. Fone: (31) 3688 1300



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLÁUSULA TERCEIRA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

Assim acordados, assinam o presente termo eletronicamente.

Lagoa Santa, 2025.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ALESSANDRO JORGE SALVINO
CONTRATANTE

ARPAN ENGENHARIA LTDA
ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR
CONTRATADA

Testemunhas: _____
CPF: _____

CPF: _____

3º TERMO ADITIVO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033-2024 - PREFEITURA DE LAGOA SANTA/MG

Código do documento f1409c51-88c5-4bfa-9bfe-cf502ab87ce4



Assinaturas



Alessandro Jorge Salvino
alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como parte

Alessandro Jorge Salvino



ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR:65067673672
Certificado Digital
julia@arpanengenharia.com
Assinou como parte



Naira Mirian Carvalho dos Santos
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha

Naira Mirian Carvalho dos Santos



Júlio César Santos Almeida
julioalmeida@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha



Júlio César Santos Almeida
julioalmeida@lagoasanta.mg.gov.br
Aprovou

Júlio
Júlio

Eventos do documento

26 Jun 2025, 13:41:22

Documento f1409c51-88c5-4bfa-9bfe-cf502ab87ce4 **criado** por NATÁLIA LEÃO (3bbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d). Email:natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2025-06-26T13:41:22-03:00

26 Jun 2025, 13:49:43

Assinaturas **iniciadas** por NATÁLIA LEÃO (3bbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d). Email:natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2025-06-26T13:49:43-03:00

27 Jun 2025, 15:15:03

ALESSANDRO JORGE SALVINO **Assinou como parte** - Email: alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 18052) - Documento de identificação informado: 968.356.056-34 - DATE_ATOM: 2025-06-27T15:15:03-03:00

27 Jun 2025, 17:26:57

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR:65067673672
Assinou como parte Email: julia@arpanengenharia.com. IP: 177.182.112.232 (b1b670e8.virtua.com.br porta: 51862). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC

SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR:65067673672. - DATE_ATOM:
2025-06-27T17:26:57-03:00

30 Jun 2025, 09:15:36

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) -
Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 8284) -
Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE_ATOM: 2025-06-30T09:15:36-03:00

01 Jul 2025, 09:23:54

JÚLIO CÉSAR SANTOS ALMEIDA **Assinou como testemunha** (6c1c8a86-67ce-4746-b232-da287d2ad050) - Email:
julioalmeida@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 36260) -
Documento de identificação informado: 132.925.536-44 - DATE_ATOM: 2025-07-01T09:23:54-03:00

01 Jul 2025, 09:24:04

JÚLIO CÉSAR SANTOS ALMEIDA **Aprovou** (6c1c8a86-67ce-4746-b232-da287d2ad050) - Email:
julioalmeida@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 1428) -
Documento de identificação informado: 132.925.536-44 - DATE_ATOM: 2025-07-01T09:24:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d816fe1de5e62100f6f0ee92895ba1977a49ef6eb23796c4f22dda7cf9949844

(SHA512):586cbd49d585b7570706f57e2a3aa5faa7877a74e27136294680564871cac7517d4026d1818c7e7606e5bb1f01b502560bdfaf12546d88559a36fe05c86bb477

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.