



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 028/2011 firmado entre o MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E EMPRESA EXTRA ENGENHARIA LTDA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG

End.: Rua São João, 290 – Centro –

CEP: 33.400-000 - Lagoa Santa/MG.

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Representado pelo Prefeito Municipal, Rogério César de Matos Avelar, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.628.106-91 e CI nº M-1. 083.665 SSP/MG.

CONTRATADA: EXTRA ENGENHARIA LTDA.

End.: Avenida Dom Pedro II, nº 3973, Bairro: Padre Eustáquio –

CEP: 30.720-460 – Belo Horizonte/MG

CNPJ: 86.450.319/0001-34

Representado por: Waldemar José de Araujo, inscrito no CREA nº 58187/D – MG e CPF/MF sob o nº 431.245.346-20.

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao referido Contrato de Prestação de Serviços nº. 028/2011, decorrente da Concorrência Pública nº 002/2011, firmado em 03/06/2011, resolvem alterar o referido instrumento em decorrência de acréscimo quantitativo, no termo do artigo 65 da Lei 8.666/93 nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O valor total aditado é R\$ 1.580.857,10 (um milhão quinhentos e oitenta mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos). Portanto, o valor constante na Cláusula Segunda, subitem 2.1 do Contrato passa a ser de R\$ 11.100.752,51 (onze milhões cem mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos) para o lote único.

LOTE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL (R\$)	% ADITADA	VALOR ADITADO (R\$)	VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
UNICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA LOCAIS: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL Dr. LUND.	9.519.895,41	16,605824	1.580.857,10	11.100.752,51
VALOR TOTAL GERAL: R\$ 11.100.752,51 (onze milhões cem mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos).					

CLÁUSULA SEGUNDA:


As cláusulas não retificadas nesse instrumento permanecem inalteradas



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Assim contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias.


Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, 14 de maio de 2012.


MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG
Rogério César de Matos Avelar
Prefeito Municipal


EXTRA ENGENHARIA LTDA
Waldemar José Araújo
Representante legal da empresa

Testemunhas:


CPF: 029.013.696-86


CPF: 377.602.356-34