



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 028/2011 firmado entre o MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E EMPRESA EXTRA ENGENHARIA LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

End.: Rua São João, 290 – Centro –

CEP: 33.400-000 - Lagoa Santa/MG.

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Representado pelo Prefeito Municipal, Rogério César de Matos Avelar, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.628.106-91 e CI nº M-1. 083.665 SSP/MG.

CONTRATADA: EXTRA ENGENHARIA LTDA.

End.: Avenida Dom Pedro II, nº. 3973, sala 602, Bairro: Padre Eustáquio

CEP: 30.720-460 – Belo Horizonte/MG

CNPJ: 86.450.319/0001-34

Representado por: Waldemar José Araújo, inscrito no CREA nº 58187/D – MG e CPF/MF sob o nº 431.245.346-20.

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao referido Contrato de Prestação de Serviços nº. 028/2011, decorrente da Concorrência Pública nº 002/2011, firmado em 03/06/2011, resolvem alterar o referido instrumento em decorrência prorrogação de prazo de execução, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93 nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Fica prorrogado o prazo de execução, constante na cláusula sexta, item 6.4, por mais 04 (quatro) meses, passando a vigorar até **26/10/2012**.

CLÁUSULA SEGUNDA:

As cláusulas não retificadas nesse instrumento permanecem inalteradas.

Assim contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias.

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, 22 de junho de 2012.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

Rogério César de Matos Avelar
Prefeito Municipal

EXTRA ENGENHARIA LTDA

Waldemar José Araújo
Representante legal da empresa

Waldemar José Araújo
Engº Civil - CREA 58.187/D
Sócio Administrador
Extra Engenharia Ltda.

Testemunhas:

CPF: 029.013.696-26

CPF: 013.592.366-00

Rua São João, nº 290 – Bairro: Centro – Lagoa Santa/MG
Tel: (31) 3688-1318 – e-mail: contratos@lagoasanta.mg.gov.br