



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2011 firmado entre o **MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA** E A EMPRESA **CARISTO COSTA CONSTRUTORA LTDA.**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

CEP: 33.400-000 – Lagoa Santa/MG.

CNPJ/MF sob o nº. 73.357.469/0001-56

Representado pelo Prefeito Municipal Rogério César de Matos Avelar, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.628.106-91 e CI nº M-1. 083.665 SSP/MG.

CONTRATADA: CARISTO COSTA CONSTRUTORA LTDA

End.: Rua dos Aimorés, nº 388, Sala 201 – Bairro: Funcionários – Belo Horizonte/MG

CEP: 30.140-070

CNPJ: 07.111.286/0001-21

Representado por: Gustavo Albuquerque Caristo Gomes Costa, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.904.896-04 e CI nº MG-11.592.790 SSP/MG

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao referido Contrato de Prestação de Serviços nº. 031/2011, decorrente de Concorrência Pública 003/2011, Processo Licitatório 030/2011 firmado em 17/06/2011, resolvem alterar o referido instrumento em decorrência de acréscimo quantitativo em 3,098247%, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93 nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O valor total aditado é R\$ 69.520,75 (sessenta e nove mil quinhentos e vinte reais e setenta e cinco centavos). Portanto, o valor constante na Cláusula Segunda, subitem 2.1 do Contrato passa a ser de R\$2.313.394,82 (dois milhões, trezentos e treze mil trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), disposto na seguinte forma:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO PALMITAL									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	EXISTENTE	REAL	DIFERENÇA	UNIT	CORREÇÃO	TOTAL UNIT	TOTAL ITEM (CORRIGIDO)
			PLANILHA	EXECUTADO		(C/ BDI)	0,987821272	(CORRIGIDO)	
1	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO PALMITAL								
1.2	ESTRUTURAS - VER PROJETO ESTRUTURAL								
1.2.1	SAPATAS ISOLADAS, SAPATAS CORRIDAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO								
1.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H < 1,50 M	M³	112,41	152,40	39,99	65,21		65,21	2.607,67
1.2.1.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALAS COM SAPO MECÂNICO	M³	15,04	32,20	17,16	85,02		85,02	1.458,94
1.2.1.4	FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA EM FUNDAÇÃO (APROVEITAMENTO 3x)	M²	87,86	366,79	278,93	50,29		50,29	14.027,60
1.2.1.6	CONCRETO FCK 20,0 MPA - LANÇADO MANUALMENTE	M³	67,72	69,36	1,64	448,84		448,84	736,10
1.2.1.7	CONCRETO CICLÓPICO 1:4:8 COM 30% PEDRA DE MÃO LANÇADO EM SAPATA CORRIDA 30X30CM	M³	29,65	34,84	5,19	338,08		338,08	1.754,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

1.2.1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE	M²	82,70	15,26	7,55	12,73		12,73	96,08
1.2.2	SUPERESTRUTURA (VIGAS E PILARES)								
1.2.2.1	FORMA CHAPA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA (APROVEITAMENTO 3x)	M²	273,25	999,47	726,22	57,60		57,60	41.831,35
2	CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL - PALMITAL								
2.3	FUNDAÇÕES								
2.3.1	ESCAVAÇÃO TERRA COMPACTA, ATÉ 2M PROFUNDIDADE	M³	8,96	10,69	1,73	81,51		81,51	141,01
2.3.2	CARGA E DESCARGA DE TERRA SOLTA EM CARRINHO DE MÃO	M³	12,55	13,90	1,35	32,60		32,60	44,02
2.3.4	CONCRETO FCK=20MPa LANÇADO MANUALMENTE	M³	8,96	9,58	0,62	479,77		479,77	297,46
2.3.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO E = 10CM (PREPARAÇÃO DE FUNDO DE VALA)	M³		1,11	1,11	330,30		330,30	366,63
2.3.6	AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG		778,68	778,68	7,91		7,91	6.159,25
								TOTAL ADITIVO	R\$ 69.520,75

CLÁUSULA SEGUNDA:

As cláusulas não retificadas nesse instrumento permanecem inalteradas.


Assim contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias.


Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, 14 de março de 2012.


MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
ROGÉRIO CÉSAR DE MATOS AVELAR
CONTRATANTE


CARISTO COSTA CONSTRUTORA LTDA
GUSTAVO ALBUQUERQUE CARISTO GOMES COSTA
CONTRATADA

Testemunhas:


CPF: 029.013.096-26


CPF: 933.592.366-00