



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 004/2012, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

CEP: 33.400-000 – Lagoa Santa/MG.

CNPJ/MF sob o nº. 73.357.469/0001-56

Representado através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO** representado pelo Secretário Municipal Ricardo Resende Dutra, inscrito no CPF/MF sob o nº 625.989.536-49 e CI nº M-3.699.788 emitida pela SSP/MG.

CONTRATADA: MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: Rua Centauro, nº. 231, Sala 602 - Bairro Santa Lucia

CEP: 30.360-310 - Belo Horizonte/MG

CNPJ/MF sob o nº 05.945.444/0001-13

Representada por Sérgio Myssior , inscrito no CPF nº. 856.320.156-53 e CI 67645/D CREA/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 004/2012, Tomada de Preços nº. 007/2011, celebrado em 09/01/2012, resolvem alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação de prazo de vigência e execução, em conformidade com o artigo 57 da lei 8.666/93, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Em virtude da alteração do cronograma de execução, fica adicionado 100 (cem) dias à fase 5, item 7.4.3, do contrato supra citado, sendo assim, o término do prazo de execução e do prazo contratual será até 02/10/2015, conforme planilha anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Face ao disposto na clausula primeira deste aditivo, a quinta fase fica prorrogada, conforme cronograma anexo:

CLÁUSULA TERCEIRA:

As Cláusulas não retificadas nesse instrumento permanecem inalteradas.

Assim contratados, assinam o presente Termo em 03 (três) vias.

Lagoa Santa, 23 de Junho de 2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

RICARDO RESENDE DUTRA

CONTRATANTE

MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA

SÉRGIO MYSSIOR

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF: 029.013.696-76

CPF: 131850366-38



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA **SETOR DE CONTRATOS**

Anexo 7º Termo Aditivo/Contrato 004/2012

FASES	ETAPAS	Total R\$	%	Fev 2014	Mar 2014	Abr 2014	Mai 2014	Jun 2014	Jul 2014	Ago 2014	Sep 2014	Out 2014	Nov 2014	Dez 2014	Jan 2015	Fev 2015	Mar 2015	Abr 2015	Mai 2015	Jun 2015	Jul 2015	Ago 2015	Sep 2015	Out 2015
1 FASE	Recebimento de Informações, análise, validação	13.990,00	8,33																					
2 FASE	Planejamento das audiências e leitura técnica	13.990,00	8,33																					
	Audiências comunitárias	8.394,00	5,00																					
	Encerramento Leitura comunitária	8.394,00	5,00																					
	Reuniões Setoriais	8.394,00	5,00																					
3 FASE	Encerramento Leituras	8.394,00	5,00																					
	Pesquisa SWOT	16.788,00	10,00																					
	Diagnóstico	16.788,00	10,00																					
4 FASE	Plenária Pública	16.788,00	10,00																					
	Diretrizes e Programas	8.394,00	5,00																					
	Minuta de lei de revisão do Plano Diretor	16.788,00	10,00																					
	Diretrizes para revisão das leis complementares	8.394,00	5,00																					
	Audiência Pública	8.394,00	5,00																					
5 FASE	Acompanhamento Aprovação da lei	13.990,00	8,33																					
TOTAL		167.880,00	100,00	Valor Recebido em 2012 - R\$ 27.980,00																				