



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS**

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 047/2012 firmado entre o MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E TAMASA ENGENHARIA S/A.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

CEP: 33.400-000 – Lagoa Santa/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Fernando Pereira Gomes Neto, titular da Cédula de Identidade R.G. n.º M-3.764.615 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 272.279.446-20.

CONTRATADA: TAMASA ENGENHARIA S/A

Endereço: Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 891 – Nova Granada.

Belo Horizonte/MG – CEP: 30431-320

CNPJ: 18.823.724/0001-09

Representado por: Wilson Tavares Filho, inscrito no CPF nº 132.282.856-34 e Identidade profissional nº 9.681/D CREA/MG e Alvimar Pereira Matos, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.714.156-72, Identidade profissional nº 8.660/D CREA/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço nº. 047/2012, decorrente de Concorrência Pública 003/2012, firmado em 01/06/2012, resolvem alterar o referido instrumento em decorrência de remanejamento de itens presente no lote 2, nos termos do artigo 65, inciso I, da Lei 8.666/93 nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os quantitativos constantes dos itens abaixo relacionados no contrato ficam adequados, considerando o remanejamento dos itens conforme planilhas abaixo:

Cp *Fepo*
fts *ms*



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA CENTRAL - LOTE 02

Item	Descrição	Un.	Preço Unitário	Acréscimo	Valor do acréscimo	Supressão	Valor da supressão
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.3	ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO I, A = 18,15 m2 (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS, DE CURTA A MÉDIA DURAÇÃO)	UNID.	6.260,31	-	-	(1,00)	(6.260,31)
1.1.4	ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO I, A = 18,15 m2 (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS, DE CURTA A MÉDIA DURAÇÃO)	UNID.	6.260,31	-	-	(1,00)	(6.260,31)
1.1.5	BARRACÃO PESSOAL - VESTIÁRIO TIPO II, A = 67,76 m2 (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS)	UNID.	14.636,42	-	-	(1,00)	(14.636,42)
1.1.6	BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO II, A = 25,41 m2 (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS)	UNID.	7.119,49	-	-	(1,00)	(7.119,49)
1.1.7	BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO III, A = 25,41 m2 (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA DE 60 HOMENS)	UNID.	7.725,97	-	-	(1,00)	(7.725,97)
1.1.8	BARRACÃO REFEITÓRIO TIPO II, A = 25,41 m2 (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA DE 60 HOMENS)	UNID.	6.845,39	-	-	(1,00)	(6.845,39)
1.1.9	ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA BANCAS	M²	116,81	-	-	(100,00)	(11.681,00)
1.1.10	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	UNID.	1.162,75	-	-	(1,00)	(1.162,75)
1.1.11	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO - COPASA	UNID.	505,61	-	-	(1,00)	(505,61)
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
2.1.1	ENGENHEIRO DE OBRAS JÚNIOR	MÊS	11.293,56	5,00	56.467,80		
2.1.2	ENCARREGADO DE OBRA	MÊS	5.540,31	1,00	5.540,31		
2.1.5	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	5.646,78	5,00	28.233,90		
2.1.7	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA (COM LEIS SOCIAIS)	MÊS	2.657,34	5,00	13.286,70		

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS

		MÊS	3.351,60	3,00	10.054,80	
2.1.10	CARRO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA / TECNICO DE SEGURANÇA (COM COMB. MANUT, SEG. ETC)					
3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÕES					
3.1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	7,01	10.247,10	71.832,17	
3.1.6	CARGA MECANICA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO (ASFALTO)	M3	1,62	529,19	857,29	
4.1	PAVIMENTAÇÃO					
4.1.8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ O LOCAL DA OBRA	M2	3,94	9.173,21	36.142,45	
4.1.10	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA C CAP 50/70 COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS - PISTA DE ROLAMENTO	TON	183,71	1.285,85	236.223,75	
4.1.11	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A PISTA COM DMT = 60,00KM PISTA DE ROLAMENTO	TONXKM	0,78	77.151,08	60.177,84	
6.1	OBRAS COMPLEMENTARES					
6.1.1	MEIO FIO EM CONCRETO FCK >= 18MPa - TIPO A	M	31,88	-	-	(6.600,00) (210.408,00)
9.1	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS					
9.1.1	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	61,46	-	-	(3.728,01) (229.123,58)
9.1.2	MEIO-FIO DE CONCRETO FUNDIDO "IN LOCO" 15 X 45 CM	M	68,19	-	-	(250,60) (17.088,18)
TOTAL					Total Acréscimo	Total Supressão
					518.817,01	(518.817,01)

S. [assinatura]
[assinatura]
[assinatura]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS**

CLÁUSULA SEGUNDA:

As Cláusulas não retificadas nesse instrumento permanecem inalteradas.

Assim contratados, assinam o presente Termo em 03 (três) vias.


Lagoa Santa, 15 de julho de 2014


**MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG
FERNANDO PEREIRA GOMES NETO
CONTRATANTE**



**TAMASA ENGENHARIA S/A
WILSON TAVARES FILHO e/ou ALVIMAR PEREIRA MATOS
CONTRATADA**

Testemunhas:



CPF: 029.013.696.76.

CPF: