



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 054/2012 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA BHL – PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

Endereço: Rua São João, 290 – Centro - CEP: 33.400-000 – Lagoa Santa/MG.

CNPJ/MF sob o nº. 73.357.469/0001-56

Representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Fernando Pereira Gomes Neto, titular da Cédula de Identidade R.G. nº M-3.764.615 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.279.446-20.

CONTRATADA: BHL – PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

End.: Rua Coronel Inácio Murta nº 171 – A, Bairro: Jardim Itaú

CEP: 33.200-000 – Vespasiano/MG

CNPJ/MF nº 01.294.105/0001-63

Representada por Sr. José Silvério Carvalho Horta, titular da Cédula de Identidade RG nº M-238.188 SSP/MG e CPF/MF sob o nº 132.762.126-68, e/ou Vitor Augusto Cruz Horta, titular da Cédula de Identidade RG nº MG-12.395.580 SSP/MG, e CPF/MF sob o nº 072.024.996-14 e/ou Felipe Augusto Cruz Horta, titular da Cédula de Identidade RG nº MG-12.395.579 SSP/MG, e CPF/MF sob o nº 072.025.386-10

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao referido Contrato de Prestação de Serviços nº. 054/2012, firmado em 19/06/2012, decorrente da Carta Convite 003/2012, Processo de Licitação nº 069/2012, resolvem alterar o referido instrumento em decorrência de alteração de prazo, devido a retomada dos serviços suspensos através do Decreto 2.421 de 02 de janeiro de 2013, nos termos do artigo 79 §5º da Lei 8.666/93 nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Considerando o lapso temporal de suspensão dos serviços por 167 dias, altera-se a cláusula segunda do referido contrato, em virtude da retomada dos serviços, a partir de 17/06/2013 alterando a vigência e execução para **30/11/2013**, sendo por ordem e interesse da Administração.


CLÁUSULA SEGUNDA:

As cláusulas não retificadas nesse instrumento permanecem inalteradas.

Assim contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias.


Lagoa Santa, 17 de junho de 2013.


MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG
FERNANDO PEREIRA GOMES NETO
CONTRATANTE


BHL – PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
JOSÉ SILVERIO CARVALHO HORTA e/ou VITOR AUGUSTO CRUZ HORTA e/ou FELIPE
AUGUSTO CRUZ HORTA
CONTRATADA

Testemunhas:


CPF: 387.856.110-91


CPF: 11692267609

