



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 076/2013 firmado entre o MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E ANTILHAS ENGENHARIA LTDA.**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG**

Endereço: Rua São João, 290 – Centro - CEP: 33.400-000 – Lagoa Santa/MG.  
CNPJ/MF sob o nº. 73.357.469/0001-56

Representado através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO** representado pelo Secretário Municipal Ricardo Resende Dutra, inscrito no CPF/MF sob o nº 625.989.536-49 e CI nº M-3.699.788 emitida pela SSP/MG.

**CONTRATADA: ANTILHAS ENGENHARIA LTDA**

Endereço: Rua Brasópolis, nº 292, Bairro Floresta  
Belo Horizonte/MG – CEP: 30.150-170

CNPJ: 07.842.327/0001-50

Representado por: Carlos Alberto Selaysim Costa, inscrito no CPF nº 071.478.306-44 e CI nº M 1.184.137 SSP/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço nº. 076/2013, decorrente de Concorrência Pública 001/2013, firmado em 20/12/2013, resolvem alterar o referido instrumento, resolvem alterar o referido instrumento em decorrência de remanejamento de itens e prorrogação de prazo execução e vigência por mais 01 (um) mes, nos termos do artigo 65, inciso I, da Lei 8.666/93 nas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

O prazo de execução e vigência constantes na Cláusula Quinta, itens 5.2 e 5.3 do presente contrato ficam prorrogados por mais 01 (um) mes, para o prazo de execução vigorando até 09/01/2015 e 01 (um) mes para o prazo de vigência, vigorando até 19/01/2015. Os subitens 5.2. e 5.3 da cláusula quinta, passam a vigorar da seguinte forma:

5.2. O prazo de vigência deste contrato é de 13 (treze) meses a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação.

5.3. O objeto deste contrato deverá ser executado no prazo máximo de 10 (dez) meses, a contar da data do recebimento da Ordem de Início do Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à **CONTRATADA**.


**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Os quantitativos constantes dos itens abaixo relacionados no contrato ficam adequados, considerando o remanejamento dos itens conforme planilhas abaixo:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

Item	Descrição	Un	Quant	Preço Unitário	Preço Total	Quant. Necessário	Valor Necessário	Saldo	Acréscimo Necessário	Valor Acréscimo	Supressão	Valor Supressão	Valor
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
1.1	LIMPEZA DE TERRENO, DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ 50 M	m²	1.700,00	0,46	782,00	1.700,00	782,00	-	-	-	-	-	17.086,97
1.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO	un.	1,00	397,72	397,72	1,00	397,72	-	-	-	-	-	(17.086,97)
<b>2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>													
2.1	ENCARREGADO DE OBRA	mês	4,00	5.600,38	22.401,52	4,00	22.401,52	-	-	-	-	-	-
2.2	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA (COM LEIS SOCIAIS)	mês	4,00	1.745,17	6.980,68	4,00	6.980,68	-	-	-	-	-	-
2.3	VIGIA OU SEGURANÇA (1X)	mês	4,00	1.977,86	7.911,44	4,00	7.911,44	-	-	-	-	-	-
2.4	VIGIA OU SEGURANÇA (1X)	mês	4,00	1.977,86	7.911,44	4,00	7.911,44	-	-	-	-	-	-
2.5	ENGENHEIRO DE OBRAS	H	180,00	68,48	12.326,40	180,00	12.326,40	-	-	-	-	-	-
<b>3 ALVENARIAS</b>													
3.1	VERGAS E CONTRA-VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO 15x10 CM FCK= 20 MPA	m	34,00	19,50	663,00	34,00	663,00	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO</b>													
													-



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

COBERTURA												
4.1	ENGRADAMENTO PARA COBERTURA EM ONDULADA DE FIBROCIMENTO APOIADO SOBRE LAJES	m <sup>2</sup>	412,00	25,82	10.637,84	412,00	10.637,84	412,00	10.637,84	-	-	-
4.2	COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6MM	m <sup>2</sup>	412,00	31,27	12.883,24	412,00	12.883,24	412,00	12.883,24	-	-	-
4.3	PINGADEIRA RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22, DESENVOLVIMENTO = 33 CM	m	140,10	27,41	3.840,14	140,10	3.840,14	140,10	3.840,14	-	-	-
ESQUADRIAS												
5.1	PORTA COM BATES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM - Divisórias IS FEM E MASC (FUNC)	un.	4,00	330,62	1322,48	4,00	1322,48	4,00	1.322,48	-	-	-
5.2	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO, 60 X 210 CM, FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA.	un.	2,00	267,46	534,92	2,00	534,92	2,00	534,92	-	-	-




**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

5.3	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO, 70 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA.	un.	3,00	267,46	802,38	3,00	802,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.4	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO, 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA.	un.	21,00	271,26	5.696,46	21,00	5.696,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO 1,10 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA.	un.	1,00	484,32	484,32	1,00	484,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.6	PORTA COMPLETA, CORTA-FOGO E A PROVA DE FUMAÇA SEGUNDO NBR 11742 1,10 X 210 CM, COM VISOR TRANSPARENTE NAS DIMENSÕES DE 30 X 25 CM, E ACESSÓRIOS EM AÇO. DOBRADIÇA VALE VEM	un.	1,00	1.194,52	1.194,52	-	1.194,52	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,00)	(1.194,52)
5.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ABRIR	m²	15,33	356,07	5.458,55	15,33	5.458,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

5.8	EM MARCO DE METALON CHAPA DOBRADA 18 COM GRADE PORTAS EXTERNAS	un.	1,00	1.774,32	1.774,32	1,00	1.774,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PORTAO EM CHAPA DOBRADA 16, MONTANTE CONTORNO FOLHA DE METALON																		
	CHAPA 18 MARCO EM MATALON																		
	CHAPA 18, DIMENÇÕES 300X240CM E 2 FOL. ABRIR.																		
5.9	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E= 4MM, COLOCADA	m²	43,38	90,91	3943,68	43,38	3943,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10	VIDRO COMUM LISO FUME, E= 4MM, COLOCADA	m²	5,76	107,96	621,85	5,76	621,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>																			
<b>6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TELEFONIA E LÓGICA</b>																			
6.1.1	ELETRODUTO MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 3/4"	m	300,00	6,00	1.800,00	300,00	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2	ELETRODUTO MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1"	m	100,00	6,51	651,00	100,00	651,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3	ELETRODUTO MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1 1/2"	m	50,00	8,23	411,5	50,00	411,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - Ø 3" (75 MM)	m	80,00	10,54	843,20	80,00	843,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

6.1.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 1,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL	m	1.000,00	3,83	3.830,00	1.000,00	3.830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL	m	1.100,00	4,43	4.873,00	1.100,00	4.873,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL	m	80,00	5,30	424,00	80,00	424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.8	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL	m	200,00	10,30	2.060,00	200,00	2.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 25 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL	m	300,00	13,44	4.032,00	300,00	4.032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.10	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM	un.	1,00	65,41	65,41	1,00	65,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.11	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	un.	151,00	13,61	2.055,11	151,00	2.055,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.12	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	un.	89,00	14,69	1307,41	89,00	1307,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.13	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA DISJUNTORES TERMOMAGNETICO 18	un.	2,00	369,19	738,38	2,00	738,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
SETOR DE CONTRATOS

6.1.14	S MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	1,00	449,05	449,05	449,05	1,00	449,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.15	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 100A D = 30mA TETRAPOLAR	un.	1,00	497,46	497,46	497,46	1,00	497,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.16	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA	un.	36,00	17,91	644,76	644,76	36,00	644,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.17	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V COM PLACA	un.	6,00	22,06	132,36	132,36	6,00	132,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.18	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V COM PLACA	un.	1,00	31,36	31,36	31,36	1,00	31,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.19	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA PADRÃO BRASILEIRO	un.	93,00	14,39	1.338,27	1.338,27	93,00	1.338,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.20	PONTO DE TELEFONE COMPE TO PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	un.	15,00	23,06	345,90	345,90	-	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,00)	(345,90)
6.1.21	LUMINARIA PARA LÂMPADA COMPACTA COMPLETA INCLUSIVE	un.	8,00	41,81	334,48	334,48	8,00	334,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

6.1.22	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO E TRATADA PINTADA ELETROSTATICAMENTE COM ALUMÍNIO ALTO BRILHO E ALETAS ALTO BRILHO COM SOQUETES, PARA LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR T8 L 36 W/840 COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA	un.	63,00	128,89	8120,07	63,00	8.120,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.23	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D8, 66,1 <= DEMANDA <= 75 KVA, TRIFÁSICO	un.	1,00	3.314,48	3.314,48	1,00	3.314,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.24	ALIMENTAÇÃO ENTRE PADRÃO E QDG	VB	8.177,48	-	-	1,00	8.177,48	(1,00)	1,00	8.177,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	<b>SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA</b>																			
6.2.1	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PROJETO E EXECUÇÃO- SPDA	un.	1,00	4.318,09	4.318,09	-	4.318,09	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>																			
7.1	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>																			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

7.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA, CAPACIDADE 5000L, INCL. PINTURA ANTI-OXIDANTE INTERNA E EXTERNA, SOLDAS, ESCADAS FIXAS TIPO MARINHEIRO INTERNA E EXTERNA, BOCAL PARA INSPEÇÃO NA TAMPA SUPERIOR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA, DRENO PARA LIMPEZA, EXTRAVASOR, SUPORTE DE BÓIA, SUPORTES COM ABRAÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO, BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO RESERVATÓRIO E SUGESTÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÃO.	un.	1,00	7.167,07	7.167,07	-	-	-	1,00	-	(1,00)	(7.167,07)		
7.1.2	HIDRÔMETRO 3/4" COM CAIXA DE PROTEÇÃO E REGISTRO COPASA	un.	1,00	343,07	343,07	-	-	-	1,00	343,07	-	-		
7.1.3	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 25MM (3/4")	m	21,52	27,55	592,85	-	-	-	21,52	592,85	-	-		
7.1.4	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE	m	21,79	33,63	732,83	-	-	-	21,79	732,83	-	-		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

	CONEXÕES 32MM (1")																			
7.1.5	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL,ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 50MM(1 1/2")	m	20,35	47,96	976,17	20,35	976,17	-	-	20,35	976,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.6	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL,ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 60MM (2")	m	27,12	58,46	1.585,33	27,12	1.585,33	-	-	27,12	1.585,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.7	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL,ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 85MM (3")	m	23,34	90,78	2.119,19	23,34	2.119,19	-	-	23,34	2.119,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE POLIETILENO	vb	-	2.684,73	-	1,00	-	(1,00)	1,00	2.684,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.684,73
<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>																				
7.2.1	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM	m	54,99	17,94	986,59	54,99	986,59	-	-	54,99	986,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.2	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM	m	32,01	24,14	772,67	32,01	772,67	-	-	32,01	772,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.3	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM	m	29,51	37,24	1.098,78	29,51	1.098,78	-	-	29,51	1.098,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.4	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	m	70,26	40,72	2.860,87	70,26	2.860,87	-	-	70,26	2.860,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.5	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM	m	21,22	57,29	1215,81	21,22	1215,81	-	-	21,22	1.215,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-




**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

7.2.6	CAIXA ALVENARIA 40 X40 X 60 CM, EM CONCRETO-INSPEÇÃO PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un.	10,00	124,03	1.240,30	10,00	1.240,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.2.7	CAIXA DE GORDURA 50 X 50 X 50 CM EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REQUEIMADO REVESTIDA IMPERMEABILIZADA COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	un.	1,00	193,73	193,73	1,00	193,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>7.3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E T.E.</b>																				
7.3.1	FOSSA SÉPTICA P/ 3750 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (100 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA MATERIAL ESCAVADO	un.	1,00	2.515,15	2.515,15	-	2.515,15	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	(2.515,15)	(1,00)	
7.3.2	EXECUÇÃO DE SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M	un.	1,00	1.546,24	1.546,24	-	1.546,24	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	(1,00)	(1.546,24)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**


7.4 INSTALAÇÕES PLUVIAIS												
7.4.1	ESPESSURA 10CM CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 DESENV. = 75 CM	ml	36,00	62,63	2254,68	36,00	2.254,68	-	-	-	-	-
7.4.2	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO PLUVIAL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	ml	10,00	18,35	183,50	10,00	183,50	-	-	-	-	-
7.4.3	CAIXA ALVENARIA 40x40x60CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un.	3,00	165,85	497,55	3,00	497,55	-	-	-	-	-
7.4.4	RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM	un.	3,00	15,63	46,89	3,00	46,89	-	-	-	-	-
7.5 ANEXILIOS, METAIS E ACESSÓRIOS												
7.5.1	LAVATORIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS	un.	7,00	240,26	1.681,82	7,00	1.681,82	-	-	-	-	-
7.5.2	TANQUE DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA 22 LITROS, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS, DE FIXAÇÃO	un.	2,00	444,80	889,6	2,00	889,60	-	-	-	-	-



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

7.5.3	VASO SANITÁRIO COMPLETO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VALVULA DE DESCARGA, TUBO DE PARAFUSOS, TUBO DE LIGAÇÃO	un.	1,00	256,12	256,12	256,12	256,12	1,00	256,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5.4	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VALVULA DE DESCARGA COM SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO ACOMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO EM 0,05 M O SEU CONTORNO, TENDO A ALTURA MÁXIMA (BACIA + ASSENTO) H = 46 CM	un.	4,00	318,61	1.274,44	1.274,44	4,00	1.274,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5.5	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO	un.	19,00	86,07	1635,33	1635,33	19,00	1.635,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5.6	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MOVEL EM METAL CROMADO 1/2"	un.	2,00	86,34	172,68	172,68	2,00	172,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5.7	CONJUNTO MOVEIS EM MDF COM PIA AÇO INOX 30CM, TORNEIRA BICA MOVEL ACIONAMENTO ELETROMAGNETIC O, DIM 104 X 46CM ATENDIMENTO DA NORMAS	un.	1,00	1.005,67	1.005,67	1.005,67	1,00	1.005,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

7.5.15	ASSENTO BRANCO PARA VASO	un.	7,00	22,73	159,11	7,00	159,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5.16	ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSE	un.	7,00	138,90	972,30	7,00	972,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5.17	ESPELHO (3,00 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSE	un.	1,00	852,79	852,79	1,00	852,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5.18	DIVISÓRIA EM GRANITO ANDORINHA E=3CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m²	6,91	321,64	2.223,18	6,91	2.223,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5.19	BANCADA EM GRANITO ANDORINHA ESP. = 3 CM	m²	14,62	250,80	3.665,64	14,62	3.665,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6	<b>SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>																		
7.6.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (ABC) 6KG, COM CAPACIDADE EXTINTORA 2-A-20-B; C, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 10721 DA ABNT, CONFORME TABELA "B", CONSTANTE NO PROJETO.	un.	4,00	174,26	697,04	4,00	697,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6.2	LÂMPADA LUMINÁRIA ALIMENTADO POR BATERIA DE CHUMBO ACIDA SELADA 6V/4A; VOLTAGEM DE REDE DE 220/ 110	un.	4,00	54,54	218,16	4,00	218,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-








PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
SETOR DE CONTRATOS


MODELO S8, CONF. TABELA "A", CONSTATANTE NO PROJETO DIMENSÕES 300x300MM	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, MOD. S9, COM TABELA "A", CONSTATANTE NO PROJETO DIMENSÕES 500x250MM	un.	2,00	12,51	25,02	2,00	25,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.1</b>	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM. AREIA, COLHER	m <sup>2</sup>	430,00	5,24	2.253,20	430,00	2.253,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.2</b>	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m <sup>2</sup>	853,00	19,20	16.377,60	853,00	16.377,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.3</b>	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m <sup>2</sup>	276,00	18,90	5.216,40	276,00	5.216,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.4</b>	REVESTIMENTO CERÂMICO, COR CLARA, PEI-4, 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m <sup>2</sup>	276,00	54,88	15.146,88	276,00	15.146,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.5</b>	REBOCO EXTERNO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3	m <sup>2</sup>	273,00	20,35	5.555,55	273,00	5.555,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA SETOR DE CONTRATOS

8.6	(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM PREPARO MANUAL	m²	-	12,90	-	383,00	4.942,00	(383,00)	383,00	4.942,00	-	-	-
<b>9</b>	<b>PISOS E RODAPE</b>												
9.1	CONTRAPISO DESEMPEPENADO, C/ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E= 2,5CM	m²	400,60	20,48	8.204,29	400,60	8.204,29	-	-	8.204,29	-	-	-
9.2	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, C/REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m²	400,60	47,69	19104,61	400,60	19104,61	-	-	19.104,61	-	-	-
9.3	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	ml	300,39	9,57	2.874,73	300,39	2.874,73	-	-	2.874,73	-	-	-
9.4	PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA ÁREA EXTERNA	m²	154,08	42,50	6.548,40	154,08	6.548,40	-	-	6.548,40	-	-	-
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>												
10.1	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES,	m²	853,00	1,73	1.475,69	853,00	1.475,69	-	-	1.475,69	-	-	-

Rua São João, nº 290 – Bairro: Centro – Lagoa Santa/MG  
Tel: (31) 3688-1318 – e-mail: contratos@lagoasantamg.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

10.2	PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	m <sup>2</sup>	383,00	1,73	662,59	383,00	662,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM TETOS.																		
10.3	PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	m <sup>2</sup>	853,00	9,82	8.376,46	853,00	8.376,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SOBRE MASSA ACRILICA.	m <sup>2</sup>	383,00	9,82	3.761,06	383,00	3.761,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	PINTURA ACRILICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SOBRE MASSA ACRILICA EM ASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAO	m <sup>2</sup>	853,00	13,80	11771,4	853,00	11771,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m <sup>2</sup>	94,20	19,85	1.869,87	94,20	1.869,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m <sup>2</sup>	110,00	25,55	2.810,50	110,00	2.810,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES EXTERNA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m <sup>2</sup>	586,53	9,82	5.759,72	586,53	5.759,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

11 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA											
11.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO (PROIBIDO FUMAR), SIMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA CIGARRO NA COR PRETA, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA E DIMENSÃO (300 X 200) MM.	un.	3,00	39,78	119,34	3,00	119,34	-	-	-	-
11.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS (200X150) MM	un.	4,00	18,18	72,72	4,00	72,72	-	-	-	-
11.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS - (500X100) MM	un.	22,00	45,45	999,90	22,00	999,90	-	-	-	-
11.4	LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA - 80L - TIPO 4	un.	2,00	329,54	659,08	2,00	659,08	-	-	-	-
11.5	MURO DIVISÓRIO DE CONCRETO APARENTE E = 15cm, H = 2,20m, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50x55cm	m	90,00	312,05	28084,5	90,00	28084,50	-	-	-	-
11.6	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	400,60	1,98	793,19	400,60	793,19	-	-	-	-
					<b>350.191,09</b>		<b>350.191,10</b>			<b>17.086,97</b>	<b>(17.086,97)</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**


**CLÁUSULA TERCEIRA:**

As Cláusulas não retificadas nesse instrumento permanecem inalteradas.


Assim contratados, assinam o presente Termo em 03 (três) vias.


Lagoa Santa, 08 de dezembro de 2014

  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
**RICARDO RESENDE DUTRA**  
**CONTRATANTE**

  
**ANTILHAS ENGENHARIA LTDA**  
**CARLOS ALBERTO SELAYSIM COSTA**  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

  
CPF: 131.850.000-36

  
CPF: 029.013.696-76