



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**

**QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2010 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA SOCIENGE CONSTRUÇÕES LTDA.**

**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG**

Endereço: Rua São João, 290 – Centro – Lagoa Santa/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Representado pelo Prefeito Municipal Rogério César de Matos Avelar

**CONTRATADA: SOCIENGE CONSTRUÇÕES LTDA.**

End.: Rua Santa Rita Durão nº. 444 – Pilotis, – Bairro Funcionários

Belo Horizonte/MG – CEP: 30140-110

CNPJ sob o n.º 21.053.459/0001-23

Representada por: José Maria Magalhães de Azevedo, inscrito no CPF: 037.128.566-60 – CI M 8.799.181 SSPMG

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº. 023/2010 de prestação de serviço, firmado em 18/06/2010, decorrente da Concorrência n.º 002/2010, Processo de Licitação n.º 029/2010, resolvem alterar o referido instrumento em decorrência de remanejamento dos itens, conforme CI 434/2011-SEOS e embasado no parecer jurídico nos termos do artigo 65, I, "a" da Lei nº. 8.666/93, nas seguintes condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Os quantitativos constantes dos itens abaixo relacionados no contrato ficam adequados da seguinte forma remanejando os quantitativos e valores dos itens conforme planilhas abaixo:

AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA		ACRÉSCIMO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	ADITIVO	UNT (C/BDI)	TOTAL DO ITEM
SE09007/02	LAGOA SANTA - DIVERSOS BAIRROS II				
SE09007/02/IRT01	ITENS DE RATEIO				
SE09007/02/IRT01/IRT01	ITENS DE RATEIO				
500021298	SERVIÇOS PRELIMINARES				
65000069	LIMPEZA COM JATO D'ÁGUA	M2	7.000,00	0,49	3.416,00
SE09007/02/INT01	INTERCEPTORES				
SE09007/02/INT01/INT01	INTERCEPTORES BAIRRO OLHOS D'ÁGUA				
500021298	MOVIMENTO DE TERRA				
65000163	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS ( SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	2.000,00	7,24	14.483,84
65000164	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS ( SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ÀTE 4,00 M	M3	500,00	9,77	4.884,88
65000174	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	600,00	12,70	7.618,66
500021298	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM				
65000223	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATE 50 M3/H, ALTURA ATE 10M	H	600,00	1,33	796,42

65000217	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACÃO DO MATERIAL	M3	900,00	107,63	96.869,95
<b>SE09007/01/RCE01/RCE03</b>	<b>REDES COLETORAS DIVERSOS BAIROS</b>				
<b>SE09007/01/RCE01/RCE03/0</b>	<b>REDES COLETORA -O</b>				
<b>500021290</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
65000037	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO, FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00 M	M2	800,00	6,55	5.239,17
<b>500021290</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
65000160	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	4.000,00	6,02	24.087,68
65000172	ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	2.500,00	3,45	8.613,20
65000174	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	4.000,00	12,70	50.791,04
65000175	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ MATERIAL GRANULAR ADENSADO MECANICAMENTE	M3	1.000,00	76,12	76.118,24
65002545	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTÂNCIA ATÉ 1,0 KM	M3	500,00	2,59	1.293,20
65000176	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	1.000,00	1,31	1.307,84
<b>500021290</b>	<b>CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM</b>				
65000206	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	8.000,00	8,62	68.944,64
65000207	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA	M2	2.250,42	13,12	29.519,71
65000208	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA	M2	2.500,00	24,87	62.171,20
<b>500021290</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>				
65000315	POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO	UN	20,00	244,15	4.882,93
65000317	ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BALÃO: DIÂMETRO = 0,60 M)	M	50,00	225,97	11.298,66
<b>500021290</b>	<b>ASSENTAMENTOS</b>				
65000377	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150	M	4.000,00	2,63	10.501,76
<b>500021290</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
65000458	PAVIMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 5,0 CM, EXCLUSIVE BASE, PARA FAIXA DE LARGURA ATÉ 3,50 M	M2	6.500,00	39,49	256.678,24
65000492	BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA	M3	700,00	94,31	66.017,62
<b>500021290</b>	<b>TOPOGRAFIA</b>				
650001148	CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE)	KM	5,00	372,55	1.862,74
65001171	LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS	M	1.500,00	3,56	5.343,60
65001152	CADASTRO DE POÇO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA	UN	27,00	92,92	2.508,71
<b>SUBTOTAL DOS SERVIÇOS (01)</b>					<b>815.249,92</b>

AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SES DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		DECRÉSCIMO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	ADITIVO	UNT (C/BDI)	TOTAL DO ITEM
SE09007/02	LAGOA SANTA - DIVERSOS BAIROS II				
SE09007/02/IRT01	ITENS DE RATEIO				

SE09007/02/IRT01/IRT01	ITENS DE RATEIO				
500021298	INSTALAÇÕES PRELIM. E CANTEIRO DE OBRAS				
65000012	SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-20.000,00	0,93	-18.544,00
65002346	TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA - H = 1,20 M	M	-50.000,00	1,40	-69.784,00
500021298	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM				
65000212	GABIÃO TIPO CAIXA (H=1,0 M)	M3	-50,00	296,13	-14.806,41
65000215	GABIÃO TIPO SACO	M3	-50,00	296,36	-14.818,12
500021298	SERVIÇOS ESPECÍFICOS				
SE09007/02-S027	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO	M	-4.800,00	83,35	-400.081,92
SE09007/02/RCE01	REDE COLETORA				
SE09007/02/RCE01/RCE01	REDE COLETORA OLHOS D'ÁGUA				
500021298	MOVIMENTO DE TERRA				
65000168	ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO	M3	-78,00	120,01	-9.360,70
65000169	ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, A FRIO	M3	-131,00	186,64	-24.449,90
65000167	ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, A FOGO	M3	-65,00	111,70	-7.260,71
65000182	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHÃO BASCULANTE	M3	-5.000,00	0,23	-1.171,20
500021298	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM				
65000206	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETAMENTO	M2	-4.000,00	8,62	-34.472,32
65000207	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA	M2	-2.000,00	13,12	-26.234,88
65000208	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA	M2	-1.660,69	24,87	-41.298,77
65000221	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15 M3/H, ALTURA ATÉ 10 M	H	-6.444,00	0,97	-6.226,45
65000222	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 25 M3/H, ALTURA ATÉ 10 M	H	-1.861,00	1,23	-2.288,58
65000223	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 50 M3/H, ALTURA ATÉ 10 M	H	-929,00	1,33	-1.233,12
65000232	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	-247,00	85,47	-21.110,68
65000233	DRENAGEM COM CASCALHO	M3	-6,00	66,09	-396,57
65000216	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	-7,89	129,74	-1.023,65
65000217	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	-99,00	107,63	-10.655,69
65000229	DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM	M	-1.551,00	20,39	-31.622,78
SE09007/02/INT01	INTERCEPTORES				
SE09007/02/INT01/INT01	INTERCEPTORES BAIRRO OLHOS D'ÁGUA				
500021298	MOVIMENTO DE TERRA				
65000162	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS ( SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M	M3	-846,66	10,25	-8.676,60
65000166	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FOGO	M3	-1,00	85,30	-85,30
65000167	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, A FOGO	M3	-1,00	111,70	-111,70
65000168	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO	M3	-1,00	120,01	-120,01
65000169	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, A FRIO	M3	-1,00	186,64	-186,64
65000173	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO , C/ AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO	M3	-6.077,89	8,39	-51.015,38
65000178	CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA	M3	-50,00	7,61	-380,64
65000182	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHÃO BASCULANTE	M3	-8.000,00	0,23	-1.873,92

500021298	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM				
65000221	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10 M	H	-9.877,00	0,97	-9.543,55
65000222	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATE 25 M3/H, ALTURA ATE 10 M	H	-2.821,00	1,23	-3.469,15
65000233	DRENAGEM COM CASCALHO	M3	-9,00	66,09	-594,85
65000216	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	-6,00	129,74	-778,44
65000238	FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDAÇÕES	M2	-39,00	25,39	-990,04
65000251	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M2	-6,00	8,09	-48,55
65000252	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M	M2	-32,00	16,71	-534,69
<b>SUBTOTAL DOS SERVIÇOS (02)</b>					<b>-815.249,92</b>
<b>VALOR TOTAL ADITIVO (1) + (2)</b>					<b>0,00</b>

**CLÁUSULA SEGUNDA:**


As cláusulas não retificadas nesse instrumento permanecem inalteradas.


Assim contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias.

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, 27 de junho de 2011.

  
**MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG**  
**ROGÉRIO CÉSAR DE MATOS AVELAR**  
**CONTRATANTE**

  
**SOCIENGE CONSTRUÇÕES LTDA.**  
**JOSÉ MARIA MAGALHÃES DE AZEVEDO**  
**CONTRATADA**

Testemunhas:   
 CPF: 029013696.26

  
 CPF: 040.073.176-23