



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**

**SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2010
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA SOCIENGE
CONSTRUÇÕES LTDA.**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG

Endereço: Rua São João, 290 – Centro – Lagoa Santa/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Representado pelo Prefeito Municipal Rogério César de Matos Avelar

CONTRATADA: SOCIENGE CONSTRUÇÕES LTDA.

End.: Rua Santa Rita Durão nº. 444 – Pilotis, – Bairro Funcionários

Belo Horizonte/MG – CEP: 30140-110

CNPJ sob o n.º 21.053.459/0001-23

Representada por: José Maria Magalhães de Azevedo, inscrito no CPF: 037.128.566-60 – CI
M 8.799.181 SSPMG

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº. 023/2010 de prestação de serviço, firmado em 18/06/2010, decorrente da Concorrência n.º 002/2010, Processo de Licitação n.º 029/2010, resolvem alterar o referido instrumento em decorrência de remanejamento dos itens, conforme CI 496/2011-SEOS e 521/2011 - SEOS e embasado no parecer jurídico nos termos do artigo 65, I, "a" da Lei nº. 8.666/93, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:


Os quantitativos constantes dos itens abaixo relacionados no contrato ficam adequados da seguinte forma remanejando os quantitativos e valores dos itens conforme planilhas abaixo:

EMPRESA SOCIENGE					ACRÉSCIMO	
CONTRATO: 023/2010						
Ampliação e melhorias do SES da sede do Município de Lagoa Santa						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	ADITIVO	UNIT	TOTAL ITEM	
				(C/ BDI)		
SE09007/02	LAGOA SANTA - DIVERSOS BAIRROS II					
SE09007/02/IRT01	ITENS DE RATEIO					
500021298	SERVIÇOS PRELIMINARES					
65000068	LIMPEZA MANUAL, INCLUSIVE VARRIÇÃO	M2	50.000,00	0,42	20.984,00	
65000069	LIMPEZA COM JATO D'ÁGUA	M2	50.000,00	0,49	24.400,00	
SE09007/02/RCE01/RCE01	REDE COLETORA OLHOS D'ÁGUA					
500021298	CONTENÇÃO, ESCOR, ESGOT. E DRENAGEM					
65002540	ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO TIPO BLINDAGEM PESADA	M2	350,00	58,70	20.543,82	
65000217	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	20,00	107,63	2.152,67	
SE09007/02/INT01/INT01	INTERCEPTORES BAIRRO OLHOS D'ÁGUA					

500021298	SERVIÇOS PRELIMINARES				
65000038	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRÉ-MOLDADO	M2	10,00	6,41	64,12
500021298	MOVIMENTO DE TERRA				
65000163	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	300,00	7,24	2.172,58
65000164	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	600,00	9,77	5.861,86
65000175	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ MATERIAL GRANULAR ADENSADO MECANICAMENTE	M3	600,00	76,12	45.670,94
500021298	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM				
65000223	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATE 50 M3/H, ALTURA ATE 10M	H	800,00	1,33	1.061,89
65000217	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	500,00	107,63	53.816,64
SE09007/01/RCE01/RCE03	REDES COLETORAS DIVERSOS BAIRROS				
500021290	SERVIÇOS PRELIMINARES				
65000037	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO, FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00 M	M2	3.000,00	6,55	19.646,88
65000038	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRÉ - MOLDADO	M2	2.500,00	6,41	16.030,80
65000039	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO	M2	50,00	7,75	387,47
500021290	MOVIMENTO DE TERRA				
65000160	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	6.000,00	6,02	36.131,52
65000161	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M	M3	300,00	8,14	2.441,95
65000172	ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	4.000,00	3,45	13.781,12
65000174	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	4.000,00	12,70	50.791,04
65000175	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ MATERIAL GRANULAR ADENSADO MECANICAMENTE	M3	1.000,00	76,12	76.118,24
65002545	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTÂNCIA ATÉ 1,0 KM	M3	2.000,00	2,59	5.172,80

[Handwritten signature]
92

65000176	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	2.000,00	1,31	2.615,68
65000177	ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA	M3	30,00	1,78	53,29
500021290	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM				
65000206	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	10.000,00	8,62	86.180,80
65000208	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA	M2	800,00	24,87	19.894,78
500021290	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
65000314	ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BALÃO: DIÂMETRO= 1,00 M)	M	10,00	318,61	3.186,05
65000315	POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO	UN	60,00	244,15	14.648,78
500021290	ASSENTAMENTOS				
65000377	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150	M	4.500,00	2,63	11.814,48
500021290	PAVIMENTAÇÃO				
65000458	PAVIMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 5,0 CM, EXCLUSIVE BASE, PARA FAIXA DE LARGURA ATÉ 3,50 M	M2	9.400,00	39,49	371.196,22
65000492	BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA	M3	900,00	94,31	84.879,79
500021290	TOPOGRAFIA				
650001148	CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE)	KM	10,00	372,55	3.725,49
65001171	LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS	M	5.000,00	3,56	17.812,00
65001152	CADASTRO DE POÇO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA	UN	60,00	92,92	5.574,91
SE09007/01/INT01/INT03	INTERCEPTORES DIVERSOS BAIRROS				
500021290	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM				
65000217	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	100,00	107,63	10.763,33
SE09007/01/LRE01/LRE02	LINHAS DE REC EE1 EE2 DIV. BAIRROS				
500021290	MOVIMENTO DE TERRA				
65000152	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	200,00	20,94	4.188,99
SUB TOTAL DOS SERVIÇOS (01)					1.033.764,95



EMPRESA SOCIENGE					DECRÉSCIMO	
CONTRATO: 023/2010						
Ampliação e melhorias do SES da sede do Município de Lagoa Santa						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	ADITIVO	UNIT	TOTAL ITEM	
				(C/ BDI)		
SE09007/02	LAGOA SANTA - DIVERSOS BAIROS II					
SE09007/02/IRT01	ITENS DE RATEIO					
65000007	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA P-COPASA/ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-329,00	214,22	(70.479,12)	
65000008	PLACAS DE SINALIZAÇÃO, (DISTÂNCIA DE OBRAS), CONFORME PADRÃO COPASA 066/- FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UN	-5.000,00	2,33	-11.663,20	
65000009	CONJUNTO DE TRIPE, SUPORTE E BANDEIROLA, CONFORME PADRÃO COPASA 102/- E 067/- FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UN	-19.799,00	1,27	(25.120,97)	
65000010	CONES DE SINALIZAÇÃO, CONFORME PROJETO PADRÃO COPASA 065/ - - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UN	-50.000,00	0,51	(25.376,00)	
65000011	GRADE MODULAR DE SINALIZAÇÃO PARA DELIMITAÇÃO DA AREIA DE OBRA, CONFORME PI/ COPASA 177/- FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UN	-368,00	1,58	(581,85)	
65000012	SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-9.999,00	0,93	(9.271,07)	
65000013	TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA SINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO, CONFORME PADRÃO COPASA 094/- FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UN	-19.999,00	1,61	(32.206,39)	
65000014	TRAVESSIA DE VEÍCULOS CONTINUA, EM CHAPA METÁLICA EM AÇO - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO	M2	-329,00	5,16	(1.698,64)	
65000015	PASSADICO DE MADEIRA PARA PEDESTRE - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO	M2	-79,00	1,56	(123,37)	
65002346	TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA - H = 1,20 M	M	-19.998,95	1,40	(27.912,13)	
500021298	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM					
65000213	GABIÃO TIPO CAIXA (H=0,5 M)	M3	-49,00	338,05	(16.564,32)	
65000212	GABIÃO TIPO CAIXA (H=1,0 M)	M3	-49,00	296,13	(14.510,28)	

[Handwritten signature and initials]

65000215	GABIÃO TIPO SACO	M3	-49,00	296,36	(14.521,76)
65000214	COLCHÃO RENO (H = 0,3 M)	M2	-79,00	106,96	(8.449,83)
SE09007/02/RCE01/RCE01	REDE COLETORA OLHOS D'ÁGUA				
500021298	MOVIMENTO DE TERRA				
65000151	ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PA MECÂNICA OU ESCAVADEIRA	M3	-280,00	5,74	(1.606,89)
65000152	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	-56,00	20,94	(1.172,92)
65000153	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 ATÉ 3,00 M	M3	-59,00	27,93	(1.648,05)
65000154	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 ATÉ 4,50 M	M3	-49,00	38,41	(1.881,87)
65000155	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,50 M ATÉ 6,00 M	M3	-39,00	48,88	(1.906,25)
65000156	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	-325,00	26,18	(8.507,30)
65000157	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,00 M	M3	-177,00	34,91	(6.179,34)
65000158	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATÉ 4,50 M	M3	-21,00	48,18	(1.011,68)
65000159	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,50 M ATÉ 6,00 M	M3	-65,00	61,09	(3.970,71)
65000163	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	-1.669,00	7,24	(12.086,76)
65000164	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M	M3	-227,00	9,77	(2.217,74)
65000165	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATÉ 6,00 M	M3	-20,00	12,20	(244,00)
65000178	CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA	M3	-197,00	7,61	(1.499,72)
65000181	CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	-978,00	1,30	(1.269,52)
65000182	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHÃO BASCULANTE	M3	-2.279,00	0,23	(533,83)
500021298	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM				
65000208	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA	M2	-1.800,00	24,87	(44.763,26)
500021298	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
65000260	LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA	M3	-99,00	73,51	(7.277,72)
65000259	LASTRO DE AREIA	M3	-129,00	83,86	(10.817,67)
500021298	CRESCIMENTO VEGETATIVO E				

	EXPANSÃO				
65000569	MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ATÉ 1,50 M)	M	-904,50	23,23	(21.010,45)
65000570	MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 1,50 ATÉ 2,00 M)	M	-1.099,00	32,65	(35.879,27)
65000571	MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 2,00 ATÉ 2,50 M)	M	-1.221,00	45,67	(55.759,46)
65000572	MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 2,50 ATÉ 3,00 M)	M	-849,00	62,37	(52.949,07)
65000573	MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 3,00 ATÉ 3,50 M)	M	-249,00	76,68	(19.094,40)
65000574	MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 3,50 M)	M	-249,00	109,24	(27.201,68)
65000556	POÇO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 0,80 M) - EXPANSÃO	UN	-119,00	58,79	(6.996,51)
65000557	POÇO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 1,00 M) - EXPANSÃO	UN	-170,00	60,06	(10.210,72)
65000558	POÇO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 1,20 M) - EXPANSÃO	UN	-98,00	61,35	(6.012,43)
65000559	POÇO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 1,30 M) - EXPANSÃO	UN	-99,00	62,00	(6.137,56)
65000560	POÇO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 1,60 M) - EXPANSÃO	UN	-99,00	63,92	(6.327,91)
65000561	POÇO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 1,70 M) - EXPANSÃO	UN	-49,00	64,56	(3.163,56)
SE09007/02/INT01/INT01	INTERCEPTORES BAIRRO OLHOS D' ÁGUA				
500021298	MOVIMENTO DE TERRA				
65000178	CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA	M3	-29,00	7,61	(220,77)
65000181	CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	-921,00	1,30	(1.195,53)
65002546	ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERÍMETRO URBANO A GRANEL - DISTÂNCIA SUPERIOR A 1,0 KM	M3K	-20.000,00	1,03	(20.691,20)
65000182	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHÃO BASCULANTE	M3	-1.976,00	0,23	(462,86)
SE09007/01	LAGOA SANTA DIVERSOS BAIRROS I				
SE09007/01/RCE01/RCE02	REDE COLETORA FRANCISCO PEREIRA				
500021290	CRESCIMENTO VEGETATIVO E EXPANSÃO				
65000556	POÇO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 0,80 M) EXPANSÃO	UN	-26,00	58,79	(1.528,65)

65000557	POÇO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 1,00 M) EXPANSÃO	UN	-18,00	60,06	(1.081,13)
65000558	POÇO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 1,20 M) EXPANSÃO	UN	-18,00	61,35	(1.104,32)
65000559	POÇO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 1,30 M) EXPANSÃO	UN	-18,00	62,00	(1.115,92)
65000560	POÇO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 1,60 M) EXPANSÃO	UN	-18,00	63,92	(1.150,53)
65000561	POÇO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 1,70 M) EXPANSÃO	UN	-18,00	64,56	(1.162,12)
65000569	MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ATÉ 1,50 M)	M	-93,00	23,23	(2.160,28)
65000570	MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 1,50 M ATÉ 2,00 M)	M	-74,00	32,65	(2.415,89)
65000571	MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 2,00 M ATÉ 2,50 M)	M	-134,00	45,67	(6.119,38)
65000572	MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 2,50 M ATÉ 3,00 M)	M	-111,00	62,37	(6.922,67)
65000573	MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 3,00 M ATÉ 3,50 M)	M	-93,00	76,68	(7.131,64)
65000574	MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 3,50 M)	M	-93,00	109,24	(10.159,66)
SE09007/01/RCE01/RCE03	REDES COLETORAS DIVERSOS BAIRROS				
500021290	MOVIMENTO DE TERRA				
65000151	ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PA MECÂNICA OU ESCAVADEIRA	M3	-96,00	5,74	(550,93)
65000164	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M	M3	-1.000,00	9,77	(9.769,76)
65002546	ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTÂNCIA SUPERIOR A 1,0 KM	M3K	-10.000,00	1,03	(10.345,60)
65000182	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHÃO BASCULANTE	M3	-3.794,00	0,23	(888,71)
SE09007/01/INT01/INT03	INTERCEPTORES DIVERSOS BAIRROS				
500021290	SERVIÇOS PRELIMINARES				
65000038	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRÉ - MOLDADO	M2	-442,00	6,41	(2.834,25)
500021290	MOVIMENTO DE TERRA				
65000151	ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PA MECÂNICA OU ESCAVADEIRA	M3	-2.351,00	5,74	(13.492,11)
65000152	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE	M3	-156,00	20,94	(3.267,41)

Handwritten signature

	ATÉ 1,50 M				
65000153	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,00 M	M3	-14,00	27,93	(391,06)
65002546	ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTÂNCIA SUPERIOR A 1,0 KM	M3K	-20.000,00	1,03	(20.691,20)
500021290	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM				
65000207	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA	M2	-1.000,00	13,12	(13.117,44)
65000208	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA	M2	-1.000,00	24,87	(24.868,48)
65000209	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUO METÁLICO DE VALAS, TIPO ESTACA PRANCHA	M2	-1.000,00	105,73	(105.730,08)
65002541	ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO TIPO BLINDAGEM LEVE	M2	-1.319,00	23,63	(31.166,60)
65000222	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 25 M3/H, ALTURA ATÉ 10 M	H	-10.000,00	1,23	(12.297,60)
65000229	DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM	M	-791,00	20,39	(16.127,41)
65000216	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	-5,00	129,74	(648,70)
65000232	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	-157,00	85,47	(13.418,53)
500021290	PAVIMENTAÇÃO				
65000458	PAVIMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 5,0 CM, EXCLUSIVE BASE, PARA FAIXA DE LARGURA ATÉ 3,50 M	M2	-1.000,00	39,49	(39.488,96)
SE09007/01/LRE01/LRE02	LINHAS DE REC EE1 EE2 DIV. BAIROS				
500021290	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM				
65000206	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	-1.000,00	8,62	(8.618,08)
65000207	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA	M2	-1.000,00	13,12	(13.117,44)
65000229	DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM	M	-514,74	20,39	(10.494,85)
SUB TOTAL DOS SERVIÇOS (02)					(1.033.764,95)

CLÁUSULA SEGUNDA:

As cláusulas não retificadas nesse instrumento permanecem inalteradas.


Assim contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias.


Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, 08 de agosto de 2011.


MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG
ROGÉRIO CÉSAR DE MATOS AVELAR
CONTRATANTE


SOCIENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
JOSÉ MARIA MAGALHÃES DE AZEVEDO
CONTRATADA

Testemunhas:


CPF: 029013696-26


CPF: 065932476-64