



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2010 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA SOCIENGE CONSTRUÇÕES LTDA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG

Endereço: Rua São João, 290 – Centro – Lagoa Santa/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Representado pelo Prefeito Municipal Rogério César de Matos Avelar

CONTRATADA: SOCIENGE CONSTRUÇÕES LTDA.

End.: Rua Santa Rita Durão nº. 444 – Pijotís, – Bairro Funcionários

Belo Horizonte/MG – CEP: 30140-110, CNPJ sob o n.º 21.053.459/0001-23

Representada por: José Maria Magalhães de Azevedo, inscrito no CPF: 037.128.566-60.

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº. 023/2010 de prestação de serviço, firmado em 18/06/2010, decorrente da Concorrência n.º 002/2010, Processo de Licitação n.º 029/2010, resolvem alterar o referido instrumento em decorrência de remanejamento dos itens, conforme CI 738/2010-SEOS e embasado no parecer jurídico nos termos do artigo 65, I, "a" da Lei nº. 8.666/93, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os quantitativos constantes dos itens abaixo relacionados no contrato ficam adequados da seguinte forma remanejando os quantitativos e valores dos itens conforme planilhas abaixo:

| SOCIENGE CONTRATO: 023/2010 | | | ACRÉSCIMO | |
|--------------------------------|------------------------|--|-----------|--------------|
| | CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | TOTAL R\$ |
| | | Ampliação e melhorias do SES da sede do Município de Lagoa Santa | | 1.525.629,88 |
| | SE09007/02 | LAGOA SANTA - DIVERSOS BAIRROS II | | |
| | SE09007/02/RCE01 | REDE COLETORA | | |
| | SE09007/02/RCE01/RCE01 | REDE COLETORA OLHOS D'ÁGUA | | |
| 10 | 500021298 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 5530 | 65000037 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO, FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2, 00 M | 5.463,93 | 35.783,06 |
| 11 | 500021298 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 5430 | 65000175 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ MATERIAL GRANULAR ADENSADO MECANICAMENTE | 1.300,48 | 98.990,26 |
| 5500 | 65000177 | ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA | 1.003,03 | 1.781,70 |
| 12 | 500021298 | CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM | | |
| 5070 | 65000208 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA | 19.629,29 | 488.150,61 |
| 14 | 500021298 | ASSENTAMENTOS | | |
| 4910 | 65000377 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE | 1.739,00 | 4.565,64 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

| | | | | |
|------|--------------------------|--|-----------|--------------|
| | | DN 150 | | |
| 15 | 500021298 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 4860 | 65000458 | PAVIMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 5,0 CM, EXCLUSIVE BASE, PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M | 12.806,13 | 505.700,68 |
| 4900 | 65000492 | BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA | 191,58 | 18.068,08 |
| 17 | 500021298 | TOPOGRAFIA | | |
| 5880 | 65001148 | CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS (RCE) | 1,74 | 648,24 |
| 5890 | 65001171 | LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO EM NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAS - OBRAS | 1.739,00 | 6.195,01 |
| 5900 | 65001152 | CADASTRO DE POÇO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA | 47,00 | 4.367,01 |
| | SE09007/01 | LAGOA SANTA - DIVERSOS BAIRROS I | | |
| | SE09007/01/RCE01 | REDE COLETORA | | |
| | SE09007/01/RCE01/RCE02 | REDE COLETORA FRANCISCO PEREIRA | | |
| | SE09007/01/RCE01/RCE02/O | REDE COLETORA FRANCISCO PEREIRA - O | | |
| 2 | 500021290 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 1230 | 65000175 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ MATERIAL GRANULAR ADENSADO MECANICAMENTE | 1325,50 | 100.894,73 |
| 1300 | 65000177 | ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA | 144,24 | 256,23 |
| 3 | 500021290 | CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM | | |
| 1330 | 65000208 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA | 5.100,00 | 126.829,25 |
| 4 | 500021290 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | |
| 1420 | 65000313 | POÇO DE VISITA ALTURA = 1,50 M (BALÃO: DIÂMETRO 1,00 M, ALTURA = 1,00 M) P COPASA 039/-, EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO | 14,00 | 12.211,79 |
| 1430 | 65000314 | ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BALÃO: DIÂMETRO = 1,00 M), | 41,41 | 13.193,45 |
| 1450 | 65000317 | ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BALÃO: DIÂMETRO = 0,60 M) | 14,36 | 3.244,98 |
| 8 | 500021290 | TOPOGRAFIA | | |
| 1720 | 65001152 | CADASTRO DE POÇO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA | 18,00 | 1.672,47 |
| | SE09007/01/RCE01/RCE03 | REDES COLETORAS DIVERSOS BAIRROS | | |
| | SE09007/01/RCE01/RCE03/O | REDES COLETORA -O | | |
| 11 | 500021290 | CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM | | |
| 2060 | 65000208 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA | 1.849,46 | 45.993,26 |
| 16 | 500021290 | TOPOGRAFIA | | |
| 2400 | 650001148 | CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE) | 2,61 | 972,35 |
| 2410 | 65001171 | LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS | 2.608,00 | 9.290,74 |
| 2420 | 65001152 | CADASTRO DE POÇO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA | 44,00 | 4.088,27 |
| | | TOTAL GERAL R\$ | | 1.600.352,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

| SOCIENGE CONTRATO: 023/2010 | | | DECRÉSCIMO | |
|--------------------------------|------------------------|---|------------|---------------|
| | CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | TOTAL R\$ |
| | | Ampliação e melhorias do SES da sede do Município de Lagoa Santa | | -1.525.629,88 |
| | SE09007/02 | LAGOA SANTA - DIVERSOS BAIRROS II | | |
| | SE09007/02/IRT01 | ITENS DE RATEIO | | |
| | SE09007/02/IRT01/IRT01 | ITENS DE RATEIO | | |
| 1 | 500021298 | INSTALAÇÕES PRELIM. E CANTEIRO DE OBRAS | | |
| 5830 | 65000012 | SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | -9.600,00 | -8.901,12 |
| 5840 | 65000013 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA SINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO, CONFORME PADRÃO COPASA 094/- FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | -9.700,00 | -15.620,88 |
| 5870 | 65002346 | TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA - H = 1,20 M | -48.800,05 | -68.109,25 |
| 5 | 500021298 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 5640 | 65000460 | PAVIMENTAÇÃO EM POLIÉDRICOS, EXCLUSIVE BASE | -1.013,86 | -20.087,41 |
| | SE09007/02/RCE01 | REDE COLETORA | | |
| | SE09007/02/RCE01/RCE01 | REDE COLETORA OLHOS D'ÁGUA | | |
| 10 | 500021298 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 5540 | 65000038 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRÉ-MOLDADO | -5.043,58 | -32.341,04 |
| 11 | 500021298 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 5230 | 65000152 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | -1.950,56 | -40.854,40 |
| 5240 | 65000153 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 ATÉ 3,00 M | -1.005,45 | -28.085,36 |
| 5250 | 65000154 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 ATÉ 4,50 M | -55,00 | -2.112,31 |
| 5260 | 65000155 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,50 M ATÉ 6,00 M | -26,00 | -1.270,83 |
| 5310 | 65000160 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | -3.110,81 | -18.733,05 |
| 5320 | 65000161 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M | -1.739,87 | -14.162,25 |
| 5330 | 65000162 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATÉ 6,00 M | -958,31 | -9.820,76 |
| 5420 | 65000174 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MÍNIMO 97% DO PROCTOR NORMAL | -7.497,18 | -95.197,37 |
| 12 | 500021298 | CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM | | |
| 5050 | 65000206 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETAMENTO | -36.465,58 | -314.263,29 |
| 5080 | 65000209 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUO METÁLICO DE VALAS, TIPO ESTACA PRANCHA | -1.385,00 | -146.436,16 |
| 5100 | 65002541 | ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO TIPO BLINDAGEM LEVE | -742,00 | -17.532,69 |
| 15 | 500021298 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 4870 | 65000459 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, EXCLUSIVE BASE | -122,00 | -7.726,58 |
| 4890 | 65000485 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM POLIEDRICO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE | -11.889,92 | -165.365,01 |
| | SE09007/01 | LAGOA SANTA DIVERSOS BAIRROS I | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

| | | | | |
|------|--------------------------|---|------------|-------------|
| | SE09007/01/RCE01/RCE02 | REDE COLETORA FRANCISCO PEREIRA | | |
| | SE09007/01/RCE01/RCE02/O | REDE COLETORA FRANCISCO PEREIRA - O | | |
| 1 | 500021290 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1000 | 65000037 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO, FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00 M | -1.531,60 | -10.030,39 |
| 1010 | 65000038 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRÉ - MOLDADO | -1.047,20 | -6.714,98 |
| 2 | 500021290 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 1040 | 65000152 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | -1.022,58 | -21.417,90 |
| 1050 | 65000153 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,00 M | -406,00 | -11.340,85 |
| 1060 | 65000154 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00M ATÉ 4,50 M | -63,00 | -2.419,55 |
| 1080 | 65000156 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | -147,00 | -3.847,92 |
| 1090 | 65000157 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,00 M | -59,00 | -2.059,78 |
| 1100 | 65000158 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATÉ 4,50 M | -27,00 | -1.300,73 |
| 1220 | 65000174 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL | -5.670,24 | -71.999,35 |
| 3 | 500021290 | CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM | | |
| 1310 | 65000206 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO | -17.276,10 | -148.886,81 |
| 1320 | 65000207 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA | -884,28 | -11.599,49 |
| 1360 | 65002541 | ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO TIPO BLINDAGEM LEVE | -247,00 | -5.836,35 |
| 1400 | 65000229 | DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM | -402,00 | -8.196,23 |
| 4 | 500021290 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | |
| 1440 | 65000315 | POÇO DE VISITA ALTURA = 1,00 M (BALÃO: DIÂMETRO 0,60 M) P COPASA 062/-, EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO | -25,00 | -6.103,66 |
| 1460 | 65000323 | TUBO DE QUEDA EM PVC, DIÂMETRO = 150 MM - ALTURA = 1,00 M, COM ENVELOPAMENTO DE SOLO CIMENTO TRAÇO 1:10 EM VOLUME | -25,00 | -866,93 |
| 1480 | 65000261 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 | -3,00 | -824,44 |
| 1490 | 65000289 | LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | -3,00 | -296,46 |
| 1500 | SE09007/01-S011 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO NOS TRECHOS COM DECLIVIDADE MAIOR QUE 15% | -9,00 | -2.150,50 |
| 5 | 500021290 | ASSENTAMENTOS | | |
| 1510 | 65000377 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | -1.000,00 | -2.625,44 |
| 6 | 500021290 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 1550 | 65000458 | PAVIMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 5,0 CM, EXCLUSIVE BASE, PARA FAIXA DE LARGURA ATÉ 3,50 M | -1.316,00 | -51.967,47 |
| 1560 | 65000485 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM POLIEDRICO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE | -1.214,00 | -16.884,31 |
| 8 | 500021290 | TOPOGRAFIA | | |
| 1700 | 65001148 | CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE) | -1,00 | -372,55 |
| 1710 | 65001171 | LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS | -995,00 | -3.544,59 |
| | SE09007/01/RCE01/RCE03 | REDES COLETORAS DIVERSOS BAIRROS | | |
| | SE09007/01/RCE01/RCE03/O | REDES COLETORA -O | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

| | | | | |
|------|-----------|--|------------|---------------|
| 10 | 500021290 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 1990 | 65002545 | TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTÂNCIA ATÉ 1,0 KM | -5.722,46 | -14.800,57 |
| 2000 | 65002546 | ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTÂNCIA SUPERIOR A 1,0 KM | -57.700,61 | -59.694,74 |
| 2010 | 65000182 | DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHÃO BASCULANTE | -5.795,00 | -1.357,42 |
| 11 | 500021290 | CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM | | |
| 2040 | 65000206 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO | -4.897,52 | -42.207,22 |
| 2050 | 65000207 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA | -863,64 | -11.328,75 |
| 2070 | 65000209 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUO METÁLICO DE VALAS, TIPO ESTACA PRANCHA | -150,00 | -15.859,51 |
| 2120 | 65000229 | DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM | -980,00 | -19.980,87 |
| | | TOTAL GERAL R\$ | | -1.600.352,16 |

VALOR TOTAL ADITIVO: ACRÉSCIMO +1.600.352,16 – DECRESCIMO 1.600.352,16 = 0

CLÁUSULA SEGUNDA:

As cláusulas não retificadas nesse instrumento permanecem inalteradas.


Assim contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias.


Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, 28 de dezembro de 2010.


MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG
ROGÉRIO CÉSAR DE MATOS AVELAR
CONTRATANTE


SOCIENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
JOSÉ MARIA MAGALHÃES DE AZEVEDO
CONTRATADA

Testemunhas:


CPF: 02901369026


CPF: 068.932.476-64