



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2010 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA SOCIENGE CONSTRUÇÕES LTDA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG

Endereço: Rua São João, 290 – Centro – Lagoa Santa/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Representado pelo Prefeito Municipal Rogério César de Matos Avelar

CONTRATADA: SOCIENGE CONSTRUÇÕES LTDA.

End.: Rua Santa Rita Durão nº. 444 – Pilotis, – Bairro Funcionários

Belo Horizonte/MG – CEP: 30140-110

CNPJ sob o n.º 21.053.459/0001-23

Representada por: José Maria Magalhães de Azevedo, inscrito no CPF: 037.128.566-60 – CI M 8.799.181 SSPMG

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº. 023/2010 de prestação de serviço, firmado em 18/06/2010, decorrente da Concorrência n.º 002/2010, Processo de Licitação n.º 029/2010, resolvem alterar o referido instrumento em decorrência de remanejamento dos itens, conforme CI 173/2011-SEOS e embasado no parecer jurídico nos termos do artigo 65, I, "a" da Lei nº. 8.666/93, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os quantitativos constantes dos itens abaixo relacionados no contrato ficam adequados da seguinte forma remanejando os quantitativos e valores dos itens conforme planilhas abaixo:

EMPRESA SOCIENGE CONTRATO: 023/2010			ACRÉSCIMOS		
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA			DEZEMBRO - 2010		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	ADITIVO	UNIT	TOTAL ITEM
				(C/ BDI)	
SE09007/02/RCE01	REDE COLETORA				-
SE09007/02/RCE01/RCE01	REDE COLETORA OLHOS D'ÁGUA				-
500.021.298,00	SERVIÇOS PRELIMINARES				-
65.000.053,00	LIMPEZA DO TERRENO - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA	M2	3.381,00	0,54	1.814,92
65.000.038,00	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRÉ-MOLDADO	M2	1.450,58	6,41	9.301,57
500.021.298,00	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM				-
65.000.219,00	ENSECADEIRA (RIP- RAP) EM SOLO CIMENTO, TRAÇO 1:10	M3	293,00	124,63	36.515,25
65.000.216,00	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	74,00	129,74	9.600,74
SE09007/02/INT01	INTERCEPTORES				-
SE09007/02/INT01/INT01	INTERCEPTORES BAIRRO OLHOS D' ÁGUA				-



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

500.021.298,00	SERVIÇOS PRELIMINARES				-
					-
65.000.053,00	LIMPEZA DO TERRENO - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA	M2	9.212,00	0,54	4.945,00
65.000.037,00	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO, FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2, 00 M	M2	528,00	6,55	3.457,85
500.021.298,00	MOVIMENTO DE TERRA				-
65.000.160,00	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	411,00	6,02	2.475,01
65.000.161,00	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	800,00	8,14	6.511,87
65.000.163,00	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	1.410,00	7,24	10.211,11
65.000.164,00	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	1.456,00	9,77	14.224,77
65.000.172,00	ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	827,00	3,45	2.849,25
65.000.173,00	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO , C/ AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO	M3	6.109,00	8,39	51.276,50
65.000.175,00	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ MATERIAL GRANULAR ADENSADO MECANICAMENTE	M3	5.391,00	76,12	410.353,43
65.000.176,00	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	2.326,00	1,31	3.042,04
65.000.177,00	ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA	M3	72,00	1,78	127,90
500.021.298,00	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM				-
65.000.206,00	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	1.334,00	8,62	11.496,52
65.002.540,00	ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO TIPO BLINDAGEM PESADA	M2	7.434,00	58,70	436.350,82
65.000.217,00	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	3.993,00	107,63	429.779,69
500.021.298,00	ASSENTAMENTOS				-
65.000.378,00	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 200	M	162,00	2,77	449,04
500.021.298,00	PAVIMENTAÇÃO				-
65.000.458,00	PAVIMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C" , ESPESSURA DA CAPA DE 5,0 CM, EXCLUSIVE BASE, PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M	M2	1.503,00	39,49	59.351,91
65.000.492,00	BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA	M3	236,00	94,31	22.257,37
500.021.298,00	TOPOGRAFIA				-
65.001.152,00	CADASTRO DE POÇO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA	UN	12,00	92,92	1.114,98
SE09007/01/RCE01/RCE02/M	REDE COLETORA FRANCISCO PEREIRA - M				-
SE09007/01/RCE01/RCE03	REDES COLETORAS DIVERSOS BAIROS				-
SE09007/01/RCE01/RCE03/0	REDES COLETORA -O				-
500.021.290,00	SERVIÇOS PRELIMINARES				-
500.021.290,00	MOVIMENTO DE TERRA				-
65.000.152,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	68,00	20,94	1.424,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

500.021.290,00	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM				-
65.002.540,00	ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO TIPO BLINDAGEM PESADA	M2	2.182,78	58,70	128.121,72
SUB TOTAL DOS SERVIÇOS (01)					+ (1.657.053,50)

EMPRESA SOCIENGE			DECRÉSCIMO		
CONTRATO: 023/2010					
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA			DEZEMBRO - 2010		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	ADITIVO	UNIT	TOTAL ITEM
				(C/ BDI)	
SE09007/02/RCE01	REDE COLETORA				-
SE09007/02/RCE01/RCE01	REDE COLETORA OLHOS D'ÁGUA				-
500.021.298,00	SERVIÇOS PRELIMINARES				-
500.021.298,00	MOVIMENTO DE TERRA				-
65.000.151,00	ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PA MECÂNICA OU ESCAVADEIRA	M3	-1.504,00	5,74	(8.631,28)
500.021.298,00	CONTENÇÃO, ESCOR, ESGOT. E DRENAGEM				-
65.000.206,00	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETAMENTO	M2	-4.678,79	8,62	(40.322,15)
65.000.208,00	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA	M2	-2.908,89	24,87	(72.339,75)
65.000.209,00	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUO METÁLICO DE VALAS, TIPO ESTACA PRANCHA	M2	-599,00	105,73	(63.332,32)
65.002.541,00	ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO TIPO BLINDAGEM LEVE	M2	-49,00	23,63	(1.157,82)
500.021.298,00	PAVIMENTAÇÃO				-
65.000.485,00	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM POLIEDRICO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE	M2	-53,08	13,91	(738,24)
					-
SE09007/02/INT01	INTERCEPTORES				-
SE09007/02/INT01/INT01	INTERCEPTORES BAIRRO OLHOS D'ÁGUA				-
500.021.298,00	SERVIÇOS PRELIMINARES				-
					-
65.000.038,00	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRÉ-MOLDADO	M2	-474,00	6,41	(3.039,44)
65.000.055,00	LIMPEZA DO TERRENO -COM ROCADEIRA MECANICA, MANUAL	M2	-2.380,00	0,21	(511,03)
500.021.298,00	MOVIMENTO DE TERRA				-
65.000.151,00	ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PA MECÂNICA OU ESCAVADEIRA	M3	-3.794,00	5,74	(21.773,31)
65.000.174,00	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	-3.425,00	12,70	(43.489,83)
500.021.298,00	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM				-
65.000.207,00	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA	M2	-877,00	13,12	(11.503,99)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

65.000.209,00	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUO METÁLICO DE VALAS, TIPO ESTACA PRANCHA	M2	-6.612,90	105,73	(699.182,45)
65.002.541,00	ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO TIPO BLINDAGEM LEVE	M2	-65,00	23,63	(1.535,88)
65.000.229,00	DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM	M	-271,00	20,39	(5.525,32)
65.000.230,00	DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 150 MM	M	-791,00	27,97	(22.125,98)
500.021.298,00	PAVIMENTAÇÃO				-
65.000.485,00	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM POLIEDRICO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE	M2	-474,00	13,91	(6.592,39)
SE09007/01	LAGOA SANTA DIVERSOS BAIRROS I				-
SE09007/01/RCE01	REDE COLETORA				-
SE09007/01/RCE01/RCE02	REDE COLETORA FRANCISCO PEREIRA				-
SE09007/01/RCE01/RCE02/O	REDE COLETORA FRANCISCO PEREIRA - O				-
500.021.290,00	SERVIÇOS PRELIMINARES				-
65.000.051,00	DEMOLIÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO	M	-19,00	3,14	(59,71)
65.000.053,00	LIMPEZA DO TERRENO - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA	M2	-395,00	0,54	(212,04)
65.000.037,00	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO, FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00 M	M2	-568,56	6,55	(3.723,48)
65.000.038,00	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRÉ - MOLDADO	M2	-165,80	6,41	(1.063,16)
65.000.039,00	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO	M2	-148,00	7,75	(1.146,92)
500.021.290,00	MOVIMENTO DE TERRA				-
65.000.151,00	ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PA MECÂNICA OU ESCAVADEIRA	M3	-1.064,00	5,74	(6.106,17)
65.000.152,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	-186,90	20,94	(3.914,61)
65.000.153,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,00 M	M3	-72,56	27,93	(2.026,83)
65.000.154,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00M ATÉ 4,50 M	M3	-49,00	38,41	(1.881,87)
65.000.155,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,50 M ATÉ 6,00 M	M3	-2,00	48,88	(97,76)
65.000.156,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	-99,00	26,18	(2.591,46)
65.000.157,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,00 M	M3	-39,00	34,91	(1.361,55)
65.000.158,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATÉ 4,50 M	M3	-9,00	48,18	(433,58)
65.000.160,00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	-1.614,39	6,02	(9.721,73)
65.000.161,00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M	M3	-754,12	8,14	(6.138,42)
65.000.162,00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATÉ 6,00 M	M3	-246,00	10,25	(2.521,01)
65.000.163,00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS	M3	-448,60	7,24	(3.248,73)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

	(SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M				
65.000.164,00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M	M3	-412,00	9,77	(4.025,14)
65.000.165,00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATÉ 6,00 M	M3	-0,50	12,20	(6,10)
65.000.168,00	ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO	M3	-24,00	120,01	(2.880,22)
65.000.169,00	ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, A FRIO	M3	-24,00	186,64	(4.479,37)
65.000.167,00	ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, A FOGO	M3	-24,00	111,70	(2.680,88)
65.000.172,00	ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	-2.021,06	3,45	(6.963,12)
65.000.174,00	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MÍNIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	-1.557,52	12,70	(19.777,02)
65.000.175,00	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ MATERIAL GRANULAR ADENSADO MECANICAMENTE	M3	-512,60	76,12	(39.018,21)
65.000.178,00	CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA	M3	-24,00	7,61	(182,71)
65.000.181,00	CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	-499,00	1,30	(647,74)
65.002.545,00	TRANSPORTE EM PERÍMETRO URBANO A GRANEL - DISTÂNCIA ATÉ 1,0 KM	M3	-1.940,60	2,59	(5.019,17)
65.002.546,00	ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERÍMETRO URBANO A GRANEL - DISTÂNCIA SUPERIOR A 1,0 KM	M3K	-4.976,92	1,03	(5.148,92)
65.000.182,00	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, DE CAMINHÃO BASCULANTE	M3	-3.465,00	0,23	(811,64)
65.000.176,00	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	-1.643,36	1,31	(2.149,25)
65.000.177,00	ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA	M3	-102,62	1,78	(182,29)
500.021.290,00	CONTENÇÃO, ESCOR, ESGOT. E DRENAGEM				
65.000.206,00	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	-2.466,60	8,62	(21.257,36)
65.000.207,00	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA	M2	-1.799,86	13,12	(23.609,56)
65.000.208,00	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA	M2	-2.059,78	24,87	(51.223,60)
65.000.209,00	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUO METÁLICO DE VALAS, TIPO ESTACA PRANCHA	M2	-98,00	105,73	(10.361,55)
65.002.540,00	ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO TIPO BLINDAGEM PESADA	M2	-1.009,55	58,70	(59.257,19)
65.000.221,00	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15 M ³ /H, ALTURA ATÉ 10 M	H	-1.258,00	0,97	(1.215,53)
65.000.222,00	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 25 M ³ /H, ALTURA ATÉ 10 M	H	-1.294,00	1,23	(1.591,31)
65.000.223,00	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 50 M ³ /H, ALTURA ATÉ 10 M	H	-1.294,00	1,33	(1.717,60)
65.000.232,00	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	-55,00	85,47	(4.700,76)
500.021.290,00	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
65.000.313,00	POÇO DE VISITA ALTURA = 1,50 M (BALÃO: DIÂMETRO 1,00 M, ALTURA = 1,00 M) P COPASA 039/-, EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO	UN	-13,00	872,27	(11.339,52)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

65.000.314,00	ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BALÃO: DIÂMETRO = 1,00 M),	M	-23,80	318,61	(7.582,81)
65.000.315,00	POÇO DE VISITA ALTURA = 1,00 M (BALÃO: DIÂMETRO 0,60 M) P COPASA 062/-, EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO	UN	-15,00	244,15	(3.662,20)
65.000.317,00	ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BALÃO: DIÂMETRO = 0,60 M)	M	-12,11	225,97	(2.736,54)
65.000.323,00	TUBO DE QUEDA EM PVC, DIÂMETRO = 150 MM - ALTURA = 1,00 M, COM ENVELOPAMENTO DE SOLO CIMENTO TRAÇO 1:10 EM VOLUME	UN	-2,00	34,68	(69,35)
65.000.324,00	ADICIONAL DE PREÇO PARA ACRESCIMO NA ALTURA DE TUBO DE QUEDA EM PVC, DIÂMETRO = 150 MM	M	-0,50	40,72	(20,36)
500.021.290,00	ASSENTAMENTOS				-
65.000.377,00	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150	M	-1.121,00	2,63	(2.943,12)
500.021.290,00	PAVIMENTAÇÃO				-
65.000.481,00	MEIO FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM PADRÃO SUDECAP-ASSENTAMENTO.	M	-24,00	11,30	(271,25)
65.000.466,00	PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E = 6 CM.	M2	-149,00	32,14	(4.788,81)
65.000.458,00	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 5,0 CM, EXCLUSIVE BASE, PARA FAIXA DE LARGURA ATÉ 3,50 M	M2	-3.169,60	39,49	(125.164,21)
65.000.492,00	BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA	M3	-410,93	94,31	(38.755,17)
500.021.290,00	TOPOGRAFIA				-
65.001.148,00	CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE)	KM	-1,14	372,55	(424,69)
65.001.171,00	LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS	M	-1.416,00	3,56	(5.044,36)
65.001.152,00	CADASTRO DE POÇO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMÉTRICA	UN	-41,00	92,92	(3.809,52)
SE09007/01/RCE01/RCE02/M	REDE COLETORA FRANCISCO PEREIRA - M				-
SE09007/01/RCE01/RCE03	REDES COLETORAS DIVERSOS BAIRROS				-
SE09007/01/RCE01/RCE03/0	REDES COLETORA - O				-
500.021.290,00	MOVIMENTO DE TERRA				-
65.000.151,00	ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PA MECÂNICA OU ESCAVADEIRA	M3	-3.700,00	5,74	(21.233,86)
500.021.290,00	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM				-
65.000.206,00	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	-6.780,48	8,62	(58.434,72)
65.000.209,00	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTÍNUO METÁLICO DE VALAS, TIPO ESTACA PRANCHA	M2	-406,42	105,73	(42.970,92)
65.002.541,00	ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO TIPO BLINDAGEM LEVE	M2	-459,00	23,63	(10.845,69)
SUB TOTAL DOS SERVIÇOS (02)					- (1.657.053,50)
VALOR TOTAL ADITIVO (1) + (2)					0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**

CLÁUSULA SEGUNDA:

As cláusulas não retificadas nesse instrumento permanecem inalteradas.

Assim contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias.


Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, 21 de março de 2011.


**MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG
ROGÉRIO CÉSAR DE MATOS AVELAR
CONTRATANTE**


**SOCIENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
JOSÉ MARIA MAGALHÃES DE AZEVEDO
CONTRATADA**

Testemunhas:


CPF: 029013696-26


CPF: 013.733.686-15