



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 025/2010 firmado entre o MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E EMPRESA INFRATER ENGENHARIA LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

End.: Rua São João, 290 – Centro – Lagoa Santa/MG.

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Representado pelo Prefeito Municipal Rogério César de Matos Avelar

CONTRATADA: INFRATER ENGENHARIA LTDA.

End.: Rua do Acre, nº 536, Bairro Nossa Senhora das Graças - Betim/MG

CNPJ: 02.498.870/0001-68

Representado por: Naira do Amaral Pedrosa Safar, inscrito no CPF nº 049.609.576-54 e CI nº MG –11.296.029 SSP/MG

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao referido Contrato de Prestação de Serviços nº. 025/2010, decorrente da Concorrência Pública nº 004/2010, firmado em 29/06/2010, resolvem alterar o referido instrumento em decorrência de remanejamento de itens e acréscimo quantitativo do lote 2 conforme CI 410/2011-SEOS e embasado no parecer jurídico nos termos dos artigos 27 e 65, Lei 8.666/93 nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os quantitativos constantes dos itens abaixo relacionados no contrato ficam adequados da seguinte forma remanejando os quantitativos e valores dos itens conforme planilhas abaixo:

LOTE 2 AVENIDA CARLOS ORLEANS GUIMARÃES - BAIRRO JOÁ						ACRÉSCIMO
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	ADITIVO	UNIT (C/ BDI)	TOTAL ITEM	
2.00	PAVIMENTAÇÃO					
2.9	Pintura de Ligação	m²	5.000,00	0,94		4.700,00
2.10	Concreto Betuminoso Usinado a Quente CBUQ - com Acabadora (Execução, incluindo fornecimento da massa asfáltica) e = 3,5cm	t	600,00	175,08		105.048,00
3.00	DRENAGEM					
3.1	Escavação mecânica de valas com descarga sobre caminhão					
3.1.1	H < = 1,5m	m³	2.040,00	17,70		36.108,00
3.1.2	1,5m < H < = 3,0m	m³	203,00	26,91		5.462,73
3.2	Transporte de material de qualquer natureza DMT =4,80km (Bota-fora)	m³xkm	19.845,12	1,37		27.187,81
3.3	Escavação e carga de material de 1ª categoria (Empréstimo)	m³	2.161,85	5,85		12.646,82
3.4	Transporte de material de qualquer natureza DMT = 4,80km (empréstimo)	m³xkm	11.468,19	1,37		15.711,42
3.5	Reaterro de Vaia manual	m³	2.420,00	10,78		26.087,60
SUB TOTAL DOS SERVIÇOS (01)						232.952,39




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

AVENIDA CARLOS ORLEANS GUIMARÃES - BAIRRO JOÁ				DECRÉSCIMO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	ADITIVO	UNIT (C/ BDI)	TOTAL ITEM
2.00 PAVIMENTAÇÃO					
2.1	Demolição do pavimento existente	m³	-253,02	5,50	-1.391,61
2.3	Regularização do Subleito com Proctor normal	m²	-4.070,40	1,32	-5.372,93
2.4	Sub-base de brita graduada (execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material, inclui a aquisição do material) h = 0,15	m³	-266,89	38,40	-10.248,58
2.5	Transporte de material para sub-base DMT = 22,71 km	m³xk m	-5.056,96	0,95	-4.804,11
2.6	Base de brita graduada (execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material, inclui a aquisição do material) h = 0,15	m³	-229,41	55,93	-12.830,90
2.7	Transporte de material para base até a pista DMT = 22,71km	m³xk m	-4.124,46	0,95	-3.918,24
3.00 DRENAGEM					
3.6	Rede tubular concreto cimento ARI PLUS RS Classe PA-1				
3.6.1	DN = 400mm	m	-249,30	60,42	-15.062,71
3.6.5	DN = 1200mm	m	-133,00	361,52	-48.082,16
3.7	Rede tubular em PVC-Rib-Loc DN = 1200mm	m	-30,00	756,91	-22.707,30
4.00 OBRAS COMPLEMENTARES					
4.1	Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples fck = 25 mpa, desempenada, com pintura indicativa, 02 demãos	un	-96,00	142,24	-13.655,04
4.2	Meio-fio, Tipo A	m	-2.860,00	29,79	-85.199,40
SUB TOTAL DOS SERVIÇOS (02)					(223.272,97)
VALOR TOTAL ADITIVO (1) - (2)					9.679,42

CLÁUSULA SEGUNDA:

O valor aditado é R\$ 9.679,42 (nove mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Portanto, o valor constante na Cláusula Segunda, subitem 2.1 do Contrato passa a ser de R\$ 3.874.369,95 (três milhões oitocentos e setenta e quatro mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos):

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR INICIAL (R\$)	%	VALOR ADITADO (R\$)	PRIMEIRO ACRÉSCIMO NESTE LOTE		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
					%	R\$	
02	AVENIDA CARLOS ORLEANS GUIMARÃES	1.699.780,72	0,569451	9.679,42	24,42831	415.227,71	2.124.687,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CLÁUSULA TERCEIRA:

As cláusulas não retificadas nesse instrumento permanecem inalteradas.

Assim contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias.

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, 20 de junho de 2011.


MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG
Rogério César de Matos Avelar
Prefeito Municipal


INFRAATER ENGENHARIA LTDA.
Maira do Amaral Pedrosa Safar
Representante legal da empresa

Testemunhas:


CPF: 029013696.76.


CPF: 06893247664