



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### **SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 131/2019 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI - EPP**

#### **CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG**

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG - CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Breno Salomão Gomes, CPF nº 943.061.846-68 e CI nº MG-6.062.132, SSP/MG, conforme Decreto Municipal nº 3988/2020.

#### **CONTRATADA: CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI - EPP**

CNPJ: 07.681.483/0001- 86

Endereço: Rua Caetés, nº 285, sala 01, Nossa Senhora Aparecida

Passos/MG - CEP: 37.901-502

Representada por Vilmar de Fátima Cardoso, inscrito no CPF nº 032.662.486-43, portador da CI nº MG-11.804.932, SSP/MG ou Alexandre de Oliveira Martins, inscrito no CPF sob o nº 012.120.426-03, portador da CI nº 10.126.034 SSP/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato nº 131/2019, firmado em 11 de novembro de 2019, decorrente do Pregão Presencial nº 094/2019, Processo Licitatório nº 168/2019, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação dos prazos de execução do lote 01 por 90 (noventa) dias, de execução do lote 02 (Projeto 10.1) por 60 (sessenta) dias e vigência do contrato por 03 (três) meses, nos termos dos artigos 57, §1º, II da Lei Federal nº 8.666/93, nas cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA:**

O prazo de execução dos lotes 01 e 02, presentes na Cláusula Terceira, item 3.15.3, alíneas "a" e "b" do contrato ficam prorrogados por 90 (noventa) dias e 60 (sessenta) dias, vigorando até **30/03/2022 e 25/12/2021**, passando a referida subcláusula a vigorar da seguinte forma:

**3.15.3.** Recebida a autorização de serviço, o empreiteiro terá o prazo máximo de 810 (oitocentos e dez) dias corridos para executá-lo, seguindo os seguintes parâmetros de acordo com o tipo de serviço:

**a)** Serviços de extensão de rede (lote 01): prazo máximo de 810 (oitocentos e dez) dias corridos, incluindo o tempo necessário para reconhecimento do projeto a ser apresentado pela Diretoria de Obras, montagem do respectivo dossiê e obtenção da autorização de execução junto à CEMIG – para os casos que se faz necessária a instalação do vão completo de IP.



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

b) Serviços de efficientização - (lote 02): prazo máximo de 330 (trezentos e trinta) dias corridos incluindo o prazo para a compra de material, caso não tenha em estoque assim como reconhecimento do projeto apresentado pela Diretoria de Obras e elaboração do relatório a ser apresentado à concessionária para fins de atualização de cadastro

### **CLÁUSULA SEGUNDA:**

O prazo de vigência do contrato, presente na Cláusula Nona, subcláusula 9.1, fica prorrogado por 03 (três) meses, vigorando até **10/04/2022**, passando a referida subcláusula a vigorar da seguinte forma:

9.1. Este contrato terá vigência, por até 29 (vinte e nove) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser rescindido antes deste prazo, por conveniência e oportunidade administrativa, com a possibilidade da sua prorrogação, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

### **CLÁUSULA TERCEIRA:**

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

### **CLÁUSULA QUARTA:**

As cláusulas não retificadas e que não colidirem com as alterações deste aditivo, permanecem inalteradas.

Assim acordados, assinam o presente termo aditivo em 03 (três) vias.

Lagoa Santa, 2021.

**MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
**BRENO SALOMÃO GOMES**  
**CONTRATANTE**

**CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI-EPP**  
**VILMAR DE FÁTIMA CARDOSO ou ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS**  
**CONTRATADA**

Testemunhas: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_



## 7º TA - CONTRATO 131-2019 pdf

Código do documento a7ed764f-9e11-43f1-8bd2-81f95f3cc9bd



### Assinaturas



Breno Salomão Gomes  
brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como parte

*Breno Salomão Gomes*



ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS:01212042603  
Certificado Digital  
daniel@contabilaudair.com.br  
Assinou como parte



KEVIN RODRIGUES DA CUNHA  
kevincunha@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como testemunha



Sthefany Caroline Gonçalves de Oliveira  
sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como testemunha

*Sthefany Caroline G. de Oliveira*



KEVIN RODRIGUES DA CUNHA  
kevincunha@lagoasanta.mg.gov.br  
Aprovou

*Kevin Rodrigues da Cunha*

### Eventos do documento

#### 15 Oct 2021, 17:44:59

Documento número a7ed764f-9e11-43f1-8bd2-81f95f3cc9bd **criado** por MARIA APARECIDA PIRES DE MOURA (Conta a7756d57-4e14-489d-b719-c9f0936c9c19). Email :mariamoura@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2021-10-15T17:44:59-03:00

#### 15 Oct 2021, 17:48:15

Lista de assinatura **iniciada** por MARIA APARECIDA PIRES DE MOURA (Conta a7756d57-4e14-489d-b719-c9f0936c9c19). Email: mariamoura@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2021-10-15T17:48:15-03:00

#### 18 Oct 2021, 08:23:38

MARIA APARECIDA PIRES DE MOURA (Conta a7756d57-4e14-489d-b719-c9f0936c9c19). Email: mariamoura@lagoasanta.mg.gov.br. **ALTEROU** o signatário **contato@cscconstrutora.com.br** para **daniel@contabilaudair.com.br** - DATE\_ATOM: 2021-10-18T08:23:38-03:00

#### 18 Oct 2021, 10:44:28

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS:01212042603  
**Assinou como parte** Email: daniel@contabilaudair.com.br. IP: 177.93.170.126



(177-93-170-126.host.avancar.com.br porta: 19190). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, AC SOLUTI,OU=AC SOLUTI Multipla,OU=A3,CN=ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS:01212042603. - DATE\_ATOM: 2021-10-18T10:44:28-03:00

**19 Oct 2021, 15:37:17**

BRENO SALOMÃO GOMES **Assinou como parte** (Conta 93ce21b9-841a-4d52-a83d-084fb6fdb174) - Email: brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 143.0.164.239 (239-164-0-143.ledinternet.com.br porta: 18948) - Documento de identificação informado: 943.061.846-68 - DATE\_ATOM: 2021-10-19T15:37:17-03:00

**19 Oct 2021, 17:29:16**

STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA **Assinou como testemunha** (Conta 93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073) - Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 43712) - Documento de identificação informado: 125.308.626-56 - DATE\_ATOM: 2021-10-19T17:29:16-03:00

**20 Oct 2021, 08:19:32**

KEVIN RODRIGUES DA CUNHA **Assinou como testemunha** (Conta 4fa559a8-ae75-4c82-a21d-86bbb194d057) - Email: kevincunha@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 7784) - [Geolocalização: -19.6399 -43.8709](#) - Documento de identificação informado: 115.324.536-12 - DATE\_ATOM: 2021-10-20T08:19:32-03:00

**20 Oct 2021, 08:19:42**

KEVIN RODRIGUES DA CUNHA **Aprovou** (Conta 4fa559a8-ae75-4c82-a21d-86bbb194d057) - Email: kevincunha@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 7800) - [Geolocalização: -19.6399 -43.8709](#) - Documento de identificação informado: 115.324.536-12 - DATE\_ATOM: 2021-10-20T08:19:42-03:00

Hash do documento original

(SHA256):48be349e4ccc29e3c4aba6764fa7604147ef352bb5191d706fbc79c535bce31f

(SHA512):4a5ca1b00bfda4de8f677169cdfb4371bef02bca25965cc29d9975398cb73dd850a8d2b2194bbf4904c6c53fbc20066f06d69e5e1a074e0d8a12c7ebb726de19

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**