



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2020 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E ULTRA ENERGIA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG - CEP: 33.400-000

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (INTERINO)**, Dalmar Moraes Duarte, inscrito no CPF sob o nº 943.061.846-68 e CI nº 71915 SSP/MG.

CONTRATADA: ULTRA ENERGIA LTDA

CNPJ: 13.118.774/0001-63

Endereço: Avenida Barão Homem de Melo, nº 3.647, salas 901 e 902, Estoril

Belo Horizonte/MG - CEP: 30.494.275

Representada por Bráulio Pena Medeiros, inscrito no CPF sob o nº 549.062.296-20 e CI nº 2.871.826 SSP/MG e/ou Cesar Eduardo Viana Ramos, inscrito no CPF sob o nº 051.445.496-24 e CI nº 11.530.514 SSP/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 046/2020, firmado em 30/03/2020, decorrente do Pregão Presencial nº 003/2020, Processo Licitatório nº 003/2020, para alterar o referido instrumento em decorrência da prorrogação do prazo de execução do lote 01 por 120 (cento e vinte) dias e do lote 02 por 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 57, § 1º, II da Lei Federal nº 8.666/93, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os prazos de execução presentes na cláusula terceira, subcláusula 3.15.3 do contrato ficam prorrogados por 120 (cento e vinte) e 90 (noventa) dias vigorando até **04/03/2021 e 03/01/2021**, respectivamente passando a referida subcláusula a vigorar da seguinte forma:

3.15.3. Recebida a ordem de serviço, o empreiteiro terá o prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos para executá-lo, seguindo os seguintes parâmetros de acordo com o tipo de serviço:

a) Serviços de extensão de rede (lote 01): prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, incluindo o tempo necessário para reconhecimento do projeto a ser apresentado pela Diretoria de Obras, montagem do respectivo dossiê e obtenção da autorização de execução junto à CEMIG – para os casos que se faz necessária a instalação do vão completo de IP;

b) Serviços de efficientização - (lote 02): prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos incluindo o prazo para a compra de material, caso não tenha em estoque assim como reconhecimento do projeto apresentado pela Diretoria de Obras e elaboração do relatório a ser apresentado à concessionária para fins de atualização de cadastro



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLÁUSULA SEGUNDA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo CONTRATANTE no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA:

As cláusulas não retificadas e que não colidirem com as alterações deste aditivo, permanecem inalteradas.

Assim acordados, assinam o presente termo aditivo em 03 (três) vias.

Lagoa Santa, outubro de 2020

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (INTERINO)
DALMAR MORAIS DUARTE
CONTRATANTE

ULTRA ENERGIA LTDA
BRÁULIO PENA MEDEIROS e/ou CESAR EDUARDO VIANA RAMOS
CONTRATADA

Testemunhas: _____
CPF: _____ CPF: _____

1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 046-2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG


Código do documento 861c2da9-8efb-4a01-9e56-2c432a3c9d74



Assinaturas



DALMAR MORAIS DUARTE
dalmarduarte@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como parte



CESAR EDUARDO VIANA RAMOS:05144549624
Certificado Digital
cesar@ultra.eng.br
Assinou



Sandra da Silva Moura
sandramoura@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou

Sandra da Silva Moura

Eventos do documento

22 Oct 2020, 16:03:41

Documento número 861c2da9-8efb-4a01-9e56-2c432a3c9d74 **criado** por SANDRA DA SILVA MOURA (Conta a7756d57-4e14-489d-b719-c9f0936c9c19). Email :sandramoura@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2020-10-22T16:03:41-03:00

22 Oct 2020, 16:07:36

Lista de assinatura **iniciada** por SANDRA DA SILVA MOURA (Conta a7756d57-4e14-489d-b719-c9f0936c9c19). Email: sandramoura@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2020-10-22T16:07:36-03:00

22 Oct 2020, 17:48:50

DALMAR MORAIS DUARTE **Assinou como parte** (Conta 07021f75-c796-45cd-8991-6882ba04db9f) - Email: dalmarduarte@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 37868) - [Geolocalização: -19.651037499999997 -43.895960699999996](#) - Documento de identificação informado: 600.307.126-53 - DATE_ATOM: 2020-10-22T17:48:50-03:00

26 Oct 2020, 11:56:11

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CESAR EDUARDO VIANA RAMOS:05144549624
Assinou Email: cesar@ultra.eng.br. IP: 179.178.175.15 (179.178.175.15.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 54890).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Prodemge RFB,OU=A3,CN=CESAR EDUARDO VIANA RAMOS:05144549624. - DATE_ATOM: 2020-10-26T11:56:11-03:00

26 Oct 2020, 12:07:26

SANDRA DA SILVA MOURA **Assinou** (Conta a7756d57-4e14-489d-b719-c9f0936c9c19) - Email:
sandramoura@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.110 (187-86-249-110.vespanet.com.br porta: 42916) -
Documento de identificação informado: 029.013.696-26 - DATE_ATOM: 2020-10-26T12:07:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3bd0941fc4fbde30932d1e708967c3c9e115997e077799ada84f09ef51a2e886

(SHA512):35d626bfdd821f580bcfb39dbbb31ebe5ec31c6d58c9d4f90f3cbc07def2d3fc54f181d83f354351f6dc1f04c213d0ffb4578a90b2767645120f3e4801c57634

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign