



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 047/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA CVCTEC ENGENHARIA EIRELI - EPP

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG - CEP: 33.400-000

Representado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO** por meio do Secretário Municipal, Dalmar Moraes Duarte (interino), inscrito no CPF sob o nº 600.307126-53 e CI nº M-3.446.835 emitida pela SSP/MG, conforme Decreto Municipal nº 3.988, de 31 de março de 2020.

CONTRATADA: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI - EPP

CNPJ: 14.269.085/0001-12

Endereço: Rua Cyro Vaz de Melo, nº 571, loja 13 – Dona Clara

Belo Horizonte/MG - CEP: 31.255-840

Representado por Claudio Vieira de Carvalho, inscrito no CPF sob o nº 580.239.686-53 e CI M-2.518.325, expedida pela PC/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço nº 047/2020, decorrente da Tomada de Preços nº 002/2020, firmado em 02/04/2020, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato por 2 (dois) meses cumulado com o acréscimo de 4,73907% ao valor do contrato nos termos dos artigos 57, 1º, inciso II, e 65, I, alíneas "a" e "b" da Lei Federal 8.666/93, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os prazos de execução e vigência presentes na cláusula sexta, subitens 6.2 e 6.3 do contrato ficam prorrogados por **2 (dois) meses**, passando a vigorar, respectivamente, até **06/01/2021** e **01/02/2021**, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

6.2. O prazo total de execução das obras será de 08 (oito) meses, a contar da data do recebimento da "ordem de início do serviço" expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à **CONTRATADA**. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa.

6.3. O prazo de vigência do contrato será de 10 (dez) meses a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O referido aditivo tem o valor de R\$ 28.040,49 (vinte e oito mil e quarenta reais e quarenta e nove centavos), conforme ditames abaixo:



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

| DESCRIÇÃO DO OBJETO | VALOR ORIGINAL (R\$) | 2º TERMO ADITIVO | | 3º TERMO ADITIVO | | VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$) |
|--|----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | % ADITADO | VALOR ADITADO (R\$) | % ADITADO | VALOR ADITADO (R\$) | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM PRAÇA E ÁREA DE LAZER NO BAIRRO VILA MARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE DESTES PROJETO BÁSICO | 591.688,07 | 11,45491% | 67.777,32 | 4,73907% | 28.040,49 | 687.505,88 |

CLÁUSULA TERCEIRA:


As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

CLÁUSULA QUARTA:


A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.


E por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Lagoa Santa, 06 de novembro de 2020.


MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (INTERINO)
DALMAR MORAIS DUARTE
CONTRATANTE


CVCTEC ENGENHARIA EIRELI - EPP
CLAUDIO VIEIRA DE CARVALHO
CONTRATADA

Testemunhas: 
CPF: 029.015.696-26


CPF: 115.324.536-12