



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 047/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA CVCTEC ENGENHARIA EIRELI - EPP

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG - CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Sr. Breno Salomão Gomes, CPF nº 943.061.846-68 e CI nº MG-6.062.132, SSP/MG, conforme Decreto Municipal nº 3.988/2020

CONTRATADA: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI - EPP

CNPJ: 14.269.085/0001-12

Endereço: Rua Cyro Vaz de Melo, nº 571, loja 13 – Dona Clara

Belo Horizonte/MG - CEP: 31.255-840

Representado por Claudio Vieira de Carvalho, CPF nº 580.239.686-53 e CI M-2.518.325, PC/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço nº 047/2020, decorrente da Tomada de Preços nº 002/2020, firmado em 02/04/2020, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação dos prazos de execução e vigência por 01 (um) mês, cumulado com o acréscimo de 2,56789% ao valor do contrato e inserção do item 6.20 não existente na planilha orçamentária original, nos termos dos artigos 57, § 1º, inciso II, e 65, I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os prazos de execução e vigência presentes na cláusula sexta, subitens 6.2 e 6.3 do contrato ficam prorrogados por **01 (um) mês**, passando a vigorar, respectivamente, até **10/03/2021** e **05/04/2021**, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

6.2. O prazo total de execução das obras será de 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias, a contar da data do recebimento da "ordem de início do serviço" expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à **CONTRATADA**. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa.

6.3. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses e 04 (quatro) dias a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação.

Rua São João, 290, Centro, Lagoa Santa/MG – CEP: 33.230-103
Telefone: (031) 3688-1300

CVCTEC ENGENHARIA EIRELI - EPP
CNPJ: 14.269.085/0001-12
CLÁUDIO VIEIRA DE CARVALHO
CREA: 50.945/D-MG
CPF: 580.239.686-53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLÁUSULA SEGUNDA:

O referido aditivo tem o valor de R\$ 15.193,91 (quinze mil, cento e noventa e três reais e noventa e um centavos), conforme ditames abaixo:

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL (R\$)	2º TERMO ADITIVO		3º TERMO ADITIVO		4º TERMO ADITIVO		5º TERMO ADITIVO		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMOS (R\$)
		% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	VALOR ADITADO (R\$)	VALOR ADITADO (R\$)	VALOR ADITADO (R\$)	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM PRAÇA E ÁREA DE LAZER NO BAIRRO VILA MARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE DESTE PROJETO BÁSICO	591.688,07	11,45491%	67.777,32	4,73907%	28.040,49	6,23545%	36.894,39	2,56789%	15.193,91	739.594,18

Rua São João, 290, Centro, Lagoa Santa/MG – CEP: 33.230-103
Telefone: (031) 3688-1300

CVCTEC ENGENHARIA EIRELI - EPP
CNPJ: 14.269.085/0001-12
CLAUDIO VIEIRA DE CARVALHO
CREA: 50.945/D-MG
CPF: 580.239.686-53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLÁUSULA TERCEIRA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

CLÁUSULA QUARTA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

E por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.


Lagoa Santa, 09 de fevereiro de 2021


MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
BRENO SALOMÃO GOMES


CVCTEC ENGENHARIA EIRELI - EPP
CLAUDIO VIEIRA DE CARVALHO
CONTRATADA

CVCTEC ENGENHARIA EIRELI - EPP
CNPJ: 14.269.085/0001-12
CLAUDIO VIEIRA DE CARVALHO
CREA: 50.945/D-MG
CPF: 580.239.686-53

Testemunhas:


CPF: 115.324.536-12


CPF: 04694829601