



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 059/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG – CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Breno Salomão Gomes, CPF nº 943.061.846-68 e CI nº MG-6.062.132, SSP/MG conforme Decreto Municipal nº. 3.988/2020.

CONTRATADA: CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

CNPJ nº 07.681.483/0001-86

Endereço: Rua Caetés, nº 285, sala 01 – Nossa Senhora Aparecida

Passos/MG – CEP: 37.901-502

Representada por Vilmar de Fátima Cardoso, inscrito no CPF nº 032.662.486-43, portador da CI nº MG-11.804.932, SSP/MG ou Alexandre de Oliveira Martins, inscrito no CPF sob o nº 012.120.426-03, portador da CI nº 10.126.034 SSP/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 059/2020, firmado em 21 de maio de 2020, decorrente do Pregão Presencial 016/2020, Processo Licitatório nº 031/2020, para alterar o referido instrumento em decorrência da prorrogação dos prazos de execução por 90 (noventa) dias e da vigência por 03 (três) meses, nos termos do artigo 57, § 1º, II, da Lei Federal nº 8.666/1993 nas cláusulas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de execução presente na cláusula terceira, item 3.15.3 do contrato fica prorrogado por 90 (noventa) dias, vigorando até **10/10/2023**, alterando o referido item que passa a vigorar nos seguintes termos:

3.15.3. Recebida a ordem de serviço, o empreiteiro terá o prazo máximo de 1.140 (um mil, cento e quarenta) dias corridos para executá-lo, seguindo os seguintes parâmetros de acordo com o tipo de serviço:

a) Serviços de extensão de rede (lote 01): prazo máximo de 1.140 (um mil, cento e quarenta) dias corridos, incluindo o tempo necessário para reconhecimento do projeto a ser apresentado pela Diretoria de Obras, montagem do respectivo dossiê e obtenção da autorização de execução junto à CEMIG – para os casos que se faz necessária a instalação do vão completo de IP.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O prazo de vigência presente na Cláusula Nona, item 9.1 do contrato fica prorrogado por 03 (três) meses, vigorando até **20/11/2023**, alterando o referido item que passa a vigorar nos seguintes termos:



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

9.1. Este contrato terá vigência, por até 42 (quarenta e dois) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser rescindido antes deste prazo, por conveniência e oportunidade administrativa, com a possibilidade da sua prorrogação, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA:


A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.


CLÁUSULA QUARTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.


Assim acordados, assinam o presente termo aditivo eletronicamente.

Lagoa Santa, 12 de julho de 2023.


MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
BRENO SALOMÃO GOMES
CONTRATANTE


CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
VILMAR DE FÁTIMA CARDOSO ou ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS
CONTRATADA

Testemunhas:


CPF: 034869240-70


CPF: 325.308.626-56