



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 093/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG – CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Breno Salomão Gomes, CPF nº 943.061.846-68 e CI nº MG-6.062.132, - SSP/MG, conforme Decreto Municipal nº 3988/2020.

CONTRATADA: ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 31.743.257/0001-67

Endereço: Rua Xavantes, nº 140, Bairro Campinho

Pedro Leopoldo/MG - CEP: 33.600-000

Representada por Jéssica Cristina Viana Magalhães, inscrita no CPF nº 093.383.546-95 e CI nº MG-14.033.211, SSP/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 093/2020, decorrente da Concorrência Pública nº 004/2020 - Processo Licitatório nº 040/2020, firmado em 19 de agosto de 2020, para modificar o referido instrumento em decorrência prorrogação dos prazos de execução e vigência por 02 (dois) meses, cumulado com o acréscimo de 34,81450% ao valor do contrato, nos termos dos artigos 57, § 1º, inciso IV e 65, I, alíneas "a" e "b" da Lei Federal nº 8.666/93 nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os prazos de execução e vigência presentes na Cláusula Sexta, item 6.3 e 6.4 do contrato ficam prorrogados, passando a vigorar da seguinte forma:

6.3. O prazo total de execução das obras será de 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento da "ordem de início do serviço" expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à CONTRATADA. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa.

6.4. O prazo de vigência do contrato será de 14 (quatorze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação.





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLÁUSULA SEGUNDA:

Fica acrescido ao contrato o valor de R\$ 415.838,93 (quatrocentos e quinze mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos), conforme discriminação abaixo:

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL (R\$)	VALOR ATUAL (VALOR ORIGINAL + REALINHAMENTOS)	6º TERMO ADITIVO		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
			% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DR. LUND, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA	1.020.000,00	1.194.441,71	34,81450	415.838,93	1.764.470,40

CLÁUSULA TERCEIRA:


A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.


CLÁUSULA QUARTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

Assim acordados, assinam o presente termo aditivo em 03 (três) vias.

Lagoa Santa, 30 de agosto 2021.


MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
BRENO SALOMÃO GOMES
CONTRATANTE


ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIREL
JÉSSICA CRISTINA VIANA MAGALHÃES
CONTRATADA

Testemunhas:

CPF: 066.973.926-06

CPF: 125.308.626-56

Rua São João, 290, Centro – CEP: 33.230-103, Lagoa Santa/MG.
Fone: (031) 3688 1300.