



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 103/2020

Processo Licitatório nº 129/2020
Tomada de Preços nº 010/2020

O Município de Lagoa Santa/MG, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, faz retificação ao 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 103/2020, firmado em 09/02/2021, em virtude de erro material/digitação constante no quadro da Cláusula Segunda, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do referido instrumento:

ONDE SE LÊ:

" ...

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL (R\$)	4º TERMO ADITIVO		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
		% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	
REALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, E DRENAGEM DA AVENIDA DA INTEGRAÇÃO – TRECHO MONTREAL / ELDORADO, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL SOB NÚMERO DE EMPENHO 2020 NE 801236 - PORTARIA INTERMINISTERIAL 252 DE 19/06/2020 E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA	523.851,82	8,24255%	43.178,75	561.030,57

" ...

LEIA-SE:

" ...

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL (R\$)	4º TERMO ADITIVO		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
		% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	
REALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, E DRENAGEM DA AVENIDA DA INTEGRAÇÃO – TRECHO MONTREAL / ELDORADO, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL SOB NÚMERO DE EMPENHO 2020 NE 801236 - PORTARIA INTERMINISTERIAL 252 DE 19/06/2020 E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA	523.851,82	8,24255%	43.178,75	567.030,57

" ...



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Permanecem inalteradas as demais disposições.

Lagoa Santa, 2023.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
BRENO SALOMÃO GOMES
CONTRATANTE

1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 103-2020 - PREFEITURA DE LAGOA SANTA-M

Código do documento 3d59bcab-37f5-4e32-a4ee-a98aeaca2b1c



Assinaturas



Breno Salomão Gomes
brenogomes@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como parte

Breno Salomão Gomes



Naira Mirian Carvalho dos Santos
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br
Aprovou

Naira Mirian Carvalho dos Santos

Eventos do documento

16 Nov 2023, 16:50:42

Documento 3d59bcab-37f5-4e32-a4ee-a98aeaca2b1c **criado** por NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f). Email:nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-11-16T16:50:42-03:00

16 Nov 2023, 16:52:37

Assinaturas **iniciadas** por NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f). Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-11-16T16:52:37-03:00

18 Nov 2023, 05:49:24

BRENO SALOMÃO GOMES **Assinou como parte** (d577b138-a799-4189-9a00-6485419a3971) - Email: brenogomes@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 177.86.37.166 (177.86.37.166 porta: 22890) - Documento de identificação informado: 943.061.846-68 - DATE_ATOM: 2023-11-18T05:49:24-03:00

20 Nov 2023, 09:28:25

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Aprovou** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187.86.249.107 porta: 31268) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE_ATOM: 2023-11-20T09:28:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9a08a68daf21c5ff4bcd63114fc33433ecfec863ece34b8f716eff7ce2204ccb

(SHA512):7fbcd142daf5924055ccfa07140e7bd9914aef05133ded74453ef56a17b8a7ab55797b96a58df4765277c5d828ab3abe9293c58a17020b7f8c4b93456e3aaa7d

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign