



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 123/2020

Processo Licitatório nº 136/2020

Pregão Eletrônico nº 064/2020

O Município de Lagoa Santa/MG, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, faz retificação ao 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2020, firmado em 08/07/2022, em virtude de erro material/digitação constante na Cláusula Primeira, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do referido instrumento.

ONDE SE LÊ:

"...

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de execução presente na Cláusula Terceira, item 3.15 e subitem 3.15.3 do contrato fica prorrogado, até **05/11/2022**, passando a vigorar da seguinte forma:

3.15.3. Recebida a ordem de serviço, o empreiteiro terá o prazo máximo de 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos para executá-lo, seguindo os seguintes parâmetros de acordo com o tipo de serviço:

a) Serviços de extensão de rede (lote 01): prazo máximo de 360 dias corridos, incluindo o tempo necessário para reconhecimento do projeto a ser apresentado pela Diretoria de Obras, montagem do respectivo dossiê e obtenção da autorização de execução junto à CEMIG – para os casos que se faz necessária a instalação do vão completo de IP.

..."

LEIA-SE:

"...

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de execução presente na Cláusula Terceira, item 3.15 e subitem 3.15.3 do contrato fica prorrogado, até **05/11/2022**, passando a vigorar da seguinte forma:

3.15.3. Recebida a ordem de serviço, o empreiteiro terá o prazo máximo de 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos para executá-lo, seguindo os seguintes parâmetros de acordo com o tipo de serviço:

a) Serviços de extensão de rede (lote 01): prazo máximo de 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos, incluindo o tempo necessário para reconhecimento do projeto a ser apresentado pela Diretoria de Obras, montagem do respectivo dossiê e obtenção da autorização de execução



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

junto à CEMIG – para os casos que se faz necessária a instalação do vão completo de IP.

..."

Permanecem inalteradas as demais disposições.

Lagoa Santa/MG, 2022.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
BRENO SALOMÃO GOMES

1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 123-2020 - PREFEITURA LAGOA SANTA/MG

Código do documento d4f61776-96e0-4184-950f-820406ad3c51



Assinaturas



Breno Salomão Gomes
brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como parte

Breno Salomão Gomes



Sthefany Caroline Gonçalves de Oliveira
sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br
Aprovou

Sthefany Caroline G. de Oliveira

Eventos do documento

09 Nov 2022, 09:15:16

Documento d4f61776-96e0-4184-950f-820406ad3c51 **criado** por ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA (79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474e). Email: adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2022-11-09T09:15:16-03:00

09 Nov 2022, 09:17:16

Assinaturas **iniciadas** por ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA (79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474e). Email: adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2022-11-09T09:17:16-03:00

09 Nov 2022, 10:37:44

BRENO SALOMÃO GOMES **Assinou como parte** (93ce21b9-841a-4d52-a83d-084fb6fdb174) - Email: brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 143.0.164.192 (192-164-0-143.ledinternet.com.br porta: 62964) - Documento de identificação informado: 943.061.846-68 - DATE_ATOM: 2022-11-09T10:37:44-03:00

09 Nov 2022, 15:12:01

STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA **Aprovou** (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073) - Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 28872) - Documento de identificação informado: 125.308.626-56 - DATE_ATOM: 2022-11-09T15:12:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):04d20ba6aa82c13a58aa2e6f9a3c1dc2ba45ba999a4871c73e227665bc2368ff

(SHA512):b44fe76ea1140054e5d0eccaa9565cd196956c4f7f53ca54d42671b4a3217246c434eb3b4d6057284e3552e4c71ec1990514c2a6c4beda5428eab455c47a0d9a

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign