



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG – CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Breno Salomão Gomes, CPF nº 943.061.846-68 e CI nº MG-6.062.132, SSP/MG, conforme Decreto Municipal nº 3988/2020.

CONTRATADA: COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 00.711.110/0001-61

Endereço: Rua Marques de Maricá, 474, Santo Antônio

Belo Horizonte/MG - CEP 30.350-070

Representada por José Luiz da Silva Amorim, CPF nº 356.072.036-20 e CI nº 60.100/D, CREA/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 007/2021, decorrente da Concorrência Pública nº 010/2020 - Processo Licitatório nº 159/2020, firmado em 27 de janeiro de 2021, para modificar o referido instrumento em decorrência de prorrogação de prazos de execução e vigência do contrato por 01 (um) mês e acréscimo de 6.68070% ao valor do contrato, nos termos dos artigos 57, 1º, inciso II, e 65, I, alíneas "a" e "b" da Lei Federal nº 8.666/93, nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os prazos de execução e vigência presentes na Cláusula Sexta, subitens 6.3 e 6.4 do contrato ficam prorrogados por **01 (um) mês**, passando a vigorar, respectivamente, até **14/11/2021** e **26/12/2021**, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

6.3. O prazo total de execução das obras será de 09 (nove) meses, a contar da data do recebimento da "ordem de início do serviço" expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à **CONTRATADA**. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa.

6.4. O prazo de vigência do contrato será de 11 (onze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLÁUSULA SEGUNDA:

O referido aditivo tem o valor de R\$ 447.788,97 (quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos), conforme ditames abaixo:

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL (R\$)	1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO		3º TERMO ADITIVO		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
		% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES VIÁRIAS DO ACESSO AO NOVO CIAAR E ENTRADA DA CIDADE, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 902247/2020 E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA	6.702.723,58	16,77175	1.124.163,94	1,54755	103.727,98	6,68070	447.788,97	8.378.404,47

CLÁUSULA TERCEIRA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial da União e no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

Assim acordados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias.

Lagoa Santa, 13 de outubro de 2021.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
BRENO SALOMÃO GOMES
CONTRATANTE

COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
JOSÉ LUIZ DA SILVA AMORIM
CONTRATADA

Testemunhas: raio
CPF: 352.212.056-45.

[assinatura]
CPF: 115.324.536-12