



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG - CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Breno Salomão Gomes, CPF nº 943.061.846-68 e CI nº MG-6.062.132 - SSP/MG e pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, Nila Alves de Rezende, CPF nº 316.278.976-15 e CI nº M-2.976.574, SSP/MG, conforme o Decreto Municipal nº 3.988/2020.

CONTRATADA: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.117.553/0001-90

Endereço: Rua Noeme Oliveira, 98, Apto 202 – Belvedere

Coronel Fabriciano/MG - CEP: 35.170-356

Representada por: Nathalia Silva Iwazawa, CPF nº 122.645.606-57 e CI nº MG-13.214.278 - SSP/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 039/2021, **Dispensa de Licitação nº 014/2021 do Processo Licitatório nº 089/2021** e da **rescisão do contrato de prestação de serviços nº 134/2020**, originário da licitação na modalidade de Concorrência Pública nº 009/2020, firmado em 01 de julho de 2021, para modificar o referido instrumento em decorrência de prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato por 01 (um) mês e acréscimo de 17,86522% ao valor do contrato, nos termos dos artigos 57, 1º, inciso II, e 65, I, alíneas "a" e "b" e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os prazos de execução e vigência presentes na Cláusula Sexta, subitem 6.3 e 6.4 do contrato ficam prorrogados por **01 (um) mês**, passando a vigorar até, **01/02/2022** e **28/02/2022**, respectivamente, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

6.3. O prazo total de execução das obras será de 07 (sete) meses, a contar da data do recebimento da "ordem de início do serviço" expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à **CONTRATADA**. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa.

6.3. O prazo de vigência do contrato será de 08 (oito) meses, a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLÁUSULA SEGUNDA:

O referido aditivo tem o valor de R\$ 200.763,85 (duzentos mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme ditames abaixo:

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL (R\$)	VALOR ATUAL (VALOR ORIGINAL + REALINHAMENTOS)	2º TERMO ADITIVO		3º TERMO ADITIVO		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
			% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	
REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARUCAS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA	1.112.642,14	1.123.769,28	18,73918%	208.500,05	17,86522%	200.763,85	1.533.033,18

CLÁUSULA TERCEIRA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

Assim acordados, assinam o presente termo eletronicamente.

Lagoa Santa, 2021.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
BRENO SALOMÃO GOMES
CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NILA ALVES DE REZENDE
CONTRATANTE

ESTRUTURAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
NATHALIA SILVA IWAZAWA
CONTRATADA

Testemunhas: _____ CPF: _____

3º TERMO ADITIVO - CONTRATO 039-2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG

Código do documento f21d646b-8b2c-476a-912b-cc864202ad27



Assinaturas



Breno Salomão Gomes
brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como parte

Breno Salomão Gomes



Nila Alves de Rezende
nilarezende@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como parte

Nila Alves de Rezende



NATHALIA SILVA IWAZAWA
estrutural128@bol.com.br
Assinou como parte

Iwazawa



Sthefany Caroline Gonçalves de Oliveira
sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha

Sthefany Caroline G. de Oliveira



Naira Mirian Carvalho dos Santos
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha

Naira Mirian Carvalho dos Santos



Sthefany Caroline Gonçalves de Oliveira
sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br
Aprovou

Sthefany Caroline G. de Oliveira

Eventos do documento

14 Dec 2021, 15:54:22

Documento f21d646b-8b2c-476a-912b-cc864202ad27 **criado** por STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073). Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2021-12-14T15:54:22-03:00

14 Dec 2021, 15:57:29

Assinaturas **iniciadas** por STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073). Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2021-12-14T15:57:29-03:00

14 Dec 2021, 16:40:49

NATHALIA SILVA IWAZAWA **Assinou como parte** - Email: estrutural128@bol.com.br - IP: 170.239.98.118 (170-239-98-118.supranet.com.br porta: 24444) - **Geolocalização:** -19.5126705 -42.5615665 - Documento de identificação informado: 122.645.606-57 - DATE_ATOM: 2021-12-14T16:40:49-03:00

15 Dec 2021, 09:16:32

BRENO SALOMÃO GOMES **Assinou como parte** (93ce21b9-841a-4d52-a83d-084fb6fdb174) - Email: brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 177.79.113.47 (ip-177-79-113-47.user.vivozap.com.br porta: 1492) - Documento de identificação informado: 943.061.846-68 - DATE_ATOM: 2021-12-15T09:16:32-03:00

15 Dec 2021, 09:24:07

O signatário **danielebatista@lagoasanta.mg.gov.br** **DELEGOU** a assinatura para **nilarezende@lagoasanta.mg.gov.br** - DATE_ATOM: 2021-12-15T09:24:07-03:00

15 Dec 2021, 11:08:36

NILA ALVES DE REZENDE **Assinou como parte** (e947c7f3-3856-4d3e-8ec3-2a47f8e632b1) - Email: nilarezende@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 28902) - [Geolocalização: -19.6326271 -43.8959607](#) - Documento de identificação informado: 316.278.976-15 - DATE_ATOM: 2021-12-15T11:08:36-03:00

15 Dec 2021, 14:55:27

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 34962) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE_ATOM: 2021-12-15T14:55:27-03:00

15 Dec 2021, 17:27:32

STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA **Assinou como testemunha** (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073) - Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 9828) - Documento de identificação informado: 125.308.626-56 - DATE_ATOM: 2021-12-15T17:27:32-03:00

15 Dec 2021, 17:27:45

STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA **Aprovou** (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073) - Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 9828) - Documento de identificação informado: 125.308.626-56 - DATE_ATOM: 2021-12-15T17:27:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8e86e40e55212f2f5067b9d25118a766b7daf6ab5c8089d2d544fd5a508dc385
(SHA512):60241617cde3a9b7654ab7c2268171f4b1b66c10aa72b0676a824f358ff4876aa61e6a6bc0be5b02d023c6873f6e895842bc1e6868d9c50dd075b037486d2513

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign