



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 082/2021

**Processo Licitatório nº 123/2021**  
**Concorrência Pública nº 005/2021**

O Município de Lagoa Santa/MG, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, faz retificação ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço nº 082/2021, firmado em 28/10/2021, em virtude de erro material/digitação constante na Cláusula Primeira, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do referido instrumento.

#### **ONDE SE LÊ:**

##### **" ... CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Alteram-se os valores dos itens 3.2.1 e 4.2.1, presentes na planilha orçamentária do processo, cuja diferença fica apurada em R\$ 482.756,85 (quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

| ITEM                                  | DESCRIÇÃO   | UNID.  | QUANTIDADE | VALORES INICIAIS      |                       |             | VALORES REALINHADOS   |                       |                        |                       |            |
|---------------------------------------|---|--------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------|
|                                       |   |        |            | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL REALINHADO | DIFERENÇA             |            |
| <b>3</b>                              | <b>CONTENÇÃO</b>  |        |            |                       |                       |             |                       |                       |                        |                       |            |
| 3.2.1                                 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO COMPACTAÇÃO MECÂNICA FORNECIMENTO ASSENTAMENTO   | E<br>E | M³         | 3.612,26              | 83,62                 | 108,85      | 393.194,50            | 178,33                | 232,13                 | 838.513,91            | 445.319,41 |
| <b>4</b>                              | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>   |        |            |                       |                       |             |                       |                       |                        |                       |            |
| 4.2.1                                 | GALERIA CELULAR PRÉ-MOLDADA 200X10CM, EM CONCRETO ARMADO (ADUELAS) FORNECIMENTO ASSENTAMENTO, INCLUINDO, TRANSPORTE, IÇAMENTO, BERÇO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA | -<br>E | M          | 93,04                 | 2.786,13              | 3.626,71    | 337.429,10            | 3.095,25              | 4.029,09               | 374.866,53            | 37.437,44  |
| <b>ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO</b> |   |        |            |                       |                       |             |                       |                       |                        | <b>R\$ 482.756,85</b> |            |



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

..."

### **LEIA-SE:**

#### **" ... CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Alteram-se os valores dos itens 3.2.1 e 4.2.1, presentes na planilha orçamentária do processo, cuja diferença fica apurada em R\$ 481.798,53 (quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos).

..."



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

| ITEM                                  | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANTIDADE | VALORES INICIAIS      |                       |             | VALORES REALINHADOS   |                       |                        |                  |  |
|---------------------------------------|---|-------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--|
|                                       |   |       |            | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL REALINHADO | DIFERENÇA        |  |
| <b>3</b>                              | <b>CONTENÇÃO</b>  |       |            |                       |                       |             |                       |                       |                        |                  |  |
| 3.2.1                                 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MECÂNICA E FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO   | M³    | 3.612,26   | 83,62                 | 108,85                | 393.194,50  | 178,33                | 232,13                | 838.513,91             | 445.319,41       |  |
| <b>4</b>                              | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>   |       |            |                       |                       |             |                       |                       |                        |                  |  |
| 4.2.1                                 | GALERIA CELULAR PRÉ-MOLDADA 200X10CM, EM CONCRETO ARMADO (ADUELAS) E FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUINDO, TRANSPORTE, IÇAMENTO, BERÇO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA | M     | 93,04      | 2.786,13              | <b>3.637,01</b>       | 337.429,10  | 3.095,25              | 4.029,09              | 374.866,53             | <b>36.479,12</b> |  |
| <b>ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO</b> |   |       |            |                       |                       |             |                       |                       | <b>R\$ 481.798,53</b>  |                  |  |



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Permanecem inalteradas as demais disposições.

Lagoa Santa/MG, 2022.

**MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
**BRENO SALOMÃO GOMES**

1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO - 2º TERMO ADITIVO CONTRATO  
082-2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA  
Código do documento 16e341ba-1186-48f4-8acf-199ad0f00f3c



## Assinaturas



Breno Salomão Gomes  
brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como parte

*Breno Salomão Gomes*



Sthefany Caroline Gonçalves de Oliveira  
sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br  
Aprovou

*Sthefany Caroline G. de Oliveira*

## Eventos do documento

### 25 Jul 2022, 16:55:10

Documento 16e341ba-1186-48f4-8acf-199ad0f00f3c **criado** por STEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073). Email:sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2022-07-25T16:55:10-03:00

### 25 Jul 2022, 16:59:02

Assinaturas **iniciadas** por STEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073). Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2022-07-25T16:59:02-03:00

### 29 Jul 2022, 17:48:59

BRENO SALOMÃO GOMES **Assinou como parte** (93ce21b9-841a-4d52-a83d-084fb6fdb174) - Email: brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 35948) - Documento de identificação informado: 943.061.846-68 - DATE\_ATOM: 2022-07-29T17:48:59-03:00

### 01 Aug 2022, 09:14:56

STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA **Aprovou** (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073) - Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 13948) - Documento de identificação informado: 125.308.626-56 - DATE\_ATOM: 2022-08-01T09:14:56-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):2306034ba1837d6ac7a01ecc19a9b4035b26a59d7adb1e7cc6414cc4e704751b  
(SHA512):39028e665213880297aa6430e13b3c8ad0780f50c75ed2f66249ce1d891bff8b5c6f2ab856a9a8b3ddb7433c04a37cfe45423359295115b450a1315980e5007c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**