



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 087/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG - CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Breno Salomão Gomes, CPF nº 943.061.846-68 e CI nº MG-6.062.132 - SSP/MG e pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, Nila Alves de Rezende, CPF nº 316.278.976-15 e CI nº M-2.976.574, SSP/MG, conforme Decreto Municipal nº. 3.988/2020.

CONTRATADA: ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 31.743.257/0001-67

Endereço: Rua Guajajaras, nº 264, Parque Andiará

Pedro Leopoldo/MG - CEP: 33.251.438

Representada por Jéssica Cristina Viana Magalhães, inscrita no CPF nº 093.383.546-95 e CI nº MG-14.033.211, SSP/MG

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 087/2021, firmado em 03 de novembro de 2021, decorrente da Concorrência Pública nº 003/2021, Processo Licitatório nº 102/2021, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência de acréscimo de valores ao contrato, no percentual de 7,40306% e rerratificação dos percentuais e valores acrescidos no 3º e 4º Termos Aditivos, nos termos do art. 65, I, alíneas “a” e “b” e §1º, da Lei Federal 8.666/93, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O valor aditado ao contrato é de R\$ 577.756,20 (quinhentos e setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos).



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL	1º TERMO ADITIVO		VALOR ORIGINAL (após realinhamento - 2º TA) (R\$)	3º TERMO ADITIVO		4º TERMO ADITIVO		5º TERMO ADITIVO		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
		% ADITADO	R\$ ADITADO		% ADITADO	R\$ ADITADO	% ADITADO	R\$ ADITADO	% ADITADO	R\$ ADITADO	
REALIZAÇÃO DA OBRA: DE EXECUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO LIBERATO - ENSINO FUNDAMENTAL, QUADRA POLIESPORTIVA E AUDITÓRIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO O REFERIDO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS, BEM COMO A PROPOSTA FORMULADA PELA CONTRATADA, QUE OBRIGAM IGUALMENTE AS PARTES	8.950.000,00	8,17624%	731.773,07	9.320.930,74	10,58725	986.830,62	0,39729%	37.031,48	5,83592	577.756,20	12.233.388,90

Rua São João, 290, Centro – CEP: 33.230-103, Lagoa Santa/MG.

Fone: (031) 3688 1300

D4Sign a15022e9-7f6c-4a60-bd77-5f15031b1757 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLÁUSULA SEGUNDA:

Rerratificam-se o 3º e o 4º Termos Aditivos do presente contrato, cujos percentuais e valores acrescidos por meio dos referidos instrumentos passam a vigor conforme a planilha que segue:

Empresa / Lote - Obra		Prazos Originais			TA 01 - Valores				TA 02 - Com Realinhamento e TA 01	
Construtora Onnea - Escola Herculano Liberato (Educação Fundamental)		Prazo	Prazo Original (meses)	Vencimento Original	Valor Original (R\$)	Valor a ser Aditado (R\$)	Percentual a ser Aditado (R\$)	Total (R\$)	Valor Original (R\$)	Valor Original (R\$) - Realinhado com TA 01
Ordem de Serviço:	11/02/2022	Execução	14 meses	10/04/23	8.950.000,00	731.773,07	8,17624%	9.681.773,07	8.950.000,00	10.052.703,81
Assinatura do contrato:	03/11/2021	Vigência	16 meses	02/03/24						
TA 03 - Prazos e Valores							TA 04 - Valores			
Aditivo de Prazo		Valor Original (R\$) - Realinhado e reajustado	Valor a ser Aditado (R\$)	Percentual a ser Aditado (R\$)	Total (R\$)	Valor Realinhado e Reajustado (R\$)	Valor a ser Aditado (R\$)	Percentual a ser Aditado (R\$)	Total (R\$)	
07 m	10/11/23	9.899.997,53	986.830,62	9,96799%	11.618.601,22	9.899.997,53	37.031,48	0,37406%	11.655.632,70	
09 m	02/12/23									
TA 05 - Valores										
Valor Realinhado e Reajustado (R\$)	Valor a ser Aditado (R\$)	Percentual a ser Aditado (R\$)	Total (R\$)							
9.899.997,53	577.756,20	5,83592%	12.233.388,90							

Rua São João, 290, Centro – CEP: 33.230-103, Lagoa Santa/MG.

Fone: (031) 3688 1300

D4Sign a15022e9-7f6c-4a60-bd77-5f15031b1757 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Valor Original	8.950.000,00	9.320.930,74	
Valor do contrato reajustado (s/ realinhamento)		9.529.066,79	
Reajuste contrato (segundo apostilamento - c/ real) *retroativo a 11/2022	579.066,79	9.899.997,53	
TA 01 (Valores) - 19/01/2022	731.773,07	9.681.773,07	8,17624%
TA 02 (Realinhamento) - 21/12/2022	370.930,74	10.052.703,81	
TA 03 (Valores e Prazos) - 02/03/2023	986.830,62	11.039.534,43	9,96799%
TA 04 (Valores) - 15/05/2023	37.031,48	11.076.565,91	0,37406%
TA 05 (Valores)	577.756,20	12.233.388,90	5,83592%
			24,35420%

** Aliquotas e valores retificados levando-se em consideração o Segundo Termo de Apostilamento (reajuste de 11/2022).*



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLÁUSULA TERCEIRA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletronicamente o presente instrumento.

Lagoa Santa, 2023.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
BRENO SALOMÃO GOMES
CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NILA ALVES DE REZENDE
CONTRATANTE






ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI
JÉSSICA CRISTINA VIANA MAGALHÃES
CONTRATADA

Testemunhas: _____
CPF: _____ CPF: _____

5º TERMO ADITIVO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
087-2021 - PREFEITURA DE LAGOA SANTA/MG
Código do documento a15022e9-7f6c-4a60-bd77-5f15031b1757



Assinaturas

-  Breno Salomão Gomes
brenogomes@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como parte *Breno Salomão Gomes*
-  Nila Alves de Rezende
nilarezende@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como parte *Nila Alves de Rezende*
-  ONNEA - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA:31743257000167
Certificado Digital
onnea.eng@gmail.com
Assinou como parte
-  Sthefany Caroline Gonçalves de Oliveira
sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha *Sthefany Caroline G. de Oliveira*
-  Naira Mirian Carvalho dos Santos
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha *Naira Mirian Carvalho dos Santos*
-  Naira Mirian Carvalho dos Santos
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br
Aprovou *Naira Mirian Carvalho dos Santos*

Eventos do documento

16 Nov 2023, 12:10:25

Documento a15022e9-7f6c-4a60-bd77-5f15031b1757 **criado** por STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073). Email:sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-11-16T12:10:25-03:00

16 Nov 2023, 12:12:38

Assinaturas **iniciadas** por STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073). Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-11-16T12:12:38-03:00

16 Nov 2023, 12:19:25

O signatário **gilsonfilho@lagoasanta.mg.gov.br DELEGOU** a assinatura para **nilarezende@lagoasanta.mg.gov.br** - DATE_ATOM: 2023-11-16T12:19:25-03:00

16 Nov 2023, 13:27:07

NILA ALVES DE REZENDE **Assinou como parte** (e947c7f3-3856-4d3e-8ec3-2a47f8e632b1) - Email: nilarezende@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187.86.249.108 porta: 15916) - **Geolocalização:** -19.6476928 -43.9058432 - Documento de identificação informado: 316.278.976-15 - DATE_ATOM: 2023-11-16T13:27:07-03:00

16 Nov 2023, 14:53:30

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ONNEA - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA:31743257000167 Assinou como parte Email: onnea.eng@gmail.com. IP: 177.55.183.62 (177-55-183-62.blinktelecom.com.br porta: 7300). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=ONNEA - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA:31743257000167. - DATE_ATOM: 2023-11-16T14:53:30-03:00

18 Nov 2023, 05:48:05

BRENO SALOMÃO GOMES **Assinou como parte** (d577b138-a799-4189-9a00-6485419a3971) - Email: brenogomes@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 177.86.37.166 (177.86.37.166 porta: 44396) - Documento de identificação informado: 943.061.846-68 - DATE_ATOM: 2023-11-18T05:48:05-03:00

20 Nov 2023, 09:04:05

STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA **Assinou como testemunha** (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073) - Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187.86.249.107 porta: 31860) - Documento de identificação informado: 125.308.626-56 - DATE_ATOM: 2023-11-20T09:04:05-03:00

20 Nov 2023, 09:24:56

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187.86.249.107 porta: 49436) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE_ATOM: 2023-11-20T09:24:56-03:00

20 Nov 2023, 09:27:12

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Aprovou** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187.86.249.107 porta: 46016) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE_ATOM: 2023-11-20T09:27:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f02328511b8b0d7130f9a368e4ce46a9777be028e8211754d5d676391b3ebee1

(SHA512):55033218f2c7e122e307b459734fe8391eb2dd68744e7e09b724bc401140be7f8b910156c36daed98b4f3bd9000b25eb10c2c62b0f2532aeda6fc65c47533285

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign