



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### **SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 087/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI**

#### **CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG**

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG - CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Breno Salomão Gomes, CPF nº 943.061.846-68 e CI nº MG-6.062.132 - SSP/MG e pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, Nila Alves de Rezende, CPF nº 316.278.976-15 e CI nº M-2.976.574, SSP/MG, conforme Decreto Municipal nº. 3.988/2020.

#### **CONTRATADA: ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI**

CNPJ: 31.743.257/0001-67

Endereço: Rua Guajajaras, nº 264, Parque Andiará

Pedro Leopoldo/MG - CEP: 33.251.438

Representada por Jéssica Cristina Viana Magalhães, inscrita no CPF nº 093.383.546-95 e CI nº MG-14.033.211, SSP/MG

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 087/2021, firmado em 03 de novembro de 2021, decorrente da Concorrência Pública nº 003/2021, Processo Licitatório nº 102/2021, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação dos prazos de execução e vigência por 03 (três) meses, nos termos do art. 57, §1º, inciso II, III e IV da Lei Federal 8.666/93, nas seguintes condições:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Os prazos de execução e vigência presentes na Cláusula Sexta, subitens 6.3 e 6.4 do contrato ficam prorrogados por **03 (três) meses**, passando a vigorar até **10/02/2024 e 02/03/2024**, respectivamente, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

**6.9. O prazo total de execução das obras será de 24 (vinte e quatro) meses**, a contar da data do recebimento da “ordem de início do serviço” expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à **CONTRATADA**. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa.

**6.10. O prazo de vigência do contrato será de 28 (vinte e oito) meses**, a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA:**

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

Rua São João, 290, Centro – CEP: 33.230-103, Lagoa Santa/MG.

Fone: (031) 3688 1300

D4Sign 9e621ecd-d1c5-4486-b237-99556f73059d - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### CLÁUSULA TERCEIRA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletronicamente o presente instrumento.

Lagoa Santa, 2023.

**MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
**BRENO SALOMÃO GOMES**  
**CONTRATANTE**

**MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**NILA ALVES DE REZENDE**  
**CONTRATANTE**

**ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI**  
**JÉSSICA CRISTINA VIANA MAGALHÃES**  
**CONTRATADA**

Testemunhas: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_









## 6º TERMO ADITIVO - CONTRATO 087-2021 - PREFEITURA DE LAGOA SANTA/MG

Código do documento 9e621ecd-d1c5-4486-b237-99556f73059d



### Assinaturas

- |   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
|    | Breno Salomão Gomes<br>brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br<br>Assinou como parte   | <i>Breno Salomão Gomes</i>            |
|    | Nila Alves de Rezende<br>nilarezende@lagoasanta.mg.gov.br<br>Assinou como parte  | <i>Nila Alves de Rezende</i>          |
|    | ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA:31743257000167<br>Certificado Digital<br>onnea.eng@gmail.com<br>Assinou como parte |                                       |
|    | Natália Costa Leão<br>natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br<br>Assinou como testemunha                                      | <i>Natália Costa Leão</i>             |
|  | Maria Aparecida Pires De Moura<br>mariamoura@lagoasanta.mg.gov.br<br>Assinou como testemunha                           | <i>Maria Aparecida Pires de Moura</i> |
|  | Natália Costa Leão<br>natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br<br>Aprovou  | <i>Natália Costa Leão</i>             |

### Eventos do documento

#### 01 Dec 2023, 15:30:14

Documento 9e621ecd-d1c5-4486-b237-99556f73059d **criado** por NATÁLIA COSTA LEÃO (3bbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d). Email:natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2023-12-01T15:30:14-03:00

#### 01 Dec 2023, 15:33:04

Assinaturas **iniciadas** por NATÁLIA COSTA LEÃO (3bbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d). Email: natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2023-12-01T15:33:04-03:00

#### 01 Dec 2023, 15:38:45

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA:31743257000167 **Assinou como parte** Email: onnea.eng@gmail.com. IP: 177.55.186.127 (177-55-186-127.blinktelecom.com.br porta: 58368). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA:31743257000167. - DATE\_ATOM: 2023-12-01T15:38:45-03:00



**01 Dec 2023, 16:48:34**

BRENO SALOMÃO GOMES **Assinou como parte** (93ce21b9-841a-4d52-a83d-084fb6fdb174) - Email: brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 152.255.111.29 (152-255-111-29.user.vivozap.com.br porta: 24950) - Documento de identificação informado: 943.061.846-68 - DATE\_ATOM: 2023-12-01T16:48:34-03:00

**01 Dec 2023, 17:17:37**

MARIA APARECIDA PIRES DE MOURA (a7756d57-4e14-489d-b719-c9f0936c9c19). Email: mariamoura@lagoasanta.mg.gov.br. **ALTEROU** o signatário **gilsonfilho@lagoasanta.mg.gov.br** para **nilarezende@lagoasanta.mg.gov.br** - DATE\_ATOM: 2023-12-01T17:17:37-03:00

**01 Dec 2023, 17:21:25**

NILA ALVES DE REZENDE **Assinou como parte** (e947c7f3-3856-4d3e-8ec3-2a47f8e632b1) - Email: nilarezende@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 152.255.108.179 (152-255-108-179.user.vivozap.com.br porta: 47700) - **Geolocalização: -19.6236047 -43.886283** - Documento de identificação informado: 316.278.976-15 - DATE\_ATOM: 2023-12-01T17:21:25-03:00

**01 Dec 2023, 17:35:29**

MARIA APARECIDA PIRES DE MOURA **Assinou como testemunha** (a7756d57-4e14-489d-b719-c9f0936c9c19) - Email: mariamoura@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187.86.249.107 porta: 20024) - **Geolocalização: -19.644416 -43.90912** - Documento de identificação informado: 046.948.296-61 - DATE\_ATOM: 2023-12-01T17:35:29-03:00

**01 Dec 2023, 17:36:00**

NATÁLIA COSTA LEÃO **Assinou como testemunha** (3bbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d) - Email: natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187.86.249.107 porta: 55154) - **Geolocalização: -19.644416 -43.90912** - Documento de identificação informado: 058.891.046-59 - DATE\_ATOM: 2023-12-01T17:36:00-03:00

**01 Dec 2023, 17:36:08**

NATÁLIA COSTA LEÃO **Aprovou** (3bbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d) - Email: natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187.86.249.107 porta: 47662) - **Geolocalização: -19.644416 -43.90912** - Documento de identificação informado: 058.891.046-59 - DATE\_ATOM: 2023-12-01T17:36:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):31e41f0a837aa46ee83777cb76d9f3ab5d698e0fcedfd7cd2687b94ad6b25c6c  
(SHA512):0a9358c5ed12c01beefa172de4fe2ae026550026c0bdf646893169c77158c70af95e07169e7a3e9b28b62e768003b703d385b172eb35eb4647abfcf2c7d12a56

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**