



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### **SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 116/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA ECOLÓGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP**

#### **CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG**

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG - CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Breno Salomão Gomes, inscrito no CPF sob o nº 943.061.846-68 e CI nº MG-6.062.132, SSP/MG, conforme Decreto Municipal nº 3988/2020.

#### **CONTRATADA: ECOLÓGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP**

CNPJ: 04.201.601/0001-13

Endereço: Rua Três Rios, 80, Pilar

Belo Horizonte/MG - CEP: 30.390-230

Representada por Tarcisio Siman Ferreira, inscrito no CPF sob o nº 076.534.396-75 e CI nº MG – 13.063.768, SSP/MG

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 116/2021, firmado em 27 de dezembro de 2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº 090/2021, Processo Licitatório nº 153/2021, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação do prazo de execução dos lotes 02 e 03 por 90(noventa) dias e vigência do contrato por 03 (três) meses e acréscimo de valores ao lote 02, no percentual de 4,90444% aos valores do contrato, nos termos dos artigos 57, § 1º, IV c/c 65, I, “b” e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, nas cláusulas e seguintes condições:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA:**

O prazo de execução presente na Cláusula Terceira, item 3.14, subitem 3.14.2, “b” e “c” do contrato fica prorrogado por **90 (noventa) dias**, ambos vigorando até **09/03/2023**, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

3.14.2. Recebida a ordem de serviço, o empreiteiro terá o prazo máximo de 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos para executá-lo, seguindo os seguintes parâmetros de acordo com o tipo de serviço:

b) Serviços de efficientização - (lote 02): prazo máximo de 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos incluindo o prazo para a compra de material, caso não tenha em estoque assim como reconhecimento do projeto apresentado pela Diretoria de Obras e elaboração do relatório a ser apresentado à concessionária para fins



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

de atualização de cadastro;

c) Serviços de ampliação simples de IP - (lote 03) - instalação de IP em espaços públicos com alimentação através de medidores: Prazo máximo de 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos incluindo o prazo para a compra de material, caso não tenha em estoque assim como reconhecimento do projeto apresentado pela Diretoria de Obra.

### **CLÁUSULA SEGUNDA:**

O prazo de vigência presente na Cláusula Nona, item 9.1 do contrato fica prorrogado por 03 (três) meses, vigorando até **26/03/2023**, alterando o referido item que passa a vigorar nos seguintes termos:

9.1. Este contrato terá vigência, por até 15 (quinze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser rescindido antes deste prazo, por conveniência e oportunidade administrativa, com a possibilidade da sua prorrogação, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

### **CLÁUSULA TERCEIRA:**

O valor aditado ao contrato é de R\$ 139.188,04 (cento e trinta e nove mil, cento e oitenta e oito reais e quatro centavos).



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL (R\$)	1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO		3º TERMO ADITIVO		4º TERMO ADITIVO		5º TERMO ADITIVO		6º TERMO ADITIVO		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
		% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO SEGUIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IP COM MEDIÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, EM VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, INCLUSIVE RODOVIAS DENTRO DO LIMITE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG (PACOTE 08).	2.838.000,00	3,50474%	99.964,57	1,67297%	47.478,96	5,5639%	157.903,05	6,44648%	182.951,09	1,9904%	56.488,91	4,90444%	139.188,04	3.521.474,62



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### CLÁUSULA QUARTA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

### CLÁUSULA QUINTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletronicamente o presente instrumento.

Lagoa Santa, 2022.

**MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
**BRENO SALOMÃO GOMES**  
**CONTRATANTE**

**ECOLÓGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP**  
**TARCISIO SIMAN FERREIRA**  
**CONTRATADA**

Testemunhas: \_\_\_\_\_

CPF:

CPF: \_\_\_\_\_



## 6º TERMO ADITIVO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 116-2021 - PREFEITURA DE LAGOA SANTA/M

Código do documento 8e8c6273-8205-43c2-8278-915e5f16646e



### Assinaturas

-  Breno Salomão Gomes  
brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como parte *Breno Salomão Gomes*
-  TARCISIO SIMAN FERREIRA:07653439675  
Certificado Digital  
ecologica@ecologica.eng.br  
Assinou como parte
-  Maria Aparecida Pires de Moura  
mariamoura@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como testemunha *Maria Aparecida Pires de Moura*
-  Naira Mirian Carvalho dos Santos  
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como testemunha *Naira Mirian Carvalho dos Santos*
-  Naira Mirian Carvalho dos Santos  
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br  
Aprovou *Naira Mirian Carvalho dos Santos*

### Eventos do documento

#### 02 Dec 2022, 12:47:54

Documento 8e8c6273-8205-43c2-8278-915e5f16646e **criado** por STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073). Email:sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2022-12-02T12:47:54-03:00

#### 02 Dec 2022, 12:50:20

Assinaturas **iniciadas** por STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073). Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2022-12-02T12:50:20-03:00

#### 02 Dec 2022, 13:06:58

BRENO SALOMÃO GOMES **Assinou como parte** (93ce21b9-841a-4d52-a83d-084fb6fdb174) - Email: brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 24642) - Documento de identificação informado: 943.061.846-68 - DATE\_ATOM: 2022-12-02T13:06:58-03:00

#### 06 Dec 2022, 08:17:38

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - TARCISIO SIMAN FERREIRA:07653439675 **Assinou como parte** Email: ecologica@ecologica.eng.br. IP: 186.212.24.197 (186.212.24.197.static.host.gvt.net.br porta:



53986). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, AC SOLUTI,OU=AC SOLUTI Multipla,OU=A3,CN=TARCISIO SIMAN FERREIRA:07653439675. - DATE\_ATOM: 2022-12-06T08:17:38-03:00

**06 Dec 2022, 08:36:58**

MARIA APARECIDA PIRES DE MOURA **Assinou como testemunha** (a7756d57-4e14-489d-b719-c9f0936c9c19) - Email: mariamoura@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 47446) - Documento de identificação informado: 046.948.296-61 - DATE\_ATOM: 2022-12-06T08:36:58-03:00

**06 Dec 2022, 13:15:29**

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 38562) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE\_ATOM: 2022-12-06T13:15:29-03:00

**06 Dec 2022, 13:15:39**

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Aprovou** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 20680) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE\_ATOM: 2022-12-06T13:15:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e58ec84bfab898db7ec4a95b9e58927e61d14460605c5178ff9b4a16f21aedb1

(SHA512):c041452114b50fb106992c0ed1173377485c66d8ae505273c34da9d3b3dd3714cae39f5c66a13f3e63299051d1ac36aa002ee0073bbd2044afb6aa74342d3f34

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**