



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 120/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA ARPAN ENGENHARIA LTDA

#### CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG - CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Breno Salomão Gomes, inscrito no CPF sob o nº 943.061.846-68 e CI nº MG-6.062.132, SSP/MG, conforme Decreto Municipal nº 3.988/2020.

#### CONTRATADA: ARPAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 30.360.120/0001-60

Endereço: Rua Maurea de Oliveira Fantoni, nº 83, Candelária

Belo Horizonte/MG - CEP: 31.535-620

Representada por Arnaldo Janssen Pantuza Junior, CPF sob o nº 650.676.736-72 e CI nº M - 4.024.070, SSP/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 120/2022, decorrente da **Concorrência Pública nº 012/2021, Processo Licitatório nº 162/2021**, firmado em 25/08/2022, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência da prorrogação dos prazos de execução e vigência por 01 (um) mês com acréscimo de valor no percentual de 3,76139% ao valor do contrato, nos termos dos artigos 57, § 1º, inciso IV e artigo 65, inciso I, alínea "b" c/c § 1º do referido artigo, da Lei Federal nº 8.666/1993, nas cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os prazos de execução e vigência presentes na Cláusula Sexta, subitens 6.3 e 6.4 do contrato ficam prorrogados por **01 (um) mês**, passando a vigorar até **29/09/2023 e 24/10/2023**, respectivamente, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

**6.5. O prazo total de execução das obras será de 12 (doze) meses**, a contar da data do recebimento da "ordem de início do serviço" expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à **CONTRATADA**. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa.

**6.6. O prazo de vigência do contrato será de 14 (quatorze) meses**, a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação.



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### CLÁUSULA SEGUNDA:

O valor aditado ao contrato é de R\$ 83.045,28 (oitenta e três mil, quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL (R\$)	1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO		3º TERMO ADITIVO		4º TERMO ADITIVO		5º TERMO ADITIVO		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
		% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	
REALIZAÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE ATRAVÉS DE RECUSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA	2.207.831,94	5,37725	118.720,71	2,75324	60.786,90	2,57843	56.927,44	10,52966	232.477,21	3,76139	83.045,28	2.759.789,48

### CLÁUSULA TERCEIRA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

### CLÁUSULA QUARTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

E por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor.

Lagoa Santa, 2023.

**MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
**BRENO SALOMÃO GOMES**  
**CONTRATANTE**

**ARPAN ENGENHARIA LTDA**  
**ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR**  
**CONTRATADA**

TESTEMUNHAS: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_



## 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 120-2022 - PREFEITURA DE LAGOA SANTA/MG

Código do documento 655d0c84-9ae0-4380-99b6-b0fd5180c91a



### Assinaturas



Breno Salomão Gomes  
brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como parte

*Breno Salomão Gomes*



ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR:65067673672  
Certificado Digital  
julia@arpanengenharia.com  
Assinou como parte



Adriana Souza Batista Barboza  
adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como testemunha

*Adriana Souza Batista Barboza*



Sthefany Caroline Gonçalves de Oliveira  
sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como testemunha

*Sthefany Caroline G. de Oliveira*



Sthefany Caroline Gonçalves de Oliveira  
sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br  
Aprovou

*Sthefany Caroline G. de Oliveira*

### Eventos do documento

#### 23 Aug 2023, 11:21:54

Documento 655d0c84-9ae0-4380-99b6-b0fd5180c91a **criado** por ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA (79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474e). Email:adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2023-08-23T11:21:54-03:00

#### 23 Aug 2023, 11:31:44

Assinaturas **iniciadas** por ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA (79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474e). Email: adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2023-08-23T11:31:44-03:00

#### 23 Aug 2023, 11:34:32

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR:65067673672  
**Assinou como parte** Email: julia@arpanengenharia.com. IP: 201.17.208.21 (c911d015.virtua.com.br porta: 42118). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR:65067673672. - DATE\_ATOM: 2023-08-23T11:34:32-03:00

#### 24 Aug 2023, 13:05:37



BRENO SALOMÃO GOMES **Assinou como parte** (93ce21b9-841a-4d52-a83d-084fb6fdb174) - Email: brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 27736) - Documento de identificação informado: 943.061.846-68 - DATE\_ATOM: 2023-08-24T13:05:37-03:00

**24 Aug 2023, 18:18:40**

ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA **Assinou como testemunha** (79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474e) - Email: adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 44224) - Documento de identificação informado: 034.869.246-30 - DATE\_ATOM: 2023-08-24T18:18:40-03:00

**25 Aug 2023, 07:51:59**

STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA **Assinou como testemunha** (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073) - Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 4546) - Documento de identificação informado: 125.308.626-56 - DATE\_ATOM: 2023-08-25T07:51:59-03:00

**25 Aug 2023, 07:54:56**

STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA **Aprovou** (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073) - Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 48050) - Documento de identificação informado: 125.308.626-56 - DATE\_ATOM: 2023-08-25T07:54:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):91ff554808fd18010c181c8f7c40ec665b4b492d209bd94995b6333eb588d7ef

(SHA512):b0d1d6ec0b056af0a6653d013b9fd9c5669a29c676624b2ee14210f93688274342b6fd95944768470ff78fda02439701a0d74d39a60960d351791023fdebc9cc

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**