



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 142/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI-ME

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG - CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Alessandro Jorge Salvino, inscrito no CPF sob o nº ***.356.056-** e pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, Nila Alves de Rezende, inscrita no CPF sob o nº ***.278.976-**, conforme o Decreto Municipal nº 3.988/2020.

CONTRATADA: ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI -ME

CNPJ: 31.743.257/0001-67

Endereço: Rua Guajajaras, nº 264, Parque Andiará

Pedro Leopoldo/MG - CEP: 33.251-438

Representada por Jéssica Cristina Viana Magalhães, inscrita no CPF sob o nº ***.383.546-**.

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 142/2022, firmado em 18 de outubro de 2022, decorrente da Concorrência Pública nº 011/2022, Processo Licitatório nº 165/2022, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação dos prazos de execução e vigência por 01 (um) mês e acréscimo de valores no percentual de 15,19262%, nos termos do artigo 57, § 1º, inciso II e IV, c/c artigo 65, I e § 1º, da Lei Federal 8.666/93, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os prazos de execução e vigência presentes na Cláusula Sexta, subitem 6.3 e 6.4 do contrato ficam prorrogados por 01 (um) mês, passando a vigorar até **23/06/2024 e 17/09/2024, respectivamente**, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

6.5. **O prazo total de execução das obras será de 20 (vinte) meses**, a contar da data do recebimento da “ordem de início do serviço” expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à **CONTRATADA**. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa.

6.6. **O prazo de vigência do contrato será de 23 (vinte e três) meses**, a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O valor aditado ao contrato é de R\$ 255.292,11 (duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e onze centavos).



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL (R\$)	1º TERMO ADITIVO		6º TERMO ADITIVO		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
		% ADITADO	R\$ ADITADO	% ADITADO	R\$ ADITADO	
REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA HERCULANO LIBERATO COM RECURSO ORIUNDO DO CONVÊNIO 1261000016/2022/SEE E RECURSO PRÓPRIO E VINCULADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA.	1.680.369,00	3,94375%	66.269,60	15,19262	255.292,11	2.001.930,71

CLÁUSULA TERCEIRA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial da União, Diário do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletronicamente o presente instrumento.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Lagoa Santa, 2024.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ALESSANDRO JORGE SALVINO
CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NILA ALVES DE REZENDE
CONTRATANTE

ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI -ME
JÉSSICA CRISTINA VIANA MAGALHÃES
CONTRATADA

Testemunhas: _____
CPF: _____ CPF: _____

6º TERMO ADITIVO CONTRATO 142-2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG

Código do documento c6e8a5a6-0722-489f-bd29-178896648f9e



Assinaturas

	Alessandro Jorge Salvino alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br Assinou como parte	<i>Alessandro Jorge Salvino</i>
	Nila Alves de Rezende nilarezende@lagoasanta.mg.gov.br Assinou como parte	<i>Nila Alves de Rezende</i>
	ONNEA - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA:31743257000167 Certificado Digital onnea.eng@gmail.com Assinou como parte	
	Antoniele Alves Ferreira antonieleferreira@lagoasanta.mg.gov.br Assinou como testemunha	<i>Antoniele Alves Ferreira</i>
	CÁSSIA DE SOUSA SILVA cassiasilva@lagoasanta.mg.gov.br Assinou como testemunha	CÁSSIA DE SOUSA SILVA
	Antoniele Alves Ferreira antonieleferreira@lagoasanta.mg.gov.br Aprovou	<i>Antoniele Alves Ferreira</i>

Eventos do documento

18 Jun 2024, 14:02:57

Documento c6e8a5a6-0722-489f-bd29-178896648f9e **criado** por CÁSSIA DE SOUSA SILVA (e0128dc0-1016-4439-b210-5912f1cbd4a0). Email:cassiasilva@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2024-06-18T14:02:57-03:00

18 Jun 2024, 14:08:26

Assinaturas **iniciadas** por CÁSSIA DE SOUSA SILVA (e0128dc0-1016-4439-b210-5912f1cbd4a0). Email:cassiasilva@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2024-06-18T14:08:26-03:00

18 Jun 2024, 14:20:55

O signatário **gilsonfilho@lagoasanta.mg.gov.br** **DELEGOU** a assinatura para **nilarezende@lagoasanta.mg.gov.br** - DATE_ATOM: 2024-06-18T14:20:55-03:00

18 Jun 2024, 16:18:15

NILA ALVES DE REZENDE **Assinou como parte** (e947c7f3-3856-4d3e-8ec3-2a47f8e632b1) - Email:

nilarezende@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 152.255.96.69 (152-255-96-69.user.vivozap.com.br porta: 48728) -
[Geolocalização: -19.9062513 -43.9704354](#) - Documento de identificação informado: 316.278.976-15 - DATE_ATOM:
2024-06-18T16:18:15-03:00

18 Jun 2024, 17:38:54

ALESSANDRO JORGE SALVINO **Assinou como parte** - Email: alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br - IP:
187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 57112) - Documento de identificação informado:
968.356.056-34 - DATE_ATOM: 2024-06-18T17:38:54-03:00

19 Jun 2024, 09:11:53

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ONNEA - CONSTRUÇOES E COMERCIO
LTDA:31743257000167 **Assinou como parte** Email: onnea.eng@gmail.com. IP: 177.55.183.133
(177.55.183.133.blinktelecom.com.br porta: 14200). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI
v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=ONNEA - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA:31743257000167. -
DATE_ATOM: 2024-06-19T09:11:53-03:00

19 Jun 2024, 13:30:01

CÁSSIA DE SOUSA SILVA **Assinou como testemunha** (e0128dc0-1016-4439-b210-5912f1cbd4a0) - Email:
cassiasilva@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 54958) -
Documento de identificação informado: 154.144.866-97 - DATE_ATOM: 2024-06-19T13:30:01-03:00

19 Jun 2024, 16:39:42

ANTONIELE ALVES FERREIRA **Assinou como testemunha** (4290ce1b-22f2-45f6-9ef3-0cb1a1dea9b6) - Email:
antonieleferreira@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 51414) -
Documento de identificação informado: 078.012.886-96 - DATE_ATOM: 2024-06-19T16:39:42-03:00

19 Jun 2024, 16:39:57

ANTONIELE ALVES FERREIRA **Aprovou** (4290ce1b-22f2-45f6-9ef3-0cb1a1dea9b6) - Email:
antonieleferreira@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 1760) -
Documento de identificação informado: 078.012.886-96 - DATE_ATOM: 2024-06-19T16:39:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):265477692837816ad75deedf605f53aa985477ac63bba620fcc78d4cbdd19e5a

(SHA512):97a3024aeafe35e80ea5971676ce477d36780b1683939f2024c3f8ed4502e1515881c5d8c4319c90ca94f701dcdc83bb8a7e7abfd6eaeef45da36d82b063e43f9

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign