



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2023, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA ONNEA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - ME

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG - CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Breno Salomão Gomes, inscrito no CPF sob o nº 943.061.846-68 e CI nº MG-6.062.132, SSP/MG, e pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, Nila Alves de Rezende, inscrita no CPF sob o nº 316.278.976.15 e CI nº M-2.976.574, SSP/MG, conforme Decreto Municipal nº 3.988/2020.

CONTRATADA: ONNEA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - ME

CNPJ: 31.743.257/0001-67

Endereço: Rua Guajajaras, nº 264, Parque Andiará

Pedro Leopoldo/MG, CEP: 33.251-438

Representada por Jessica Cristina Viana Magalhães, inscrito no CPF nº 093.383.546-95 e CI nº MG-14.033.211, SSP/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 068/2023, firmado em 24 de maio de 2023, decorrente da Concorrência Pública nº 007/2023, Processo Licitatório nº 051/2023, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação do prazo de execução do lote 2 e vigência do contrato por 01 (um) mês, nos termos do artigo 57, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de execução presente na Cláusula Sexta, subitem 6.3 do contrato fica prorrogado para o lote 02, passando a referida cláusula a vigor nos seguintes termos:

6.3. O prazo de execução das obras será de 03 (três) meses para o lote 1, sendo até 05/10/2023 e de 05 (meses) para o lote 02, ou seja, até 30/10/2023, conforme cronograma físico-financeiro, a contar da data do recebimento da “ordem de início do serviço” expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à **CONTRATADA**. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O prazo de vigência presente na Cláusula Sexta, subitem 6.4 do contrato fica prorrogado, passando a referida cláusula a vigor nos seguintes termos:



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

6.4. O prazo de vigência do contrato será de 07 (sete) meses, ou seja, 23/12/2023, a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação, se julgado necessário pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

Assim acordados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias.

Lagoa Santa, 2023

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
BRENO SALOMÃO GOMES
CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NILA ALVES DE RESENDE
CONTRATANTE

ONNEA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – ME
JESSICA CRISTINA VIANA MAGALHÃES
CONTRATADA







TESTEMUNHAS: _____
CPF: _____ CPF: _____

3º TERMO ADITIVO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068-2023 - PREFEITURA DE LAGOA SANTA/MG

Código do documento 4ef08ed4-06fb-448e-9272-41b089ab9cd2



Assinaturas

-  Breno Salomão Gomes
brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como parte *Breno Salomão Gomes*
-  Nila Alves de Rezende
nilarezende@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como parte *Nila Alves de Rezende*
-  ONNEA - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA:31743257000167
Certificado Digital
onnea.eng@gmail.com
Assinou como parte
-  Sthefany Caroline Gonçalves de Oliveira
sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha *Sthefany Caroline G. de Oliveira*
-  Naira Mirian Carvalho dos Santos
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha *Naira Mirian Carvalho dos Santos*
-  Naira Mirian Carvalho dos Santos
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br
Aprovou *Naira Mirian Carvalho dos Santos*

Eventos do documento

29 Sep 2023, 14:32:23

Documento 4ef08ed4-06fb-448e-9272-41b089ab9cd2 **criado** por STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073). Email:sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-09-29T14:32:23-03:00

29 Sep 2023, 14:41:55

Assinaturas **iniciadas** por STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073). Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-09-29T14:41:55-03:00

29 Sep 2023, 15:10:15

O signatário **gilsonfilho@lagoasanta.mg.gov.br DELEGOU** a assinatura para **nilarezende@lagoasanta.mg.gov.br** - DATE_ATOM: 2023-09-29T15:10:15-03:00

29 Sep 2023, 16:24:36

NILA ALVES DE REZENDE **Assinou como parte** (e947c7f3-3856-4d3e-8ec3-2a47f8e632b1) - Email: nilarezende@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 50140) - Geolocalização: -19.6510288 -43.8961098 - Documento de identificação informado: 316.278.976-15 - DATE_ATOM: 2023-09-29T16:24:36-03:00

02 Oct 2023, 05:37:30

BRENO SALOMÃO GOMES **Assinou como parte** (93ce21b9-841a-4d52-a83d-084fb6fdb174) - Email: brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 177.86.37.164 (177.86.37.164 porta: 6210) - Documento de identificação informado: 943.061.846-68 - DATE_ATOM: 2023-10-02T05:37:30-03:00

02 Oct 2023, 08:38:33

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA:31743257000167 **Assinou como parte** Email: onnea.eng@gmail.com. IP: 45.4.133.139 (45.4.133.139 porta: 16662). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA:31743257000167. - DATE_ATOM: 2023-10-02T08:38:33-03:00

02 Oct 2023, 09:02:38

STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA **Assinou como testemunha** (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073) - Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 3194) - Documento de identificação informado: 125.308.626-56 - DATE_ATOM: 2023-10-02T09:02:38-03:00

02 Oct 2023, 09:12:43

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 58940) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE_ATOM: 2023-10-02T09:12:43-03:00

02 Oct 2023, 09:12:59

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Aprovou** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 4778) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE_ATOM: 2023-10-02T09:12:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):674f02532a41e4550269ee06831f36a8ae9cbdf2c162d9083559f9dd99b7d19c
(SHA512):c0cdc6ecca6ffb8917dedea40023dd287930b79930ef837be581f72cd852eacc71e0764224fa8365f1f945575d927b322cec022a66d673bf646eab6f553aff38

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign