



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

**QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 065/2023, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA GC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG**

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, nº 290 – Centro

Lagoa Santa/MG – CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Alessandro Jorge Salvino, CPF nº **\*\*\*.356.056-\*\***, e **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**, Allan Diego Falci, CPF nº **\*\*\*.783.536-\*\*** conforme Decreto Municipal nº 5.485/25.

**CONTRATADA: GC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 03.755.066/0001-80

Endereço: Rua Piauí, nº 217, Salas 201/202, Bairro Santa Efigênia

Belo Horizonte/MG – CEP: 30.150-320

Representada por Gustavo Figueiredo de Carvalho, CPF nº **\*\*\*.753.316-\*\***.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 065/2023, decorrente da **Tomada de Preços nº 001/2023, Processo Licitatório nº 040/2023**, firmado em 31/05/2023, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 02 (dois) meses e acréscimo no percentual de 13,78352% ao valor do contrato, nos termos do art. 57, §1º, inciso IV c/c art. 65, I, "b" e §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, nas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Os prazos de execução e vigência presentes na Cláusula Sexta, subitens 6.3 e 6.4 do contrato ficam prorrogados por **02 (dois) meses**, até **08/07/2025 e 30/10/2025, respectivamente**, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

**6.3. O prazo total de execução das obras será de 11 (onze) meses**, a contar da data do recebimento da “ordem de início do serviço” expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à CONTRATADA. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa.

**6.4. O prazo de vigência do contrato será de 29 (vinte e nove) meses**, a contar da data de sua última assinatura eletrônica do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

O valor aditado ao contrato é de **R\$ 74.049,08** (setenta e quatro mil quarenta e nove reais e oito centavos).



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL (R\$)	3º TERMO ADITIVO		5º TERMO ADITIVO		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
		% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	
REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AERONAUTAS COM RECURSO VINCULADO À EMENDA PARLAMENTAR Nº 37130002 E RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA	537.229,21	16,69528	89.691,91	13,78352	74.049,08	700.970,20

### CLÁUSULA TERCEIRA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

### CLÁUSULA QUARTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

Assim acordados, assinam o presente termo eletronicamente.

Lagoa Santa, 2025.

**MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
ALESSANDRO JORGE SALVINO  
**CONTRATANTE**

**MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
ALLAN DIEGO FALCI  
**CONTRATANTE**

**GC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**  
GUSTAVO FIGUEIREDO DE CARVALHO  
**CONTRATADA**

Testemunhas: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

Rua São João, 290, Centro – CEP: 33.230-103, Lagoa Santa/MG.Fone: (031) 3688 1300

5º TERMO ADITIVO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº  
065-2023 - PREFEITURA DE LAGOA SANTA/MG

Código do documento f5d66a61-c90c-4f1b-9c9f-6cf67b06f4ee



## Assinaturas

-  Alessandro Jorge Salvino  
alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como parte *Alessandro Jorge Salvino*
-  Allan Diego Falci  
allanfalci@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como parte *Allan Diego Falci*
-  GC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA:03755066000180  
Certificado Digital  
gfcarvalho.gc@hotmail.com  
Assinou como parte
-  Naira Mirian Carvalho dos Santos  
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como testemunha *Naira Mirian Carvalho dos Santos*
-  Natália Leão  
natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como testemunha *Natalia Costa Leão*
-  Naira Mirian Carvalho dos Santos  
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br  
Aprovou *Naira Mirian Carvalho dos Santos*

## Eventos do documento

### 10 Jun 2025, 16:57:23

Documento f5d66a61-c90c-4f1b-9c9f-6cf67b06f4ee **criado** por NATÁLIA LEÃO (3bbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d). Email:natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2025-06-10T16:57:23-03:00

### 10 Jun 2025, 17:00:23

Assinaturas **iniciadas** por NATÁLIA LEÃO (3bbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d). Email:natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2025-06-10T17:00:23-03:00

### 10 Jun 2025, 17:15:06

ALESSANDRO JORGE SALVINO **Assinou como parte** - Email: alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 41330) - **Geolocalização: -19.6509696 -43.8960128** - Documento de identificação informado: 968.356.056-34 - DATE\_ATOM: 2025-06-10T17:15:06-03:00

### 10 Jun 2025, 18:09:31

ALLAN DIEGO FALCI **Assinou como parte** (8d89e20e-a6a4-4809-9d20-775aa87007bd) - Email: allanfalci@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.106 (mail.lagoasanta.mg.gov.br porta: 46972) - Documento de identificação informado: 078.783.536-62 - DATE\_ATOM: 2025-06-10T18:09:31-03:00

**16 Jun 2025, 16:39:19**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - GC ENGENHARIA E CONSTRUCOES

LTDA:03755066000180 **Assinou como parte** Email: gfcarvalho.gc@hotmail.com. IP: 189.93.202.92 (189-93-202-92.3g.claro.net.br porta: 4340). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SyngularID,OU=AC SyngularID Multipla,OU=A1,CN=GC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA:03755066000180. - DATE\_ATOM: 2025-06-16T16:39:19-03:00

**16 Jun 2025, 16:46:00**

NATÁLIA LEÃO **Assinou como testemunha** (3bbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d) - Email: natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 59012) - [Geolocalização: -19.6411392 -43.8960128](#) - Documento de identificação informado: 058.891.046-59 - DATE\_ATOM: 2025-06-16T16:46:00-03:00

**16 Jun 2025, 16:46:38**

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 10886) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE\_ATOM: 2025-06-16T16:46:38-03:00

**16 Jun 2025, 16:46:53**

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Aprovou** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 3262) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE\_ATOM: 2025-06-16T16:46:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c98aa4edccb45c72f7c2eb6cab17e4310e438c59edee5d8d4f259726cad7783

(SHA512):1026c4f217d021a6ade8f60c4b14ea8b6a16ce305814187dc5ae56ee84e196c374fa0b2b6c9179af5d6746350a207ed60721e764a0ff585e68a4824a26bba90a

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.