



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 096/2023, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA GML ENGENHARIA LTDA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG - CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Breno Salomão Gomes, inscrito no CPF nº 943.061.846-68 e CI nº MG-6.062.132, SSP/MG, conforme Decreto Municipal nº 3.988/2020.

CONTRATADA: GML ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 35.793.134/0001-91

Rua Niquelina, nº 717, loja 05, sala 02, Santa Efigênia

Belo Horizonte/MG, CEP: 30.260-120

Representado por Márcio Antônio Massaud Mesquita Filho, inscrito no CPF sob o nº 085.564.766-35 e CI nº MG-15.526.242.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 096/2023, firmado em 30 de junho de 2023, decorrente da Concorrência Pública nº 009/2023, Processo Licitatório nº 065/2023, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato por 03 (três) meses com acréscimo de valores, no percentual de 13,460654% aos valores do contrato, nos termos do artigo 57, inciso IV, c/c artigo 65, inciso I, alínea "b" e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os prazos de execução e vigência presentes na Cláusula Sexta, subitens 6.3 e 6.4 do contrato ficam prorrogados por **03 (três) meses**, passando a vigorar até **07/02/2024 e 29/03/2024, respectivamente**, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

6.3. O prazo total de execução das obras será de 07 (sete) meses, a contar da data do recebimento da “ordem de início do serviço” expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à **CONTRATADA**. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa.

6.4. O prazo de vigência do contrato será de 09 (nove) meses, a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLÁUSULA SEGUNDA:

O valor aditado ao contrato é de R\$ 333.575,01 (trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e um centavo).

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL (R\$)	1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
		% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E OBRAS COMP. INTERLIGANDO A AV. PINTO ALVES A AV. INTEGRAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA	2.478.148,70	6,693595%	165.877,24	13,460654%	333.575,01	2.977.600,96

CLÁUSULA TERCEIRA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

Assim acordados, assinam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias.

Lagoa Santa, 2023.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
BRENO SALOMÃO GOMES
CONTRATANTE



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

GML ENGENHARIA LTDA
MÁRCIO ANTÔNIO MASSAUD MESQUITA FILHO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____
CPF: _____ CPF: _____

2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 096-2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG

Código do documento 73c6c6a4-1d37-452d-a342-5e1038a43edb



Assinaturas



Naira Mirian Carvalho dos Santos
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha

Naira Mirian Carvalho dos Santos



Natália Costa Leão
natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha

Natália Costa Leão



Naira Mirian Carvalho dos Santos
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br
Aprovou

Naira Mirian Carvalho dos Santos



Breno Salomão Gomes
brenogomes@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como parte

Breno Salomão Gomes



GML ENGENHARIA LTDA:35793134000191
Certificado Digital
financeiro@gmlengenharia.com.br
Assinou como parte

Eventos do documento

20 Dec 2023, 11:44:49

Documento 73c6c6a4-1d37-452d-a342-5e1038a43edb **criado** por NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f). Email:nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-12-20T11:44:49-03:00

20 Dec 2023, 11:47:10

Assinaturas **iniciadas** por NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f). Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-12-20T11:47:10-03:00

20 Dec 2023, 11:47:50

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f). Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br. **ADICIONOU** o signatário **financeiro@gmlengenharia.com.br** - DATE_ATOM: 2023-12-20T11:47:50-03:00

21 Dec 2023, 08:54:10

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GML ENGENHARIA LTDA:35793134000191 **Assinou como parte** Email: financeiro@gmlengenharia.com.br. IP: 191.26.67.252 (191-26-67-252.user.vivozap.com.br

porta: 48298). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=Autoridade Certificadora SERPRORFBv5,OU=A1,CN=GML ENGENHARIA LTDA:35793134000191. - DATE_ATOM: 2023-12-21T08:54:10-03:00

22 Dec 2023, 17:43:42

BRENO SALOMÃO GOMES **Assinou como parte** (d577b138-a799-4189-9a00-6485419a3971) - Email: brenogomes@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187.86.249.107 porta: 1426) - Documento de identificação informado: 943.061.846-68 - DATE_ATOM: 2023-12-22T17:43:42-03:00

22 Dec 2023, 17:45:28

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187.86.249.107 porta: 14906) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE_ATOM: 2023-12-22T17:45:28-03:00

22 Dec 2023, 17:45:34

NATÁLIA COSTA LEÃO **Assinou como testemunha** (3bbbe05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d) - Email: natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187.86.249.107 porta: 38632) - [Geolocalização: -19.644416 -43.90912](#) - Documento de identificação informado: 058.891.046-59 - DATE_ATOM: 2023-12-22T17:45:34-03:00

22 Dec 2023, 17:45:48

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Aprovou** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187.86.249.107 porta: 31450) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE_ATOM: 2023-12-22T17:45:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8b0b8c634416fffcab91bfaabd0858d8604893463d4ea17c82ed683a852dd9e9

(SHA512):53d43b649ae5a997065e866701982b842ac25288721ab6983aa3ed6e6fbdefb277dda422d0aa96bcf1f73bf4db671511997938d50147a288ef93d7d610b333f6

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign