



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 123/2023, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, nº 290 – Centro

Lagoa Santa/MG - CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Alessandro Jorge Salvino, inscrito no CPF sob o nº ***.356.056-**, conforme Decreto Municipal nº 3.988/2020.

CONTRATADA: CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA

CNPJ: 17.402.421/0001-41

Endereço: Avenida do Contorno, nº 6.437, 2º Andar, São Pedro

Belo Horizonte/MG - CEP 30.110-110

Representada por Mário Antônio Costa, inscrito no CPF nº ***.305.436-**.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2023, firmado em 17 de agosto de 2023, decorrente da **Concorrência Pública nº 008/2023, Processo Licitatório nº 052/2023**, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação dos prazos de vigência e execução por 04 (quatro) meses, com acréscimo de valor no percentual de 12,31344% ao valor do contrato, nos termos do artigo 57, §1º, inciso IV, c/c artigo 65, inciso I, alínea "b" e §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os prazos de execução e vigência presentes na Cláusula Sexta, subitens 6.3 e 6.4 do contrato ficam prorrogados por **04 (quatro) meses**, passando a vigorar até **23/02/2025 e 16/06/2025, respectivamente**, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

6.3. **O prazo total de execução das obras será de 18 (dezoito) meses**, a contar da data do recebimento da "ordem de início do serviço" expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à **CONTRATADA**. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa.

6.4. **O prazo de vigência do contrato será de 22 (vinte e dois) meses**, a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação, se julgado necessário pelo **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O valor aditado ao contrato é de **R\$ 535.107,42** (quinhentos e trinta e cinco mil cento e sete reais e quarenta e dois centavos).



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLÁUSULA TERCEIRA:

O valor aditado ao contrato é de **R\$ 535.107,42** (quinhentos e trinta e cinco mil cento e sete reais e quarenta e dois centavos).

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL (R\$)	1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO		3º TERMO ADITIVO		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
		% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	
REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES COM RECURSO ORIUNDOS DO REPASSE DO ESTADO EM FUNÇÃO DO ACORDO JUDICIAL DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE BRUMADINHO E COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA	4.345.717,73	3,29005	142.976,32	7,23294	314.323,28	12,31344	535.107,42	5.338.124,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLÁUSULA QUARTA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

Assim acordados, assinam o presente termo eletronicamente.

Lagoa Santa, 2024.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ALESSANDRO JORGE SALVINO
CONTRATANTE

CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA
MÁRIO ANTÔNIO COSTA
CONTRATADA

Testemunhas: _____
CPF: _____

CPF: _____

3º TERMO ADITIVO - CONTRATO 123-2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG

Código do documento 2894aaae-b89d-449d-908a-6f6a936ad234



Assinaturas



Alessandro Jorge Salvino
alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como parte

Alessandro Jorge Salvino



CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA.:17402421000141
Certificado Digital
chc@hermetocosta.com.br
Assinou como parte



Natália Costa Leão
natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha

Natália Costa Leão



Antoniele Alves Ferreira
antonieleferreira@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha

Antoniele Alves Ferreira



Natália Costa Leão
natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br
Aprovou

Natália Costa Leão

Eventos do documento

01 Oct 2024, 17:11:07

Documento 2894aaae-b89d-449d-908a-6f6a936ad234 **criado** por REBECA DUQUE FERNANDES (e59a79c0-ccf3-49b7-88ec-29b9c819b1b4). Email:rebecafernandes@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2024-10-01T17:11:07-03:00

01 Oct 2024, 17:14:09

REBECA DUQUE FERNANDES (e59a79c0-ccf3-49b7-88ec-29b9c819b1b4). Email:rebecafernandes@lagoasanta.mg.gov.br. **REMOVEU** o signatário **jacob@hermetocosta.com.br** - DATE_ATOM: 2024-10-01T17:14:09-03:00

01 Oct 2024, 17:15:16

Assinaturas **iniciadas** por REBECA DUQUE FERNANDES (e59a79c0-ccf3-49b7-88ec-29b9c819b1b4). Email:rebecafernandes@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2024-10-01T17:15:16-03:00

02 Oct 2024, 08:39:22

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA.:17402421000141 **Assinou como parte** Email: chc@hermetocosta.com.br. IP: 201.80.78.169

(c9504ea9.virtua.com.br porta: 13566). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA.:17402421000141. - DATE_ATOM: 2024-10-02T08:39:22-03:00

02 Oct 2024, 12:25:28

ALESSANDRO JORGE SALVINO **Assinou como parte** - Email: alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 64024) - Documento de identificação informado: 968.356.056-34 - DATE_ATOM: 2024-10-02T12:25:28-03:00

02 Oct 2024, 13:36:57

ANTONIELE ALVES FERREIRA **Assinou como testemunha** (4290ce1b-22f2-45f6-9ef3-0cb1a1dea9b6) - Email: antonieleferreira@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 33516) - Documento de identificação informado: 078.012.886-96 - DATE_ATOM: 2024-10-02T13:36:57-03:00

02 Oct 2024, 14:05:56

NATÁLIA COSTA LEÃO **Assinou como testemunha** (3bbbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d) - Email: natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 13382) - Documento de identificação informado: 058.891.046-59 - DATE_ATOM: 2024-10-02T14:05:56-03:00

02 Oct 2024, 14:06:16

NATÁLIA COSTA LEÃO **Aprovou** (3bbbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d) - Email: natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 63646) - Documento de identificação informado: 058.891.046-59 - DATE_ATOM: 2024-10-02T14:06:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a24d19fb0d10128c13479e5128801e9bec26c2bbca4b095f7cdfdd1c2782fda1
(SHA512):8eea0f3e0c1bda76d3504d70e79a36c6ff333eeba32e56bdef6e4750c4f2a58dcc158f0e13fd0773b8d6a10a2c3394e84200c4bcd80eab5a9ed4cf36780acc07

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign