



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 123/2023, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, nº 290 – Centro

Lagoa Santa/MG – CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Alessandro Jorge Salvino, inscrito no CPF sob o nº *****.356.056-****, conforme Decreto Municipal nº 3.988/2020.

CONTRATADA: CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA

CNPJ: 17.402.421/0001-41

Endereço: Avenida do Contorno, nº 6.437, 2º Andar, São Pedro

Belo Horizonte/MG – CEP 30.110-110

Representada por Mário Antônio Costa, inscrito no CPF nº *****.305.436-****.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2023, firmado em 17 de agosto de 2023, decorrente da **Concorrência Pública nº 008/2023, Processo Licitatório nº 052/2023**, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação do prazo de execução por 02 (dois) meses, com acréscimo de valor no percentual de 2,1630% ao valor do contrato, nos termos do artigo 57, §1º, inciso IV, c/c artigo 65, inciso I, alínea "b" e §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de execução presente na Cláusula Sexta, subitens 6.3 do contrato fica prorrogado por **02 (dois) meses**, passando a vigorar até **23/06/2025**, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

6.3. O prazo total de execução das obras será de 22 (vinte e dois) meses, a contar da data do recebimento da “ordem de início do serviço” expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à **CONTRATADA**. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O valor aditado ao contrato é de **R\$ 93.997,28** (noventa e três mil noventa e noventa e sete reais e vinte e oito centavos).



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL (R\$)	1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO		3º TERMO ADITIVO		5º TERMO ADITIVO		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
		% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)							
REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES COM RECURSO ORIUNDOS DO REPASSE DO ESTADO EM FUNÇÃO DO ACORDO JUDICIAL DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE BRUMADINHO E COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA	4.345.717,73	3,29005	142.976,32	7,23294	314.323,28	12,31344	535.107,42	2,1630	93.997,28	5.432.122,03

- 4º Termo Aditivo prorrogação de prazos



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLÁUSULA TERCEIRA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

Assim acordados, assinam o presente termo eletronicamente.

Lagoa Santa, 2025.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ALESSANDRO JORGE SALVINO
CONTRATANTE

CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA
MÁRIO ANTÔNIO COSTA
CONTRATADA

Testemunhas: _____
CPF: _____

CPF: _____

5º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 123-2023 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG

Código do documento 9faf36f2-3897-4d5e-b723-fb445a759058



Assinaturas



Alessandro Jorge Salvino
alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como parte

Alessandro Jorge Salvino



CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA.:17402421000141
Certificado Digital
chc@hermetocosta.com.br
Assinou como parte



Sthefany Caroline Gonçalves de Oliveira
sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha

Sthefany Caroline G. de Oliveira



Naira Mirian Carvalho dos Santos
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou como testemunha

Naira Mirian Carvalho dos Santos



Naira Mirian Carvalho dos Santos
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br
Aprovou

Naira Mirian Carvalho dos Santos

Eventos do documento

16 May 2025, 16:16:33

Documento 9faf36f2-3897-4d5e-b723-fb445a759058 **criado** por NATÁLIA LEÃO (3bbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d). Email:natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2025-05-16T16:16:33-03:00

16 May 2025, 16:23:33

Assinaturas **iniciadas** por NATÁLIA LEÃO (3bbeb05d-a403-4ba2-b8bb-faaae043c64d). Email:natalialeao@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2025-05-16T16:23:33-03:00

16 May 2025, 18:57:52

ALESSANDRO JORGE SALVINO **Assinou como parte** - Email: alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 61870) - Documento de identificação informado: 968.356.056-34 - DATE_ATOM: 2025-05-16T18:57:52-03:00

19 May 2025, 10:43:37

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA.:17402421000141 **Assinou como parte** Email: chc@hermetocosta.com.br. IP: 201.80.73.51 (c9504933.virtua.com.br porta: 50888). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC

SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA.:17402421000141. - DATE_ATOM:
2025-05-19T10:43:37-03:00

19 May 2025, 15:07:30

STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA **Assinou como testemunha** (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073) - Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 14310) - Documento de identificação informado: 125.308.626-56 - DATE_ATOM: 2025-05-19T15:07:30-03:00

19 May 2025, 15:33:59

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 7950) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE_ATOM: 2025-05-19T15:33:59-03:00

19 May 2025, 15:34:12

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Aprovou** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.inetvip.com.br porta: 2726) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE_ATOM: 2025-05-19T15:34:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):45ad2cf0db9e05452f2c29e7466d5197fc9cc49cf461022f9ad287efeb1f64d3
(SHA512):571d3d6764b73f87eb0d3c5e1cc464f43f09bad00f3fe25a54ed412ce895632ded309d508ac257cbc1d7bbb7a0c5f0cdb023ca02383bfd83252ebfb520f22d5

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.