



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 146/2023, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA ENGELAGO CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA LTDA – ME**

#### **CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG**

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

Lagoa Santa/MG - CEP: 33.230-103

Representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, Alessandro Jorge Salvino, CPF nº 968.356.056-34 e CI nº MG-6356155, SSP/MG, conforme Decreto Municipal nº 3.988/2020.

#### **CONTRATADA: ENGELAGO CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA LTDA – ME**

CNPJ: 04.328.780/0001-54

Endereço: Rua Mauro Caiana, nº 115 - Lundcea

Lagoa Santa/MG - CEP: 33.239-066

Representada por Lucio Antônio Montilha Junior, no CPF sob o nº 036.872.666-56 e CI nº 80.497/D, CREA/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 146/2023, firmado em 22 de setembro de 2023, decorrente da Concorrência Pública nº 014/2023, Processo Licitatório nº 134/2023, resolvendo alterar o referido instrumento em decorrência de prorrogação dos prazos de execução e vigência por 03(três) meses, com acréscimo de valores no percentual de 10,918272% do contrato, nos termos do artigo 57, §1º, inciso IV, c/c artigo 65, inciso I, alínea "b" e §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, nas seguintes condições:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Os prazos de execução e vigência presentes na Cláusula Sexta, subitens 6.3 e 6.4 do contrato ficam prorrogados por **03 (três) meses**, passando a vigorar até **25/05/2024 e 21/08/2024, respectivamente**, passando a referida cláusula a vigorar da seguinte forma:

**6.3. O prazo total de execução das obras será de 08 (oito) meses**, a contar da data do recebimento da “ordem de início do serviço” expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à **CONTRATADA**. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa.

**6.4. O prazo de vigência do contrato será de 11 (onze) meses**, a contar da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação.



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### CLÁUSULA SEGUNDA:

O valor aditado ao contrato é de **R\$ 177.321,99** (cento e setenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos).

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ORIGINAL (R\$)	1º TERMO ADITIVO		VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO (R\$)
		% ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	
REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA LAPINHA NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA	1.624.084,71	10,918272	177.321,99	1.801.406,70

### CLÁUSULA TERCEIRA:

A publicação do extrato do presente termo será providenciada pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

### CLÁUSULA QUARTA:

As cláusulas não retificadas neste instrumento permanecem inalteradas.

Assim acordados, assinam o presente termo eletronicamente.

Lagoa Santa, 2024.

**MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
**ALESSANDRO JORGE SALVINO**  
**CONTRATANTE**

**ENGELAGO CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA LTDA – ME**  
**LUCIO ANTÔNIO MONTILHA JUNIOR**  
**CONTRATADA**

TESTEMUNHAS: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_








## 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 146-2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG

Código do documento 56f71e21-3424-49bc-862e-f6a6a60876f3



### Assinaturas

-  Alessandro Jorge Salvino  
alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como parte *Alessandro Jorge Salvino*
-  ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA:04328780000154  
Certificado Digital  
luis.gustavo@engelago.com.br  
Assinou como parte
-  Sthefany Caroline Gonçalves de Oliveira  
sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como testemunha *Sthefany Caroline G. de Oliveira*
-  Naira Mirian Carvalho dos Santos  
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como testemunha *Naira Mirian Carvalho dos Santos*
-  Naira Mirian Carvalho dos Santos  
nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br  
Aprovou *Naira Mirian Carvalho dos Santos*

### Eventos do documento

#### 24 Jan 2024, 14:27:29

Documento 56f71e21-3424-49bc-862e-f6a6a60876f3 **criado** por STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073). Email:sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2024-01-24T14:27:29-03:00

#### 24 Jan 2024, 14:30:58

Assinaturas **iniciadas** por STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073). Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2024-01-24T14:30:58-03:00

#### 24 Jan 2024, 17:32:26

ALESSANDRO JORGE SALVINO **Assinou como parte** - Email: alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187.86.249.107 porta: 1088) - Documento de identificação informado: 968.356.056-34 - DATE\_ATOM: 2024-01-24T17:32:26-03:00

#### 25 Jan 2024, 07:36:06

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA:04328780000154 **Assinou como parte** Email: luis.gustavo@engelago.com.br. IP: 187.86.247.209



(187.86.247.209 porta: 12328). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA:04328780000154. - DATE\_ATOM: 2024-01-25T07:36:06-03:00

**25 Jan 2024, 09:07:19**

STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA **Assinou como testemunha** (93a8876e-3e05-4ef0-b200-7762d559d073) - Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187.86.249.107 porta: 3510) - Documento de identificação informado: 125.308.626-56 - DATE\_ATOM: 2024-01-25T09:07:19-03:00

**25 Jan 2024, 09:24:55**

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187.86.249.107 porta: 53754) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE\_ATOM: 2024-01-25T09:24:55-03:00

**25 Jan 2024, 09:25:46**

NAIRA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS **Aprovou** (285db199-04d2-486a-a6ea-fa8e6d650d0f) - Email: nairasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187.86.249.107 porta: 32514) - Documento de identificação informado: 152.212.056-45 - DATE\_ATOM: 2024-01-25T09:25:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4642384a8dbb2ce9b3abd82af637c26f4466102db9ef1a442a06d03fb13e07dd

(SHA512):44d4bc678a4ce9de1fa5d147fbb75b178f870b90832eae73f8b455d581702a20e79187645eae9868f142f4ab340c77c5efc0a565bb7880a5f61d9e6ccac7f0ef

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**