Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N°.
045/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA UAI
CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG

CNPJ n°, 73.357.469/0001-56

Enderego: Rua Sao Jodo, 290 — Centro

Lagoa Santa/MG — CEP: 33.400-000

Representado pelo SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
(INTERINO), Sr. Dalmar Morais Duarte, inscrito no CPF sob o n°® 600.307126-53 e Cl n°
M-3.446.835, emitida pela SSP/MG, conforme Decretc Municipal n® 3.988/2020.

CONTRATADA: UAI CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ n° 19.849.466/0001-94

Enderego: Rua Vinte e trés, n° 86 A, Jardim Primavera

Ribeirdo da Neves/MG - CEP: 33.933-€67

Representada por Euder Pereira Henrigues inscrito no CPF n° 059.507.986-51 e CI n®° MG
11.949.994, expedida pela SSP/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente termo acditivo ao contrato de prestagéo
de servigos n°. 045/2020, decorrente da Tomada de Pregos n°. 001/2020 - Processo
Licitatério n°. 004/2020, firmado em 27 de margo de 2020, resolvem alterar o referido
instrumento em decorréncia da prorrogacéo dos prazos de execugdo por 02 (dois) meses,
vigéncia por 01 (um) més, e do acréscimo de 11,59941% ao valor do contrato, nos termos
do artigo 57, § 1°, inc. Il e arligo 65, |, alinea "b" da l.ei Federal n.° 8.666/93 nas
condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

Os prazos de execugdo e vigéncia constante na clausula sexta, item 6.2 e 6.3
respectivamente, do presente contrato, ficam prorrogados, passando a vigorar nos
seguintes termos:

6.2. O prazo total de execugido das obras sera de 06 (seis) meses, a contar da data do
recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do
CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso devidamente
justificado, sem que caiba pagamento adicional & CONTRATADA. Apés emissdo do
Termo Provisério de Entrega da Obra havera possibilidade de procedimentos para
eventuais corregdes a serem executadas pela empresa.

6.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 07 (sete) meses a contar da data de
assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogagao.

6.3.1. Nao sera prorrogado o prazo de execugdo referente a administragao da obra.

CLAUSULA SEGUNDA:

Fica acrescido ao contrato o valor de R$ 29.193,59 (vinte e nove mil, cento e noventa e
tres reais e cinquenta e nove centavos), conforme discriminagdo abaixo:
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CLAISULA TERGEIRA:

A publica¢do do extralo do presente termo sera providenciada pelo CONTRATANTE no
Diario Oficial dos Municipios Mineiros, em conformidade com o que estabelece o
paragrafo tnico do art. 61, ca L.ei Faderai n® 8.666/93.
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