



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SETOR DE CONTRATOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 050/2014 firmado entre o MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E A EMPRESA SABRIL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG.

Endereço: Rua São João, 290 – Centro

CEP: 33.400-000 – Lagoa Santa/MG

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Representado através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO** representado pelo Secretário Municipal Ricardo Resende Dutra, inscrito no CPF/MF sob o nº 625.989.536-49 e CI nº M-3.699.788 emitida pela SSP/MG.

CONTRATADA: SABRIL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA

Endereço: Rua Macaúbas, Nº 455, Bairro Parque Ayrton Senna

Contagem/MG - CEP: 32.140-280

CNPJ/MF: sob o nº 71.351.019/0001-20

Representado por: Alessandro Sabino Nogueira, inscrito no CPF/MF sob o nº 956.107.236-04 e CI nº MG- 5.073.526 SSP/MG

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço nº 050/2014, decorrente do Pregão Presencial 047/2014, firmado em 16/09/2014, resolvem alterar o referido instrumento em decorrência de realinhamento de preços do item 01, conforme Processo interno n.º 0757/2015, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O preço unitário do item abaixo, constante no anexo da referida Contrato fica a partir desta data, alterado da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	PREÇO UNITÁRIO ANTERIOR (R\$)	PREÇO ATUAL REALINHADO (R\$)
01	Contratação de empresa de engenharia para execução de operação "tapaburacos" com fornecimento de cbuq, materiais e mão de obra, em conformidade com planilha e cronograma apresentados.	235,50	262,65

CLÁUSULA SEGUNDA:

As cláusulas não retificadas nesse instrumento permanecem inalteradas.

Assim contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias.

Lagoa Santa, 12 de março de 2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
RICARDO RESENDE DUTRA
CONTRATANTE

SABRIL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA
ALESSANDRO SABINO NOGUEIRA
CONTRATADA

Testemunhas:


CPF: 029.013.696-26


CPF: 110.475.296-04